

Utbedring av Årkvislaveien, Lier.

Bakgrunn

Årkvislaveien har hatt stor slitasje over tid og det er økende trafikk på veien gjennom hele året. Med bakgrunn i dette har man sett behov for utbedring av eksisterende vei.

Mål

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for økt sikkerhet og bedre framkommelighet på Årkvislaveien. Prosjektet vil således bedre tilgangen til Årkvisla for både fastboende og fritidsbruk.

Tidsperiode

Reguleringsplanen var oppe til 1. gangs politisk behandling 4. mars 2020 og planen har vært ute til offentlig høring. Det legges opp til sluttbehandling i august (planutvalget) og september (kommunestyret).

Det antas ferdigstilling av detaljprosjektering tidlig 2021.

Utlysning for entrepris vil skje høst/vinter 2021 eller tidlig 2022. Sluttdato entrepris er fortsatt uvisst da man per dags dato ikke er ferdig med detaljprosjekteringen.

Utfordringer

- Trafikkavvikling under anleggsfasen.

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne langs Årkvislaveien og andre som normalt benytter veien, vil under anleggsgjennomføringen oppleve at deler veien muligens vil være stengt for gjennomkjøring og at det må påregnes bruk av omkjøringsveier.



Vedlegg: Ortofoto over planområdet. Prosjektet vil i all hovedsak berøre deler av arealene innenfor de gule stiplede linjene.

