

Sanering Nøste, utførelse - informasjonsbrev 4

Status og fremdrift

- Det nye fortauet i Løkkebergveien, mellom Nøsteveien og Tomineborg -veien er tatt i bruk. Istandsetting av sideskråningene utføres våren 2026. Nytt asfalt topplag i full veibredde utføres neste år sammen med ferdigstilling av ny kryssløsning Løkkebergveien/Nøstveien.
- Arbeidene i Seebergs vei fortsetter, men er forsinket. Forsinkelsene i Seebergsvei forventes ikke å påvirke sluttdato for prosjektgjennomføring. Hovedårsaken til forsinkelsen er mangel på brakkerigg fasiliteter.
- Arbeidene i den nedre delen av Parkveien har startet.
- Søknad om etablering av midlertidig riggplass «Triangelen» er til behandling hos kommunens byggesaks- avdeling. Det midlertidige riggområdet skal benyttes til kontor-, møte-, sanitær- og pause-romsfunksjoner, samt parkering for prosjektets mannskap og ledelse. Riggen består av en brakkerigg og containere som skal benyttes til lagring av materiell og verktøy samt til avfallshåndtering.
- Forventet byggetid er ca. 2 år regnet fra september 2025.

Mer om arbeidene


Parkveien:

Det skal utføres omfattende arbeider med nye rør for vann, avløp og overvann. Tilkobling av private stikkledninger for vann/avløp og elektro. Ny veibelysning og ny vei- overbygning med ny asfalt. Ny hovedledning vann fra Tomineborgdalen.

Nøsteveien Sør:

Arbeidene i Nøsteveien er også omfattende. Grunnet forsinkelsene i Seebergs vei starer arbeidene i januar 2026. Veien holdes åpen inntil videre.

Vi vil informere nærmere om øvrige faser og fremdrift og senere.



Trafikkregulering

Nøsteveien holdes åpen, men planlegges stengt for gjennomkjøring fra ca. medio januar 2026. Det blir da etablert omkjøringsveier.

Berørte veier skiltes i henhold til godkjent arbeidsvarsling.

Hva betyr dette for deg som beboer i området?

Anleggsarbeid i nærmiljøet kan oppleves som krevende. I perioder vil det være økt anleggstrafikk, støy og redusert fremkommelighet. Enkelte vil også oppleve at adkomst til eiendom påvirkes midlertidig.

Arbeidstiden er 07:00-19:00 (mandag til fredag). Det er ikke planlagt arbeider på kvelder, natt, helger og helligdager.

For å gjøre hverdagen litt enklere i anleggsperioden, anbefaler vi:

- Sett av litt ekstra tid til skole, jobb og fritidsaktiviteter.
- Følg skilting og anvisninger fra anleggsarbeidere – det bidrar til trygghet for alle.

Ta kontakt med prosjektleder dersom du har spesielle behov vi bør kjenne til.

Vi setter stor pris på tålmodigheten og samarbeidet fra dere som bor i området. Sammen gjør vi Nøste bedre – og vi håper mange vil engasjere seg i arbeidsgruppen som nå etableres.

Vil du være med i arbeidsgruppe for Sanering Nøste prosjektet ?

For å sikre god dialog mellom naboer og kommunen ønsker vi å opprette en arbeidsgruppe i samarbeid med Nøste Vel.

Gruppen skal:

- Ha jevnlig dialog med prosjektet underveis i gjennomføringen
- Formidle ønsker og innspill fra nabolaget
- Bidra til et godt samarbeid og informasjonsflyt

Vi trenger deltakere fra hele Nøste området, siden arbeidet berører mange. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med:

✉ kajarynningmoen@gmail.com (leder Nøste Vel) eller

✉ stein.holo@lier.kommune.no (prosjektleder)

Det må påregnes møtevirksomhet på dagtid. Frist: 30.11.25

Våre viktigste samarbeidspartnere

Berørte huseiere, Drammen Kommune, Glitre Nett AS, Brakar og Buskerud Fylkeskommune.

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder og kontaktperson: Stein Holo

Tel: 913 33 722

E- post stein.holo@lier.kommune.no

Lier, 13. november 2025