

Oransje merket området av Nøsteveien

Veihøvel og forberedelser for asfalt/kantstein uke 44.

Kantstein uke 45.

Asfaltering uke 46.

