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1. Innledning

«Dersom vi mener at skolens utforming er viktig for leseringsmiljget, og at
leeringsmiljget er av betydning for den dannelse og utdannelsen vi kan gi elevene,
sa er diskusjonen om skolens utforming et spgrsmal som vedrgrer kvaliteten pa
framtidas samfunn.» Ketil Kiran, tidligere president i Norske Arkitekters
landsforbund.

Dagens og morgendagens samfunn stiller en rekke nye krav til deltakelse i
arbeidsliv, organisasjonsliv og i hjem og fritid. Enkeltmennesket og samfunnet er
ogsa stilt overfor lokale og globale utfordringer knyttet til sosial, kulturell,
gkonomisk og teknologisk utvikling, og til hvordan vi skal skape en beaerekraftig
utvikling. Alle disse krav og utfordringer vil ha konsekvenser for hvilke trender
som vil prege utformingen av framtidens skoleanlegg.

Skoleanleggene har en viktig funksjon som neermiljgsentre med aktivitetsflater
og sosiale og kulturelle arenaer for lokalsamfunnet pa ettermiddagstid, kveldstid
og i helgene. Dette er hensyn og funksjoner som etterspgrres og gnskes
ivaretatt i starre grad i arene som kommer, med viktige synergier for bade
lokalsamfunn og skole og som forutsetning for levende og gode bomiljger.

1.1 Skolebehovsplanens formal

Formalet med skolebehovsplanen er & gi et godt grunnlag for gode og langsiktige
beslutninger om skolekapasitet i Lier kommune hvor alle hensyn er sett i
sammenheng. Planen skal sikre at det kan fattes beslutninger som gir riktig
skolekapasitet pa rett sted til riktig tid. Planen skal ogsa sikre at vi far helhetlig
gode lgsninger for bade skolen og lokalsamfunnet. Skolebehovsplanen ses i
sammenheng med «Lekeglede, leerelyst og livsmestring — kvalitetsplan for
lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027» og kommunens oppvekstplan.
Skolebehovsplanen skal legge til rette for utviklingen av en sa robust
skolestruktur som mulig, innenfor gkonomisk realistiske rammer. Samtidig som
skolestrukturen bgr veere robust, ma ogsa endringene i elevtallet handteres
innenfor en ramme som er beerekraftig, bade med tanke pa miljg, gkonomi og
omradeplanlegging. Det tilsier at alle tilgjengelige ressurser ma utnyttes effektivt
og malrettet.

Planen gir en oppdatert oversikt over kommunens skoleanlegg og angir
kapasiteten ved den enkelte skole sett opp mot de nyeste elevtallsprognosene.
Den inneholder en anbefalt arealnorm for elevenes leeringsarealer og skolens
uteomrade. Planen gar ikke konkret inn pa status, planer og behov for lokaler og
anlegg for lokalsamfunnet, men forutsetter at videre planlegging av nye og
opprustede skoleanlegg ivaretar dette, og at flerbruksprinsipper og samhandling
mellom skoler og andre lokalsamfunnsaktgrer vil sta sentralt i utviklingsarbeidet
framover.



Skolebehovsplanen belyser behovet for vesentlig oppgradering, ombygging eller
utvidelser av eksisterende skoler og behovet for nye skoler. Planen skal ogsa
angi standarder og sikre gode pedagogiske lgsninger, bade ved ombygging og
nybygg av skoler. Skolebehovsplanen skal veere et verktgy i arbeidet med Lier
kommunes arlige handlingsplan og budsjett for & gi signal om ngdvendige
framtidige investeringer i skoleanlegg.

Skolebehovsplanen er gjeldende fra 2025-2050, men med skisse til mulige
lasninger i et 40-arsperspektiv, for a ivareta langsiktig planlegging og skape
forutsigbarhet. Den vil veere mest konkret i forhold til det som ligger neermest i
tid, og mer generell nar det gjelder prosjekter lenger frem i tid. Jo lenger frem i
tid, jo stgrre usikkerhet er det knyttet til prosjektene. Planen vil imidlertid
revideres og oppdateres ved behov.

1.2 Skoleslag og organisering

Gode skoleanlegg legger til rette for elevers leering, utvikling og trivsel gjennom
gode leeringsmiljger og gode arbeidsforhold for personalet.

Barneskole (1.-7.trinn), ungdomsskole (8.-10.trinn), og kombinert skole (1.-
10.trinn) er ulike skoleslag. Fadelt skole og fulldelt skole er ogsa betegnelser pa
ulike skoleslag. P& en fadelt skole er det sa fa elever pa trinnene at
undervisningen ofte foregar pa tvers av trinn i motsetning til en fulldelt skole der
elevene er delt i rene alderstrinn. Spgrsmalet er hvilken betydning selve
skoletypen har for & skape en god skole, og hvorvidt dette er viktig a ta hensyn
til i skolestrukturvurderingen. | Lier kommune finner en alle skoletypene som er
nevnt over. Det er to kombinerte skoler, to ungdomsskoler og syv barneskoler.

Oddevall skole har fadelt ordning, Egge skole har sammenslaing av trinn noen
ar, resten av skolene er fulldelt. Hovedkjennetegnet pa fadelte skoler er at
elevene i hovedsak er organisert og far undervisning i aldersblandede grupper. |
fulldelte skoler er elevene derimot organisert aldershomogent og etter arstrinn.
Aldersblanding kan naturligvis forekomme bade i fulldelte og fadelte skoler, men
vanligvis er dette basert pa ulike grunnlag. For mens aldersblanding i fulldelte
skoler stort sett er et bevisst pedagogisk valg, er aldersblandet undervisning i
sma fadelte skoler en ngdvendighet fordi elevgrunnlaget ofte ikke har veert stort
nok for & organisere grupper eller klasser ut fra prinsippet om aldersdelte

grupper.

1.3 Skolene i Lier
Lier kommune har 11 grunnskoler etter at Nordal skole er lagt ned, en skole for

voksenoppleeringen og en kulturskole. Disse 13 skolene er fordelt p4 12
skolebygg. Skolearet 2025-26 er det ca 3450 elever i kommunens grunnskoler.
Akademiet driver skole i Lier med ca 45 elever pa 7.-10. trinn. Elevene er fra
Lier og omkringliggende kommuner.



Det er stor variasjon i skolestgrrelse. Den minste skolen har 53 elever mens den
starste skolen har rundt 900 elever. Det er om lag 360 leerere i den offentlige
grunnskolen i Lier.

Skolene er delt i fire kretser med utgangspunkt i de fire ungdomsskolene og
deres avgiverskoler:

e Sylling krets: Oddevall og Sylling skole

e Tranby krets: Heia, Hennummarka, Hallingstad og Tranby skole
e Lierbyen krets: Egge, Hegg og Lierbyen skole

e Hgavik krets: Gullaug og Hgvik skole

1.4 Elevtallsutvikling og kapasitet

Elevtallet i Lier kommune har lagt pa rundt 3500 elever de siste arene.
Elevtallsprognosene viser at elevtallet vil veere svakt minkende frem til 2031, for
deretter a stige igjen til mer enn 4000 elever i 2050.

Veksten bade har veert, og forventes a bli, starst lengst sgr i kommunen, seerlig
knyttet til Fjordbyutbyggingen i Hgvik skolekrets. Boligutbygging i Hegg krets
har fort til elevtallsvekst ved Hegg og Lierbyen skole.

Skolebehovsplanen for lierskolen 2025-2050 skal gi kommunestyret et
beslutningsgrunnlag som sikrer at det er tilstrekkelig skolekapasitet i de ulike
skolekretsene, bade pa kort og lang sikt.

Planen skal ogsa legge til rette for at elevene far undervisning i gode og
funksjonelle lokaler som er velegnet for pedagogisk virksomhet og godkjent
etter forskrift om helse og miljg i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.



1.5 Oppdrag og gjennomfgring

Mandat for utarbeidelse av skolebehovsplan for Lier kommune 2025-2050
Kommunen har behov for en helhetlig plan for a sikre tilstrekkelig skolekapasitet
og kvalitet i utdanningstilbudet for fremtiden. Dette mandatet beskriver rammene
og oppgavene for arbeidet med & utarbeide en skolebehovsplan.

Formal

Formalet med skolebehovsplanen er & kartlegge naveerende og fremtidige behov
for skoleplasser, samt & foresla tiltak for & mgte disse behovene pa en gkonomisk
og miljgmessig beaerekraftig mate.

Arbeidsgruppens medlemmer

Skoleledere fra hver av skolekretsene, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet,
medarbeidere fra kultur og fritid, sektor samfunn, gkonomi, Eiendomsselskapet og
oppvekst.

Styringsgruppens medlemmer

Kommunalsjef for gkonomi og virksomhetsstyring, kommunalsjef for
samfunnsutvikling og kultur, leder for Lier eiendomsselskap KF og kommunalsjef
oppvekst.

Planprosessen

Det har vaert en lang prosess for & utarbeide en skolebehovsplan for Lier
kommune. En skolebehovsanalyse ble bestilt fra Norconsult og ferdigstilt i 2018.
Det ble i den forbindelse avholdt folkemgter i de fire ungdomsskolekretsene.
Skolebehovsanalysen viste flere alternative lgsninger for bl.a. skolestruktur i
Lier, men et politisk vedtak innsnevret handlingsrommet til & kun se pa lgsninger
pa kapasitetsutfordringene i ytre Lier. Kapasitetsutfordringene var i hovedsak
knyttet til Lierbyen og Hevik skole, samt utbygging av Fjordbyen og etter hvert
ogsa Gullaug. Kommunedirektaren la frem flere alternative lgsninger til
kapasitetsutfordringene som ble sendt ut pa hgring, i tillegg til & bli lagt fram i et
temamagte for politikerne i Lier. Planarbeidet har blitt utsatt gjentatte ganger pa
grunn av bestilling av nye utredninger og mulighetsstudier, som bl.a. ombygging
av Egge skole, oppvekstsenter p& Nordal skole, skoletomt pa Reistad, ny
utredning av en sammenslaing av skoler til «Midtbygda skole» og
mulighetsstudie pa Tranby.




1.6 Samordning med andre kommunale planer
Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument.
Samfunnsdelen har vedtatt mal og innsatsomrader for kommunesamfunnet og
kommuneorganisasjonen, som gvrige kommunale planer ma ta hensyn til og
stgtte opp under, der dette er mulig.

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i kommunens arealdisponering,
og gir rammer og betingelser for arealbruk som kan settes i verk. Dette kan
blant annet innebeaere rekkefalgekrav om tilstrekkelig skolekapasitet far
utbygging av et boligomrade kan finne sted.

Langsiktig arealstrateqgi 2040

Kommunens langsiktige arealstrategi gir de overordnede fgringene for
arealpolitikken i Lier og kan benyttes til & na ulike mal, blant annet pa
skoleomradet. Strategien ligger ogsa til grunn for kommunens
boligbyggeprogram, som er sentralt i forbindelse med utarbeidelsen av
kommunens elevtallsprognoser.

Handlingsprogram 2025-2028

Handlingsprogrammet bestar av kommunens gkonomiplan og arsbudsjett. En
gkonomiplan er retningsgivende, mens et arsbudsjett er bindende.
Handlingsprogrammet viser kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og de
mal og premisser som gkonomiplanen og arsbudsjettet bygger pa. En langsiktig
drifts- og investeringsanalyse viser kommunens gkonomi i et langsiktig
perspektiv.

Oppvekstplan Sammen om en god oppvekst 2024-2032

Visjonen for Lier kommunes oppvekstplan er «Laget rundt barnet». Det er bade
et politisk og et administrativt mal at Lier kommune skal veere en god og trygg
kommune a vokse opp i. Barn, unge og foreldre skal bli mgtt av barnehager,
skoler, helsestasjoner, fritidstilboud og andre hjelpetjenester pa en god mate
gjennom hele oppveksten. Bade foreldre og barn skal fa veere med & pavirke
kommunens oppvekstsvilkar. Derfor kreves det god samhandling, bade mellom
de ulike etatene og mellom tjenestene og kommunens innbyggere.
Oppvekstplanen til Lier kommune skal veere et arbeidsdokument som skal sikre
at dette skjer.

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027: Lekeqglede, leerelyst og
livsmestring

Leereplanverket Kunnskapslgftet (LK20) beskriver formalet, verdigrunnlaget,
prinsipper og kompetansemalene i fagene. Kvalitetsplanen for lierskolen er en
utdypning av dette.

Kvalitetsplanen stiller forventninger til alle ansatte i lierskolen og er et
styringsdokument for skoleledelsen og politikerne. Fokuset ligger pa


https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/kommuneplanen/
https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/kommuneplanen/
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/arealstrategi/langsiktig-arealstrategi-2009-2040.pdf
https://pub.framsikt.net/2025/lier/bm-2025-hp25-28vedtatt#/
https://www.lier.kommune.no/contentassets/40a9deb26a294028ae3af28d1ce94304/oppvekstplan-for-lier-kommune-2024-2032.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/skole-og-barnehage/kvalitetsplan-for-lierbarnehagen-og-lierskolen-2023---2027.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/skole-og-barnehage/kvalitetsplan-for-lierbarnehagen-og-lierskolen-2023---2027.pdf

skoleutvikling og kvalitetsvurdering. Skolenes ledelse har som hovedoppgave a
legge forholdene best mulig til rette slik hver enkelt elev gis de beste muligheter
for faglig og sosial utvikling i et inkluderende, trygt og godt skolemiljg.

Fokus pa verdiene skaperglede, engasjement og utforskertrang bygger pa
arbeidet med praktisk, variert, relevant, utfordrende og variert oppleering. |
lierskolen vektlegges aktiv leering og samarbeidsleering, og klasserommenes og
uteomradets utforming er viktige rammebetingelser for & lykkes med dette.

Anleggsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2022-2026

Anleggsplanen beskriver status, behov og prioriteringer vedrgrende
anleggsutvikling bade i tilknytning til skoleanlegg og for kommunen som helhet.
Det er viktige fellesformal mellom denne planen og skolebehovene. En
tilsvarende anleggsplan for kulturarenaer er under arbeid, ogsd denne med klare
koblinger mot skolebehovene.
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https://www.lier.kommune.no/contentassets/5a114756af5c4781952309b500752d58/vedtatt-anleggsplan-2022-26.pdf

2. Sammendrag

Formal og oppdrag

Formalet med skolebehovsplanen er & gi et godt grunnlag for gode langsiktige
beslutninger om skolekapasitet i Lier kommune hvor alle hensyn er sett i
sammenheng. Planen skal sikre at det kan fattes beslutninger som gir riktig
skolekapasitet pa rett sted til riktig tid. Planen skal ogsa sikre at vi far helhetlig
gode lgsninger for bade skolen og lokalsamfunnet.

Skolebehovsplanen skal legge til rette for utviklingen av en sa robust
skolestruktur som mulig, innenfor gkonomisk realistiske rammer. Samtidig som
skolestrukturen bagr veere robust, ma ogsa elevtallsendringer handteres innenfor
en ramme som er beaerekraftig, bade med tanke pa miljg, skonomi og
omradeplanlegging.

Planen belyser behovet for vesentlig oppgradering, ombygging eller utvidelser av
eksisterende skoler og behovet for nye skoler. Planen skal ogsa angi standarder
og sikre gode pedagogiske lgsninger. Skolebehovsplanen skal veere et verktgy i
arbeidet med Lier kommunes arlige handlingsplan og budsjett for & gi signal om
ngdvendige framtidige investeringer i skoleanlegg.

Planarbeidet ble startet etter vedtak i Grunnskole, barnehage- og kulturutvalget,
20.02.18, sak 4.2018.

Planen bygger pa

Nasjonale fgringer qitt i lov og forskrift.

e Oppleeringsloven med tilhgrende forskrifter og veiledere.
e Leereplanverket for kunnskapslgftet 2020

Lokale fgringer

Framskriving av elevtall utarbeidet av Lier kommune, 2025.

Framskrivningene viser at antall elever i lierskolen vil gke fra dagens ca. 3420 til
mer enn 4000 i 2050, som fglge av utbyggingen i Fjordbyen og pa Gullaug.

Videre framover vil hovedregelen veere at det bygges rene barneskoler og
ungdomsskoler og ikke kombinerte 1-10-skoler i Lier.

Skole- og klasseromstgrrelser skal vurderes ut fra lokale behov og forventet
elevtallsvekst, men vanligvis med utgangspunkt i 420-840 elever (2 til 4
parallell) i barneskolene og 360-720 elever (4 til 8 parallell) i ungdomsskolene.

Skoleanleggene skal tilrettelegges for & veere en ressurs for neermiljget, slik at
utearealet og deler av innearealet kan veere i bruk ogsa etter ordinaer skoletid.
Ved hver enkelt skole skal det vurderes sambruk og samlokalisering med andre
funksjoner, f.eks. kulturskolen.
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Skoleanleggene skal gjennom valg av arkitektur, design, materialvalg og
tekniske lgsninger veere trygge arenaer for barn, ungdom og ansatte ogsa ved
ugnskede hendelser som kan medfgre fare for liv og helse.

Tiltak - kort oppsummert

Tranby skole: Rehabiliteres eller bygges ny. Det gjennomfgres en videre
utredning basert pa mulighetsstudiet for a finne de beste lgsningene med hensyn
til skolestgrrelse, fleksibilitet i bruk av skolebygget, klima, miljg og gkonomi.

Hovik skole: Skolen bestar som 1-10 skole. Elevene fra Gullaug fortsetter pa
Hevik ungdomsskole som i dag. De farste elevene som flytter inn i Fjordbyen gar
pa Hevik barne- og ungdomsskole frem til det er bygd en skole i Fjordbyen.

Hegg og Lierbyen skole: Elevene fra Reistad og Utsikten fortsetter a ga pa
barneskole pa Hegg og ungdomsskole pa Lierbyen skole. Modulbyggene som er
satt opp pa Lierbyen, og som kommer pa Hegg, har tilstrekkelig kapasitet til a ta
imot den forventede elevtallsveksten.

Heia skole: For a frigjgre to klasserom skal det bygges en administrasjonsflgy pa
skolen. Det vil gi Heia skole tilstrekkelig kapasitet i planperioden.

Fjordbyen: Det kan bli behov for tre skoler & ca. 700 elever nar Fjordbyen er fullt
utbygd. Det bgr bygges en skole i Fjordbyens fagrste fase som kan huse bade en
barneskole og en ungdomsskole, og i andre fase bgr det bygges en barneskole
pa samme tomt nar kapasitetsgrensen er nadd. Det bgr utredes om den farste
skolen i Fjordbyen kan veere et oppvekstsenter som inneholder en kommunal
barnehage.

Gullaug: Det bygges ny skole i kretsen i forbindelse med utbyggingen pa
Gullaug. For a ha tilstrekkelig skolekapasitet i farste fase av Gullaug-
utbyggingen settes det opp et modulbygg i tilknytning til skolen.
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Nye store investeringer i skolebygg vil gjgres etter fglgende prioritering:

Tidsperspektiv Prioritet
10 ars perspektiv, 1. Utvide Hegg skole med modulbygg (2025)
2025-2035 2. Bygge pa administrasjonsflgy pa Heia skole (2028)

3. Rehabilitering/ombygging/nybygg av Tranby skole med
utgangspunkt i mulighetsstudiet (2030)

4. Elever som flytter inn i Fjordbyen gar pa Hevik, bade
pa barne- og ungdomstrinnet, til det er skole i
Fjordbyen

5. Utvide Gullaug skole med modulbygg i forbindelse
med utbyggingen av omradet (2032).

20 ars perspektiv, 6. Bygge skole i Fjordbyen med plass til bade barne- og
2035-2045 ungdomstrinn i fgrste omgang (2040)

7. Vurdere om det skal veere et oppvekstsenter i den farste
skolen i Fjordbyen i den fgrste perioden

30-40 ars 8. Bygge skole nr. 2 i Fjordbyen (2055)
perspektiv, 9. Bygge ny Gullaug skole i forbindelse med Gullaug-
2045-2065 utbyggingen (2060)

10.Vurdere en felles skole for Hallingstad og Hennummarka
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3. Mal, rammer og kvalitet

3.1 Nasjonale fgringer

Det finnes ingen nasjonale fgringer som angir direkte krav til utforming av
skoleanlegg. Flere lover har likevel konsekvenser for hvordan skoleanlegg utformes
i forhold til ulike brukergrupper.

Oppleeringsloven er styrende for skolens oppgave og innhold, som igjen stiller
visse krav til funksjoner i skoleanlegget. Oppleeringsloven angir ikke konkrete
krav til utformingen, men uttrykker generelt at skoleeier har ansvar for at
skolene er funksjonelle og brukbare til formalet. Barn i skolepliktig alder har
ifglge oppleeringsloven rett til et godt fysisk og psykososialt miljg som fremmer
helse, trivsel og leering. Dette er regulert i oppleeringslovens 8 12-7 «Det fysiske
miljget». Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir
tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, inkludering, trivsel og leering (812-2 og
8§12-7).

Kunnskapslgftet 2020 fagrte til en endringer i skolens innhold mot mer
dybdeleering, tverrfaglighet og samarbeidsleering. Et overordnet mal er at alle
elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse, slik at de kan
delta aktivt i kunnskapssamfunnet. Her fremgar det blant annet at skolen skal gi
alle elever like muligheter til & utvikle sine evner og sitt talent individuelt og i
samarbeid med andre, og at skolen skal fremme tilpasset oppleering og varierte
arbeidsmater. Skolebyggene ma planlegges slik at dette blir mulig. Leereplanens
overordnede del — verdier og prinsipper for grunnoppleeringen beskriver et
positivt elevsyn, et aktivt og deltakende leeringssyn og et verdigrunnlag som
blant annet fremhever et inkluderende laeringsmiljg.

Arbeidsmiljgloven med tilhgrende forskrifter angir bestemmelser for de ansattes
fysiske og psykiske arbeidsmiljg. Dette gjelder blant annet arbeidsplasser for
leerere, kontorforholdene for gvrige ansatte, samt andre personalfasiliteter i
anlegget. | tillegg gjelder den for elever i forbindelse med kunst og handverks-
og naturfagrom. Ved bygging av nye skoleanlegg er det viktig at en legger til
grunn de retningslinjer som loven og tilhgrende forskrifter legger opp til.
Arbeidstilsynet bade godkjenner og farer tilsyn med at loven etterfalges.

Forskrift om helse og miljg i barnehager, skoler og skolefritidsordninger -
Lovdata inneholder krav til det fysiske og sosiale miljget, og stiller krav til blant
annet ansvarsforhold, internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn,
sanksjoner og klage. Forskriften stiller funksjonskrav til barnas fysiske
arbeidsmiljg, og skal bidra til at miljget i barnehager, skoler og
skolefritidsordninger fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljgmessige
forhold for barn, samt forebygger sykdom og skade. Forskriften forutsetter at
det enkelte skoleanlegg skal godkjennes, ogsa etter eventuelle starre endringer.
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https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-09-30
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https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) tradte i kraft 1. januar 2012. Formalet
med denne er & bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljgmessige forhold og bidra til & forebygge psykisk
og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner,
fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter iverksetter tiltak og samordner sin
virksomhet i folkehelsearbeidet pa en forsvarlig mate. Loven skal legge til rette for
et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) stiller krav til utstyr,
utforming og drift av lokaler der det produseres, tilberedes og oppbevares mat.

Lov om forbud mot diskriminering p& grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) stiller krav om at alle arealer, bade ute
og inne skal veere tilgjengelig for alle mennesker uansett funksjonsevne uten at
man faler seg diskriminert. Ifglge loven skal offentlig og privat virksomhet som er
rettet mot allmennheten, arbeide aktivt og malrettet for & fremme universell
utforming innenfor virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til a sikre
universell utforming i trad med loven.

Uteomrader i skoler og barnehager - hvordan sikre kvalitet i utformingen? utgitt av
Norges miljg og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2019 omhandler kvalitet i
skoleanleggenes uteomrade. Rapportens er skrevet pa bestilling fra
Helsedirektoratet og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Den angir viktige
suksessfaktorer for gode uteomrader, i tillegg til & definere arealnormer og kvalitet
i utemiljget for nye skoleanlegg.

Rad mot terrorhandlinger.pdf utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste,
Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet pa oppdrag fra Justis- og
beredskapsdepartementet. Dette er en forenklet veileder som gir rad for a
beskytte seg mot terror og andre alvorlige hendelser som kan true liv og helse.

3.2 Lokale fgringer

Planlegging av nye skoleanlegg skal skje med et innovasjons- og
utviklingsperspektiv, i trdd med nye erfaringer og faringer for skolenes innhold og
pedagogikk, teknologisk og bygningsmessig utvikling, og samfunnsutviklingen
generelt.

Et nytt skoleanlegg skal vare i mange tiar, uten store ombyggingsbehov. Samtidig
er samfunnet og var kunnskap om hvordan barn og unge laerer og utvikles i
kontinuerlig utvikling. Det skal derfor hele tiden sgkes etter framtidsrettede
lgsninger for utforming av og arealbruk i skoleanleggene. Det bgr alltid overveies
om normer og standardiseringer kan virke konserverende pa utviklingen eller
grader av frihet. Det er viktig at skolene bygges fleksible slike at det tas hensyn til
skiftninger innen pedagogikk.
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Skoleanleggene skal fungere som neermiljgsentre, og ngdvendig tilrettelegging
ma sikre enkel tilgang og funksjonell sambruk/flerbruk.

3.2.1 Vedtatte prinsipper for lierskolen
« Alle elever skal fa plass ved den skolen de sokner til
e Lokalisering av skoler skal gjgres utfra prinsippet om at flest mulig elever
skal kunne ga og sykle til skolen
- Elevene skal hgre til samme krets uavhengig om de gar pa barneskole
eller ungdomsskole
« Dette vurderes nar en skole har for liten kapasitet:
o Skolen skal gjgre sitt ytterste for a finne Igsning innen eksisterende
bygg
o0 Det etableres en modulbygg-lgsning
o Endringer i skolekretsgrenser. Disse bgr fortrinnsvis gjelde omrader
slik at ikke elever fra samme nabolag méa ga pa ulike skoler
0 Utbygging av eksisterende bygg eller nye skoler i samsvar med
skolebehovsplanen

Det skal i hovedsak planlegges rene barneskoler eller ungdomsskoler pa separate
tomter. Ut fra lokale forhold, og for & oppna sambrukslgsninger, kan barne- og
ungdomsskoler samlokaliseres med tilgrensende anlegg.

Skolestgrrelser skal vurderes ut fra lokale behov og forventet elevtallsvekst, men
vanligvis med utgangspunkt i 350-700 elever (2 til 4 parallell) i barneskolene og
300-600 (4 til 8 parallell) elever i ungdomsskolene. Alle nye prosjekter skal
planlegges med mulighet for utvidelse.

Klasserommene i Lierskolen anbefales bygget for 30 elever og 2 leerere.

P& grunnskoleniva er det tre skoletyper som har veert dominerende i Lier. Dette er
barneskoler med 1. til 7. trinn, ungdomsskoler med 8. til 10. trinn og kombinerte
barne- og ungdomsskoler med 1. til 10. trinn. | Lier kommune vil det fra august
2025 veere syv barneskoler, to ungdomsskoler og to kombinerte skoler.

Videre framover vil hovedregelen veere at det bygges rene barneskoler og
ungdomsskoler. Det anbefales ikke bygging av nye kombinerte skoler. Dette
begrunnes med fglgende forhold:

» Det utdannes ikke lenger leerere som kan arbeide pa alle trinn i det 10-
arige grunnskolelgpet. | dagens leererutdanning velger studentene mellom
grunnskoleleerer for 1. til 7. trinn eller grunnskolelgerer for 5. til 10. trinn.

» Det vil for de fleste elever vaere bra & skifte skole etter syv ar. A f& komme i
et nytt skolemiljg, med flere elever pa samme alder, nye leerere og nytt
skoleanlegg, vil oppleves som positivt og motiverende for de fleste elevene.

- Elevene gir tilbakemelding om at det kan oppleves utfordrende & komme fra
en mindre barneskole som skal integreres i et allerede etablert skolemiljg
ved en stgrre kombinert 1-10-skole.
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* Nye skoler i Lier kommune skal bygges for 360-840 elever og plasseres i de
omradene som er tettest befolket. Da vil det ikke vaere aktuelt med en
kombinert 1-10-skole som heller egner seg i omrader med feerre elever og
hvor det er store avstander til andre skoler.

Det er viktig at en skole er sa stor at det er tilstrekkelig med
administrasjonsressurs og at leererpersonalet samlet kan dekke alle fagomrader.
Nyutdannede laerere underviser i langt feerre fag enn fgr, noe som krever flere
ansatte. For & nd malene i leereplanen og tilpasse undervisningen er det behov
for enkelte spesialrom ved skoler. Det gjelder lokaler til mat og helse,
kroppsgving og ogsa spesialrom seerlig for ungdomstrinnet for naturfag og kunst
og handverk. Det er ogsa andre yrkesgrupper i skolen som trenger areal, som
helsesykepleiere, ansatte i barnevernet, miljgterapeuter for & nevne noen. For
elevene vil det veere viktig at alle kan finne venner og fa utlgp for sine
interesser. Generelt er kostnaden med etablering og drift av hver elevplass
lavere pa en stor skole enn pa en mindre skole. Dette fordi alle skoler ma ha en
del felles funksjoner som spesialrom, kulturarenaer, administrasjon med mer.
Utnyttelsesgraden av alle spesialiserte arealer er ogsa hgyere pa starre skoler
enn pa mindre skoler.

3.2.2 Miljgverkstedene i Lier kommune
Miljgverkstedene er Lier kommunes seerskilte tilrettelagte avdelinger for elever

fra 1.-10. trinn. Miljgverkstedene pa Hennummarka og Hallingstad skoler er for
elever i barneskolealder, og Tranby skole for elever pa ungdomstrinnet.
Undervisningstilbudet legger til rette for organisering og metodevalg tilpasset
den enkelte elev. Skolenes tilrettelagte avdelinger har lokaler med tilpassede
arbeidsrom, klasserom, mat og helserom, sanserom og uteomrader som gir god
mulighet for fysisk aktivitet, lek og leering. Elever som gar pa miljgverkstedene
trenger et helhetlig spesialpedagogisk tiloud gjennom hele skoledagen, ogsa
friminuttene. Dette er anbefalt i elevens sakkyndige vurdering og beskrevet i
elevens enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplaering etter opplaeringsloven
811-6.

Individuelt tilrettelagt oppleering pa miljgverkstedene kan veere organisert i
ordineer klasse, miljgverkstedenes tilrettelagte grupper eller en til en.
Vurderingen av undervisningstilbudet skjer i henhold til enkeltvedtak om
individuelt tilrettelagt opplaering, i samarbeid med foresatte og pedagogiske
vurderinger.

Pa miljoverkstedene jobber det ansatte med spesialkompetanse. Leererne er
enten spesialpedagoger eller leerere med spesialpedagogikk i fagkretsen.
Miljgterapeuter har en bachelorgrad og miljgarbeiderne har fagbrev innenfor
relevante fagomrader. Denne ulike kompetansen gjgr at de ansatte sammen
utgjegr team til beste for elevenes leering, mestring og trivsel.
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3.2.3 Skolen i neermiljget

Skoleanleggene skal tilrettelegges for a veere en ressurs for neermiljget, slik at
utearealet og deler av innearealet kan veere i bruk etter ordinaer skoletid. |1 hvert
enkelt prosjekt skal det vurderes sambruk og samlokalisering med andre
funksjoner.

Skoleanleggene skal fgrst og fremst veere tilrettelagt for elevene som er knyttet til
hovedvirksomheten. | tillegg tilrettelegges for personalet ved skolen. | et
samfunnsperspektiv er det ogsa hensiktsmessig a legge til rette for at
lokalsamfunnet kan bruke deler av skoleanlegget utenom skolens apningstid.

Skolens personale skal tilrettelegge det fysiske leeringsmiljget for barna slik at
miljget stimulerer til, og tilbyr, ulike aktiviteter for elevene. Elevenes ulike
prosjekter fortsetter fra dag til dag, og det er derfor ikke alle arealer som er egnet
til utlan for naermiljget. Fellesrom og deler av personal-/mgterom er de arealene
som er best egnet for sambruk med andre. Disse arealene skal derfor sa godt som
mulig legges til rette for utlan, hovedsakelig utenom skolens apningstid. Dersom
det skal legges til rette for ytterligere utlansmuligheter, ma dette knyttes til arealer
utover skolens standardareal.

Utearealet for skolen fremtrer som stadig viktigere for et neermiljg som urbaniseres
og fortettes. Skolenes utearealer skal tilrettelegges for at neermiljget kan benytte
det utenfor ordineer skoletid. Tilgjengelighet til skole vil kunne bidra til at
barnefamilier velger & bo sentralt, siden skolens uteomrader vil veere viktig for lek
og opphold utenom skoletiden.

Vanligvis er undervisningstiden slutt mellom klokken 13.00 og klokken 15.00,
avhengig av trinn. Imidlertid er skolefritidsordningen apen i tidsrommet fra ca. kl.
07.00 til undervisningstiden starter og frem til ca. klokken 17.00 i hverdagene.
Skoleanlegget har arealer og funksjoner tilpasset mange ulike aktiviteter. Arealer
med spesialutstyr (mat- og helsekjgkken, musikkrom, verksteder for kunst og
handverk, aula, auditorium, mgterom og kantine) er attraktive arealer for lokale
kulturaktiviteter. Kor, korps, orkestre, teatergrupper, dansegrupper og
fritidsklubber har tradisjoner for & bruke skoleanleggene som base for sine
aktiviteter.

Det skal derfor legges til rette for sambruk av arealer med andre brukergrupper
som lag og organisasjoner og kulturskolen slik at skolebyggene ogsa brukes pa
kveldstid og i helger. Det er ngdvendig med lasesystemer som muliggjer en
sonedeling av skolebygget. Ved bygging og rehabilitering av ungdomsskoler skal
det vurderes om arealer til fritidsklubber skal legges inn, enten som egne lokaler
eller i sambruk med andre arealer.
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3.2.4 Bygningsmessig utforming

Skoleanleggets plassering, arkitektur og fysiske kvalitet er et synlig bevis pa
verdisettingen av barn og unge i samfunnet og personalet i skolen sitt viktige
arbeid og ansvar.

Skolen er barn og unges viktigste oppholdssted pa dagtid, og ogsa ved aktiviteter
pa kveldstid. Skoleanlegget ma veere noe som elevene er stolte av, slik at de laerer
seg & ta vare pa det. Anlegget ma veere noe som alle brukere, inkludert
lokalsamfunnet rundt, kan veere stolte av.

Arkitekturen skal markere skoleanlegget som et moderne og framtidsrettet anlegg
for skolen i Lier kommune. Anlegget skal fungere effektivt og rasjonelt, og sta fram
som tydelig og med et uttrykk som speiler god kvalitet. Bygget skal veere
inspirerende og kreativt.

Planlgsningen skal veere slik at det legges til rette for sambruk av funksjoner i
anlegget og ulike brukere av anlegget — internt og eksternt. Samtidig ma det veere
mulig & skjerme arealer som ikke skal sambrukes. Det skal veere enkelt og intuitivt
a ta seg frem til hovedinngang og a orientere seg internt i bygget. Plassering av
heis og trapp i neerhet av hovedatkomst og i umiddelbar nserhet av hverandre er
viktige orienteringsgrep i bygget.

Det nye anlegget skal ha en hgy arealeffektivitet med lite rent trafikkareal, stort
bruksareal og en gunstig brutto-/nettofaktor. Arealeffektiviteten skal ikke ga
utover det funksjonelle eller legge store begrensinger pa mulighetene for a legge til
rette for gode dagslysforhold og utsikt.

Der trafikksonene i stor grad er gjennomgangstrafikk, vil det ofte ogsa vaere stor
personbelastning, og disse arealene bgr skilles fra rom for lek og opphold. Denne
type trafikkareal kan veere godt egnet for uformelle mgtesteder, aktivitetsarealer,
lagringssoner eller liknende. Slik kan funksjonelle vrimlearealer og transportarealer
med «aktivitetslommer» til gruppearbeid/sosialisering fremkomme. Det skal sikres
god fremkommelighet i trafikksonene. Bygget skal utformes slik at en kan bevege
seg tgrrskodd mellom de ulike funksjonene i anlegget.

Pedagogisk miljg, gode og slitesterke materialer, mgbler og inventar skal ivareta
ulike aldersgrupper og krav til variasjon i opplaeringen. Det skal planlegges for
gjennomprgvde lgsninger som pa en god mate legger til rette for renhold og
forenkler vedlikehold.

3.2.5 Sikkerhet og beredskap i skoleanlegg

Sammen med personalet og elevene skal skoleanleggene gjennom valg av
arkitektur, design, materialvalg og tekniske lgsninger legge til rette for skolene
som trygge arenaer for barn og ungdom og for ansatte ogsa ved ugnskede
hendelser som kan medfgre fare for liv og helse.

Skoleanleggene skal ogsa utformes og utstyres slik at de er et relevant og egnet
samlingssted for ngdstilte ved ulike beredskapshendelser.
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Velfungerende sikkerhets- og beredskapslgsninger vil veere knyttet til
skoleanleggets utforming og tilgang til varslingsanlegg, kommunikasjons- og
evakueringslgsninger m.m. | et samfunnssikkerhetsperspektiv legger derfor
kommunen til grunn at fremtidens skolebygg skal planlegges og utstyres slik at
skolebyggene ved ugnskede hendelser (beredskaps- og krisesituasjoner av ulike
slag) skal veere egnet til & ivareta bade elever, ansatte og naermiljget pa en
hensiktsmessig mate.

Kommunen legger til grunn at et skolebygg i likhet med annen virksomhet kan bli
rammet av en rekke ugnskede alvorlige hendelser, slik som tyveri, brann,
bombetrussel, skadeverk/haerverk, alvorlig voldsbruk etc. Dette kan veere
hendelser som er avgrenset til skoleomradet, men ogsa ulykker/alvorlige hendelser
i et neermiljg til skolen som negativt kan pavirke bade undervisningen,
bygningsmassen og de som befinner seg pa skolen.

Det er en forventning til kommunen knyttet til gkt innsats pa beredskapsarbeid
relatert til & veere forberedt til & hdndtere omfattende evakueringssituasjoner og
kommunenes evne til & etablere relevante mgtesteder som kan veere knutepunkt
for ngdstilte som trenger hjelp.

Kommunens skolebygg kan ogsa ved ekstraordinaere hendelser vaere et naturlig
mgtested for innbyggere/forbipasserende i den delen av bygda som skoleanlegget
er lokalisert. Eksempler pa dette kan veere strambrudd som pagar over flere dager,
og hvor innbyggerne har behov for et felles mgtested for varme, informasjon,
tilgang til saniteeranlegg og eventuell enkel forpleining.

For & sikre en kontinuitet ved barne- og ungdomsskoler bade i hverdagen og ved
beredskapshendelser, skal fremtidens skolebygg ha tilgang til reservestrgam, med
mulighet for tilkoplet reservestrgm. Ved evakuering av et neermiljg grunnet brann,
ulike naturhendelser og lignende, kan derfor skolebygg pa samme vis representere
en «trygg ngdhavn» med tilsvarende fasiliteter som nevnt i avsnittet ovenfor.

Nar det gjelder tilfluktsrom, er det et lovkrav om dette for alle bygg over 1000 m2.
Imidlertid har alle bygg etter 1998 fatt dispensasjon fra dette kravet. Det blir
foreslatt & innskrenke dispensasjons-muligheten, slik at nye skoler bygges med
tilfluktsrom med kapasitet til & romme dem som oppholder seg i bygget.
Tilfluktsrom bgr ha en fredstidsbruk som lett kan konverteres til tilfluktsrom.
Tilfluktsrommet pa Lierbyen skole er et godt eksempel, da i sambruk med
garderober og dusjanlegg.

Ved & inkludere denne premissen i en tidlig planleggingsfase for fremtidige
skolebygg, legger kommunen til grunn at vi gjennom fremtidens skolebygg bidrar
til & sikre en stabil og robust drift i hverdagen, samt at vi ogsa trygger elever,
ansatte og innbyggere i neeromradet ved ulike ekstraordinzere hendelser.
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3.2.6 En skole tilrettelagt for digital leering

A kunne bruke digitale verktgy defineres i LK20 som en grunnleggende ferdighet
pa linje med & kunne lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig. Digitale
ferdigheter vil si & kunne bruke digitale verktgy, medier og ressurser
hensiktsmessig og forsvarlig for & lgse praktiske oppgaver, innhente og behandle
informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter
innebeerer ogsa a utvikle digital demmekraft gjennom a tilegne seg kunnskap og
gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre
leering og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring.

Dette stiller ogsa nye og store krav til skolebyggene, og hvordan elevene skal
bruke digitale verktay ma vaere med i utformingen av bygget og skolens
pedagogikk. Bygget ma gi bade laererne og elevene mulighet til & drive formidling
ved bruk av digitale verktgy. Det ma veere tilgang til, og mulighet for a ta med,
digitale verktay i alle deler av skolens bygg. Dette gjgr at tilgang til stremforsyning
og tradlgse nettverk ma veere en del av planleggingen av hvert skolebygg.

3.2.7 Skolebygget skal veere tilpasningsdyktig de neste 60 ar

I Lier kommune skal det planlegges og utformes tilpasningsdyktige skolebygg. Et
tilpasningsdyktig anlegg kjennetegnes ved at det har arealer og rom av ulik
starrelse og utforming, som uten store omlegginger kan brukes til forskjellige
aktiviteter for ulik alderssammensetning i barnegruppene alt etter hva som gagner
det pedagogiske arbeidet og leeringen for den enkelte elev.

Planlegging av nye skoleanlegg skal skje med et utviklings- og
innovasjonsperspektiv, i trad med nye erfaringer og fgringer for skolens innhold og
pedagogikk, teknologisk og bygningsmessig utvikling, og samfunnsutviklingen
generelt.

Tilpasningsdyktige bygg kan tilpasses kravene i nye leereplaner, og er dermed en
god langsiktig investering for kommunen. Skolebyggene skal enkelt kunne
tilpasses ved behov for & dekke endring i funksjoner. Det betyr at de ma ha
fleksibilitet, elastisitet og generalitet.

* Fleksibilitet: Rommene skal kunne ha ulike funksjoner.

- Elastisitet: Skolebygget skal kunne handtere elevgrupper av ulik stgrrelse.

- Generalitet: Arealene i bygget ma kunne omdisponeres/endres til nye
funksjoner ved behov.

Fleksible skolebygg imgtekommer behovet for dagens og fremtidens varierte
undervisningsmetoder og arbeidsformer, samt kombinasjonen av teoretiske og
praktiske aktiviteter som er relevante for elevenes alderstrinn. Kravet til
fleksibilitet har konsekvenser bade for starrelsen og utformingen pad rommene, og
rommenes mulighet til & kunne deles eller gkes etter de gjeldende behov. I tillegg
til at fleksible lgsninger imgtekommer pedagogiske faringer, vil fleksibilitet ogsa gi
bedre arealeffektivitet innenfor en felles ytre arealramme for alle skoler. Rommene
i bygget skal i s& stor grad som mulig brukes til ulike formal og funksjoner, slik at

21



bade skolens leeringsarealer og leererressurser utnyttes pa best mulig vis til enhver
tid.

Elastisiteten er viktig for at leereren skal kunne variere gruppestgrrelsen i samsvar
med laeringsmalene for gkta og nar det gjelder a lgse kravene om tilpasset
oppleering for den enkelte elev, samt at skolen skal kunne brukes av et varierende
antall elever fra ar til ar. Det er samtidig viktig at det er avsatt nok areal til
spesialrom slik at tilgangen til slike rom ikke blir en begrensende faktor for
organisering av undervisningen.

3.2.8 Vedlikeholdsplan
Skolen skal ha en vedlikeholdsplan, hvor det fremgar hvem som har ansvar for

ulike typer vedlikehold (for eksempel dersom ulike enheter har ansvar for
innvendige overflater, utvendige overflater, lgpende vedlikehold, uteomrade,
lekeplassutstyr, og sa videre). Vedlikeholdsplanen skal sikre at alle deler av
bygning og uteomrade vedlikeholdes eller skiftes ut til riktig tid, slik at skolen til
enhver tid holder en standard som ivaretar forskriftens krav.

3.3 Arealnormer for lierskolen

Funksjons- og arealplan for kommunale skoleanlegg i Lier, skal fglge retningslinjer
i Standard kravspesifikasjon skoler 2022, oppdatering 2023, Oslo (SKOK 2022).
Dette gjelder bade inne- og utearealer.

Kravene skal ligge til grunn ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen i det enkelte
prosjekt. Dersom noen krav ikke kan oppfylles skal dette meldes inn til
fraviksbehandling i prosjektets styringsgruppe.

Helsedirektoratets veileder «Forskrift for helse og miljg i barnehager, skoler og
skolefritidsordninger med veiledere», skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse
av regelverket, ogsa i forbindelse med utgvelse av faglig skjgnn.
Kommunedirektgren har lagt til grunn veilederens tolking av regelverket nar
elevkapasiteten i leeringsarealene er vurdert.

Arealnormer for skoler som skal bygges fremover avgjgres ut fra hvor gode
tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) elevgruppene
disponerer i neerheten av sitt primaere leeringsareal. Laeringsarealene delt i tre
kategorier med tilhgrende arealnorm:

. Leeringsarealer uten tilleggsareal: 2,5 m? per elev og 5 m? per leerer
. Leeringsarealer med noe tilleggsareal: 2,25 m? per elev og 5 m? per leerer
. Leeringsarealer med rikelig tilleggsareal: 2 m? per elev og 5 m? per leerer
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https://einnsyn-fillager-api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819837&filnavn=68785c72337b45fdb7b8da515e5c93f2_52ddee735b0b375c1d4d9771bd58fcbe.pdf

3.4 gkonomi

3.4.1 gkonomiske vurderinger
Ut fra et gkonomisk perspektiv er det mest effektivt & ha en skolestruktur med

store skoler hvor kapasiteten utnyttes best mulig til enhver tid. Dette er krevende
og oppna i Lier da vi har en befolkningsstruktur som er spredt. Hensynet til effektiv
drift ma sees opp mot f.eks. skolevei og tilknytning til lokalmiljget. Agenda
Kaupang utarbeidet i 2024 en rapport som pekte pa at den mest gkonomisk
beerekraftige skolestrukturen er nedleggelse av Oddevall og Nordal skoler, og at
elevene flyttes til Egge og Hallingstad skoler. Det ble ogsa anbefalt pa sikt &
etablere en ny stor barneskole p& Hallingstad som ogsa kan romme Hennummarka
elevene.

Kommunestyret vedtok i sak 74/24 nedleggelse av Nordal skole, mens Oddevall
skole ble opprettholdt.

Det er viktig at skolebehovsplanen understgtter den befolkningsveksten som
planlegges. Det er nylig vedtatt omradeplaner for Lierbyen og Tranby. Det jobbes
ogsa med omradeplaner for Fjordbyen og Gullaug. Befolkningsvekst gir bade gkte
inntekter og nye utgifter til tjenester. Vekst gir allikevel nye muligheter til & oppna
stordriftsfordeler og en effektiv drift av tjenestene. Befolkningsvekst kan ogsa
bidra til & motvirke den trenden mange kommuner na opplever hvor antallet barn
og unge gar ned, mens andelen eldre vokser kraftig.

3.4.2 Befolkningsprognoser
Skolebehovsplanen baserer seg pa befolkningsprognosene i siste versjon av

boligbyggeprogrammet. Kapasiteten ved skolene er vurdert utfra den
boligbyggingen som er anslatt i boligbyggeprogrammet og basert pa
omradeplanene. | en overgangsfase vil elever fra nye boliger i Fjordbyen kunne
betjenes av de omkringliggende skolene, men prognosene viser at det relativt
raskt ma bygges en ny skole i Fjordbyen for & sgrge for nadvendig skolekapasitet
der.

Figuren nedenfor viser hvordan kommunens driftsbudsjetter bgr prioriteres
fremover, dersom vi legger boligbyggeprogrammets befolkningsprognoser til
grunn. Analysen er basert pa en modell utviklet av KS som anslar behovene i ulike
malgrupper basert pa utgiftsutjevningsordningen i inntektssystemet. Analysen gir
ikke et fasit-svar, men illustrerer utviklingen i befolkningens behov.
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Til tross for at det legges til rette for befolkningsvekst og tilflytting ser vi at Lier
kommune vil oppleve at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil gke mest frem
mot 2050. Fra 2037 vil det bli en svak vekst i gruppen som er i grunnskolealder.
Denne veksten tiltar noe frem mot 2050, og kommer som fglge av ny skole og
utbygging i Fjordbyen.

3.4.3 Gjeldsgrad
Det gkonomiske handlingsrommet i et generasjonsperspektiv bestemmes i stor

grad av kommunens gjeld i prosent av inntektene (gjeldsgrad). Dette ngkkeltallet
viser hvor stor andel av kommunens inntekter som ma ga til & betjene renter og
avdrag i mange ar fremover.

Kommunen har vedtatt at gjeldsgraden til investeringer uten selvkostomrader ikke
skal overstige 70 % av inntektene. Per i dag er gjeldsgraden 71 %. Det er gjort en
analyse av gjeldsutviklingen sett opp mot kommunens inntekter, gitt
inntektsveksten som fglger av boligbyggeprogrammets befolkningsprognoser og
vedtatt investeringsprogram for 2025 til 2034. Det er i tillegg gjort noen
forutsetninger for investeringsniva etter 2034. Nye forutsetninger er:

e Tranby skole ferdig i 2030.

e Deler av infrastrukturbidrag og Fjordbyen skole med idrettshall
ferdig i 2040

- Andre arlige investeringer settes til 120 millioner kroner per ar
(omtrent som dagens niva)
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Andre forutsetninger i analysen:

e Kommunen driftes med et overskudd som tilsvarer
handlingsregelen pa 1,75 % av inntektene og setter av om lag 20
millioner kroner arlig som egenkapital til investeringer.

e Inntektene og investeringsbelgp inflasjonsjusteres med 2,0 % per
ar, for a ta hgyde for at gjeldens verdi reduseres over tid, samtidig
som nye investeringer blir dyrere.

< Kommunen har et etterslep i gjennomfgring av investeringer pa
om lag 0,4 milliarder kroner. Det er ikke tatt opp lan til disse
investeringene enda. Det er forutsatt i analysen at dette
etterslepet holdes konstant fremover.

Figuren nedenfor viser gjeldsutviklingen til investeringer, eksklusive
selvkostomrader i perioden 2025-2050, gitt forutsetningene ovenfor.

Gjeldsgrad
o Gjeldsgrad s Handlling sregel
120,0 %
80,0 %
i il % 1t
60,0 % J J u _—--..._______
o Tranby Tranby Fjordbyen Fiordbyen
- hall Skole Infrastruktur « Infrastruktur
20,0% * |drettshall
o * Skole

0,0 %
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

I handlingsprogrammet for 2025, med tilhgrende 10-arige investeringsplan er det
vedtatt flere store investeringer som vil begrense kommunens gkonomiske
handlingsrom fremover.

De starste investeringene er markert i figuren pa forrige side. Gjeldsgraden vil
passere 80 % i 2026/27 etter at Tranby Arena er finansiert. Gjeldsgraden vil f en
ny topp pa rundt 90 % i 2030 etter at Tranby skole star ferdig. Dersom Fjordbyen
skole ferdigstilles i 2040, vil gjeldsgraden gke til 100 %. Det innebeerer at andelen
av kommunens lgpende inntekter som skal ga til renter og avdrag vil bli hgyere
enn dagens niva og rentenivaet vil representere en gkende usikkerhetsfaktor.

Kommunen eier areal i Lierbyen og pa Tranby. Gjennom eierskapet i Eidos er

kommunen ogsa betydelige grunneiere i Fjordbyen. Dette er verdier som kan bidra
til & realisere disse omradeplanene. Investeringsplanen er imidlertid allerede
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saldert med salgsinntekter pa til sammen 192 millioner kroner. Disse
salgsinntektene er innarbeidet i analysen av gjeldsgrad.

3.4.4 «Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune»
For nye prosjekter og stgrre rehabiliteringsoppgaver fglges dok. 6 A, «Styring og

ledelse av byggeprosesser i Lier kommune». Revidert utgave. Godkjent i
kommunestyret 13.02.2024 — PS 7/2024.

Formalet med dette dokumentet er a sikre en malrettet og profesjonell utvikling,
planlegging og gjennomfgring av byggeprosjekter i Lier kommune. Med dette
menes:

a. Avklaring av ambisjonsniva med god forankring politisk og administrativt.
Ambisjonsniva skal spesifiseres for: funksjonalitet, utomhusanlegg, kvalitet,
miljg/enerqi, arealeffektivitet, brukerbehov og gkonomiske
rammebetingelser (bygging og drift), risikofaktorer, entrepriseform og
framdrift.

b. Byggeprosjektene gjennomfgres innenfor de kostnads- og tidsrammer som
legges til grunn for beslutning om gjennomfgaring.

c. Avwvik i forhold til vedtatte forutsetninger handteres pa et tidspunkt hvor det
fremdeles er reelle handlingsalternativer til stede.

3.5 Miljg og beerekraft

Miljg og energi: Skoleanleggene skal stgtte opp om kommunens mal og
strategier for utvikling av en beerekraftig bygg som ivaretar naturens gkologiske
beereevne for framtidas generasjoner. Skolebygget skal fremsta som et synlig
miljgvennlig bygg, med sunt inneklima, beaerekraftig materialbruk og lavt
energiforbruk.

Skoler skal bygges slik at de bidrar til et miljg som fremmer helse, trivsel, gode
sosiale og miljgmessige forhold, begrenser spredninger av smitte og forbygger
sykdom og skade. Samtlige skoler skal veere godkjent i henhold til «Forskrift for
helse og miljg i barnehager, skoler og skolefritidsordninger» med veiledere.

Bade nybygg og rehabilitering skal falge Lier kommunes vedtatt energi og
klimaplan.

Skoler skal planlegges for framtidsrettede og beerekraftige energisystemer med
lavt energiforbruk. For & oppna et lavt energiforbruk i drift er det en rekke tiltak
som ma vurderes i tidlig fase. Dette gjelder passiv utnyttelse av energi, til
oppvarming eller kjgling.

Det skal velges materialer som gir et sunt inneklima hvor det tas hensyn til
materialenes miljgpavirkning og drift gjennom hele livslgpet.
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Lier kommune har en malsetting om a veere forbilde gjennom baerekraftig
avfallshandtering i alle kommunens virksomheter, og skal pavirke forbruk gjennom
holdningsskapende arbeid, veiledning og tilrettelegging, stimulere til
kretslgpsbasert forbruk og bidra til baerekraftig og kostnadseffektiv
avfallshandtering.

For all nye prosjekter skal det vurderes et sett med underkriterier for & vurdere
maloppnaelse i forhold til Lier kommunes kommunedelplan.

Folgende tema skal vurderes:

1. Arealbruk — Forbruk av arealer begrenser mulighetene og legger fgringer for
fremtidig utvikling i omradet. Begrensning i fremtidig utvikling av omradet
vurderes. Vurdering av arealer som beslaglegges ved tilbygg/nybygg.

2. Funksjonalitet — Vurdering av tilpassing og fleksibilitet knyttet til nAvaerende
og fremtidige behov knyttet til undervisning, idrett og sosiale behov pa stedet.
Funksjonelle sammenhenger mellom de tre funksjonene vurderes. Universell
utforming vurderes i forhold til avstand mellom funksjoner.

3. Forbruk av ikke-fornybare ressurser — Vurdering av gjenbruk og
rehabilitering av eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse i forhold til forbruk
av byggematerialer og energi. Materialbruk og energi vurderes pa overordnet
niva.

4. Utslipp av klimagasser — Vurderes i forhold til rehabilitering, tilbygg og
nybygg, inklusive transportbehov.

5. Avfallshandtering - Vurderes i forhold til rehabilitering, tiloygg og nybygg.

6. Driftskostnader — Vurdert i forhold til energibruk og vedlikehold.

Ved starre prosjekter skal det engasjeres miljgradgiver som kan legge fagringer og
veilede i arbeidet med prosess og ambisjonsniva. Ambisjonsnivaet skal
konkretiseres i et miljgprogram som i prosessen utvikles til en Miljgoppfglgingsplan
(MOP).
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4. Skolestruktur

4.1 Rett til & ga pa skole i naermiljget og skolekretsgrenser

Elever i grunnskolen har rett til & ga pa skole i naermiljget. | ordet «naermiljg»
ligger ikke bare avstand, men ogsa tilknytning. Dette innebzerer at barn som bor
i det samme omradet, skal fA g& sammen pa skolen, og at denne skolen skal
veere en skole i det som er det naturlige neermiljget til barna. Kommunen kan
avgjgre hva som er naerskolen i en forskrift om skolekretsgrenser.

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke omrader i kommunen som sokner til
hvilke skoler. Dette gir forutsigbarhet for kommunens innbyggere. For foreldre
og elever anses dette a veere saerlig viktig. Loven gir altsd kommunen rett til &
velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til & utarbeide forskrifter om
skolekretsgrenser. Lier kommune har ikke forskrifter om skolekretsgrenser enda,
men fglger naerskoleprinsippet.

Skolene er fordelt pa fire kretser ut ifra hvilke ungdomstrinn de forskjellige
skolene tilhgrer. Dette er:

« Sylling krets: Oddevall og Sylling skole

e Tranby krets: Heia, Hennummarka, Hallingstad og Tranby skole
e Lierbyen krets: Egge, Hegg og Lierbyen skole

e Hovik krets: Gullaug og Havik skole
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Kartet viser kommunale skolekretsgrenser for Lier kommune etter nedleggelsen
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Hverken oppleeringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for
endring av skolestruktur, det vil si regler for nar det er lovlig eller ulovlig & legge
ned eller opprette en skole. Avgjarelser knyttet til skolestruktur ligger i
kjerneomradet av den kommunale handlefrineten. En avgjgrelse ma bygge pa et
kommunestyres gkonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse
av en skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak
som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer.
Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot vaere et enkeltvedtak.

4.2 Barns beste og retten til & bli hgrt
Barnets beste og retten til & bli hart er viktige prinsipper i saker som angar barn

og unge. Ifglge Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12, samt grunnloven § 104 og
forvaltningsloven 8§ 17, har alle barn rett til & bli hart i saker som angar dem.
Barnets beste skal veere et grunnleggende hensyn i saksbehandlingen. Dette
gjelder ogsa i saker om skolestruktur.

Hensynet til barnas beste er en sammensatt vurdering basert pa
forvaltningsrettslig skjgnn. A vurdere hensynet til barnets beste, vil i de fleste
tilfeller dreie seg om a balansere flere argumenter. Barnas egen stemme inn i
debatten i form av hgringsinnspill fra elevradene ved skolene, Ungdomsradet
med flere ma tillegges vekt. Det er de voksne som har ansvar for a ta
beslutningene der barns beste er vurdert. Det er viktig & vurdere hvordan
beslutninger pavirker barna og & kartlegge konsekvensene dette gir for dem.

Barneombudet har uttalt seg om hva de mener er momenter av betydning i
vurderingen av barnets beste i forbindelse med vedtak om skolenedleggelser. De
samme momentene kan brukes nar det gjelder skolestruktur. Barneombudet
mener at momenter av betydning er: «tilhgrighet, naerhet, pedagogisk miljg og
skolemiljg (psykisk og fysisk, jf. oppleeringsloven kapittel 12), trafikksikkerhet,
sikkerhet pa skolebuss, klasse/basisstarrelser, ivaretakelse av barn med
spesielle behov, opprettholdelse av kulturelle identiteter osv.».

I skolebehovsplanen blir det ikke endringer i forhold til dagens skolestruktur,
men barn som flytter inn i Fjordbyen vil ikke ha skole i sitt neermiljg. Barns rett
til fritid, hvile og lek er sentrale punkt for & vurdere hva som er barns beste.
Hensynet til at eleven far tilstrekkelig fritid og tid hjemme taler for & avgrense
reisetiden s mye som mulig. Det er et faktum at Lier kommune er arealmessig
en stor kommune med store avstander, og avstandene gjgr at elever i noen
omrader av kommunen ma ha stgrre reisevei enn det elever i storbyer har. Nar
det gjelder skolestruktur er det flere faktorer som ma vurderes i forhold til hva
som er barns beste i slike saker. Ifglge oppleeringsloven har elever i grunnskolen
rett til & g& p& den skolen som ligger i neermiljget. A g péa skole i neermiljoet
kan gi trygghet med tanke pa a ga pa skole sammen med de som bor i samme
omréade. Dette gir mulighet for vennskap og tilhgrighet. A kunne ga eller sykle til
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skolen er viktig i forhold til folkehelsen, og gir ogsd rom for a knytte band til
andre barn pa skoleveien. Elever som har en reisevei som er over 2 km for 1.
trinn og 4 km for elever pa 2.-7. trinn har rett til gratis skoleskyss.
Fylkeskommunen har ansvar for skyss av elever med lang avstand til skolen.
Kommunen har ansvar for skyss av elever med seerlig farlig eller vanskelig
skolevei, selv om de ikke oppfyller kravet om lang avstand. | et
folkehelseperspektiv vil det & kunne ga eller sykle til skolene veere det beste for
elevene.

Lek med jevnaldrende barn er viktig for sosial utvikling. Barn leerer &
samarbeide, lgse konflikter og empati gjennom lek med andre barn. Lek er en
naturlig del av barns utvikling og det er gjennom lek de leerer om verden og seg
selv. 1 tidlig barndom er venner ofte de som bor i naerheten eller er i samme
gruppe i barnehage eller skole som en selv. Etter hvert velges venner basert pa
lignende interesser eller hobbyer. P4 mindre skoler kan det for enkelte veaere
vanskelig a finne venner fordi det er fa & velge mellom. P& stegrre skoler er det
mer sannsynlig at man finner noen man identifiserer seg med. Hva som er barns
beste vil variere fra barn til barn. Noen vil streve med a finne venner i et lite
miljg mens andre ikke har vansker med dette.

Det er liten sammenheng mellom skolestgrrelse og elevenes leering og trivsel.
Det viser blant annet en kunnskapsoppsummering fra Hggskolen i Innlandet
(utdanningsnytt.no). Ved mindre skoler vil det naturlig veere feerre leerere enn
ved stgrre skoler. Med fa leerere pa en skole vil de matte undervise i mange flere
fag enn pa starre skoler der laererne kan veere mer spesialisert. Det krever at
leerere pa sma skoler har en bred fagkompetanse. Elevenes beste er & ha
dyktige leerere som inspirerer og motiverer elevene til leering, og dette kan de fa
bade pa sma og store skoler. Det finnes ingen regler som angir det maksimale
antallet elever i en klasse. Leerertettheten reguleres av en norm som sier at det
maksimalt skal veere 15 elever per laerer i ordineer undervisning pa 1.—4. trinn
og maksimalt 20 pa 5.—10. trinn. Normen sier altsa ikke noe om klassestgarrelse,
men gir veiledning om leerertetthet. P& mindre skoler er leerertettheten starre
enn pa store skoler fordi det det alltid ma veere en leerer til stede i klasserommet
uansett antall elever.

4.3 Trygg skolevei og hjertesone
Skoleveien er et offentlig ansvar, men trygg skolevei er et ansvar for alle, bade
kjgrende og gaende.

Hjertesone defineres som en helhetlig metodikk for trygg skolevei og ferdsel
rundt skolene, og er et samarbeidsprosjekt der malet er & fremme barns
trygghet, sikkerhet og helse pa skoleveien. Hjertesone bidrar til & gjere det
enklere og sikrere for elevene a ga eller sykle til skolen. Hjertesone er
opprinnelig en idé fra Vanse skole i Farsund om tryggere skolevei, bedre helse
og styrket miljg for skolebarna. Metoden beskrives av Trygg trafikk m.fl. som et
nyttig verktay i arbeidet med hovedmalet i Mobilitet og trafikksikkerhetsplan.
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Etablering av Hjertesone bidrar til systematisk innsats pa de tre omradene:

* samordning av trafikksikkerhetsarbeidet
* sikring av skoleveier
* trygg ferdsel

Etablering av hjertesoner i Lier kommune er en prosess som tilpasses den enkelte
skole. Hgy grad av elevinvolvering og samarbeid med FAU en viktig del av
arbeidet. A opprettholde hjertesonearbeidet er en kontinuerlig prosess som
evalueres arlig.

Hjertesone er et samarbeidet for en trygg og aktiv skolevei

Hjertesonetiltak bestar av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei.

TRYGGERE SKOLEVEI ' |’
&

Formalet med hjertesone er a fa flere bam til G ga og sykle til skolen og fritidsaktiviteter i
skolens naromrade.

Dette har positive effekter pa barnas helse, trafikksikkerhet, klima og miljg.

4.4 Strategier for & utvikle en robust og baerekraftig skolestruktur

En robust skolestruktur har skoler der elevene bor, handterer svingninger i
elevtallet uten at det stadig er ngdvendig & justere skolekretsgrensene og har
kapasitet til & takle den forventede fortettingen. Kommunedirektgren har i
arbeidet med skolebehovsplanen vurdert ulike strategier for & utvikle en robust
og beerekraftig skolestruktur. Hvilke strategier som er hensiktsmessig a benytte
vil variere fra omrade til omrade og fra skole til skole, avhengig av hvilke
utfordringer man har. Under presenteres strategiene.

4.4.1 Justere skolekretsgrenser for a flytte elever fra fulle skoler

Lierskolen skal ha plass til alle elevene som tilhgrer skolekretsen. Dette er ikke
et lovpalagt krav, men et vedtatt prinsipp hvor det er elevenes beste som ligger
til grunn. | Lier anser vi det som riktig og viktig at barn og ungdom skal fa ga pa
den samme skolen som de andre som bor i samme omrade. Dette betyr at det
er kommunen som til enhver tid ma s@rge for at det er skoleplass til alle som bor
innenfor skolekretsen. Dette krever god oversikt over elevtallsprognoser og at
nye boligutbygginger ses i neer sammenheng med skolekapasiteten.

Skolekretsgrenser skal vaere i samsvar med prinsippet om at barn skal ga pa
skole i neermiljget slik det kan tolkes ut fra lov og forarbeider, jf.
Oppleeringsloven 8§ 2-6, samt NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (19981999). Det
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skal tas utgangspunkt i geografi, men ogsa andre objektive forhold som
topografi og farlig skolevei er relevante hensyn.

Utdanningsdirektoratet mener det fgrst blir aktuelt & legge vekt pa kapasitet nar
det kan dokumenteres at en skole er full. Det kan i utgangspunktet heller ikke
legges vekt pa fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor dokumenterte disse
skulle vise seg a veere. Kommunen ma dermed fylle opp skolene hvert ar med de
elevene som etter naerskoleprinsippet tilhgrer den enkelte skole.

Det at skolene skal fylles opp i forhold til sin kapasitet, innebeaerer imidlertid ikke
at de skal veere sa fulle at en elev fra eller til gjor at elevtallet pa skolen blir
ulovlig stort. I naerskoleprinsippets forstand er en skole full nar elevtallet har
nadd en viss grense - skjgnnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. Med et
slikt maksimumstall som bakgrunn, ma kommunen fordele de gvrige elevene pa
andre skoler pa en forsvarlig og likeverdig mate, enten ved forskriftsregulering
og/eller ved enkeltsaksbehandling.

Der en skole vurderes a veere skjgnnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig
full, ma kommunen i trad med tolkningsuttalelsen justere skolekretsgrensene pa
en forsvarlig og likeverdig mate, enten ved forskriftsregulering og/eller ved enkel
saksbehandling. Dette innebeerer blant annet & vurdere i hvilke deler av en
skolekrets belastningen ved a skifte skolekrets vil veere minst.

4.4.2 Begrense muligheten for skolebytte til skoler med kapasitetsutfordringer
Elever i grunnskolen har rett til & ga pa en skole i nsermiljget. Uansett hva som
regnes som skolen i neermiljget i henhold til lov og forskrift, kan likevel elever

etter opplaeringsloven § 2-6 sgke om a fa ga pa en annen skole enn den de har
rett til & ga pa.

Vedtak om a ga pa en annen skole enn skolen i naermiljget er underlagt
kommunens "frie skjgnn". Dette innebeerer at statsforvalteren ikke kan
overprgve kommunens vedtak, unntatt nar kommunen i sin utgvelse av skjgnnet
har tatt utenforliggende hensyn, truffet vilkarlige, uforholdsmessige eller sterkt
urimelige avgjgrelser, eller drevet usaklig forskjellsbehandling det ikke er
grunnlag for.

4.4.3 Begrense utbygging i noen omrader

Det blir fort en utfordring dersom flere omrader i kommunen vokser samtidig.
Det vil veere utfordrende & forutse alder pa de som flytter inn og nar fremtidige
utbyggingsprosjekt kan veere innflyttingsklare. For eksempel s& har utbyggingen
pa Stoppenkollen, Utsikten og omradet rundt Lier sykehus medfart
kapasitetsutfordringer ved Hgvik, Hegg og Lierbyen skole. Fjordbyen skal etter
hvert realiseres og Gullaugutbyggingen vil komme. Samtidig har kommunen
mange skoler og flere eldre skolebygg med et stort vedlikeholdsetterslep. Ikke
bare for a vaere i forskriftsmessig god byggeteknisk stand, men ogsa for a vaere
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et hensiktsmessig og moderne skolebygg med tanke pa dagens og fremtidens
pedagogiske innhold.

Det vil trolig ikke veere gkonomisk beerekraftig a gke kapasiteten ved
eksisterende og nye skoler i flere omrader til samme tid. Kommunen ma vurdere
om det i enkelte omrader med begrenset skolekapasitet er ngdvendig a
begrense boligbyggingen i en periode, slik at ikke alle investeringer i nye
skoleanlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg ma gjagres samtidig.

Kommuneplanens arealdel har rekkefglgekrav som gir mulighet for & holde igjen
utbygging i skolekretsene som har kapasitetsutfordringer. Alle reguleringsplaner
gir ogsa samme mulighet for & sikre tilstrekkelig med skoleplasser.

4.4.4 Pke kapasiteten ved enkeltskoler

I noen deler av kommunen vil det veere ngdvendig a gke kapasiteten ved
enkeltskoler. Omfanget av tiltakene ma vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved
enkelte skoler er det tilstrekkelig & gke kapasiteten gjennom & omdisponere
arealer eller & utnytte dem mer effektivt. Andre steder vil det vaere ngdvendig a
gjennomfgre mindre ombygginger eller bygge stgrre eller mindre tilbygg. Ofte vil
det veere hensiktsmessig a vurdere slike tiltak i forbindelse med starre
vedlikehold eller behov for rehabilitering.

4.4.5 Endre skolestrukturen

A endre skolestrukturen i et omrade kan veere et aktuelt og ngdvendig tiltak for
bedre a utnytte skolenes samlede kapasitet. Endring i strukturen kan vaere den
beste lgsningen for enkelte skoler, avhengig av hva utfordringen er.

For & utvikle en mer robust skolestruktur i fremtidens Lier bgr en sammenslaing
av mindre skoler som ligger tett pa hverandre vurderes, saerlig i omrader uten
stor befolkningsvekst. Ifglge Skolebehovsanalysen 2018-2040 levert av
Norconsult (2018) gjelder dette barneskolene i Tranby-omradet. | begge
alternativene til ny skolestruktur i Lier anbefales en sammenslaing av
Hallingstad, Hennummarka og Nordal skole. Disse skolene ligger tett og har
ifglge analysen uutnyttet kapasitet og ingen stigning i elevtallsprognosene.
Nordal skole er lagt ned fra august 2025, sa en eventuell sammenslaing vil
gjelde Hallingstad og Hennummarka.

4.4.6 Etablere nye skoler og skolekretser

Det vil veere aktuelt a etablere nye skolekretser i utbyggingsomrader og i
etablerte boligomrader der det ikke lenger vil veere tilstrekkelig eller mulig & gke
kapasiteten ved eksisterende skoler. Etableringen av Fjordbyen blir det fgrste
eksemplet pd mange ar der Lier kommune skal etablere en ny skolekrets.
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4.4.7 Oppvekstsenter

Et oppvekstsenter defineres som drift av en skole og en barnehage under felles
ledelse og eventuelt under samme tak. Kommunen star fritt til & organisere skole
og barnehage som selvstendige enheter eller som oppvekstsentre.
Barnehageloven nevner ikke spesifikt oppvekstsentre, men den regulerer
barnehagens virksomhet og stiller krav til det pedagogiske innholdet, personalets
kvalifikasjoner, og barns rett til medvirkning. Nar barnehager er en del av et
oppvekstsenter, ma de falge de samme lovkravene som andre barnehager.

Oppvekstsentre, som kombinerer barnehage og skole, ma ogsa felge
opplaeringsloven for skoledelen slik at bade barnehagebarn og skoleelevers
rettigheter til et trygt, inkluderende og helsefremmende miljg ivaretas.

I merknadene til barnehageloven § 17 er det lagt til grunn at en felles organisering
av skole og barnehage som en mindre virksomhet kan veere en lgsning i omrader
der barnehagebarn og skolebarn til sammen utgjgr noen titalls barn. Det er ingen
lovmessige begrensinger for antall barn utover dette. Uavhengig av antall barn og
organiseringsform, gir oppleeringslovens 817-2 og barnehagelovens § 24 fgringer
for ledelse i skole og barnehage. Det skal veere rektor pa skolen og det skal veere
styrer i barnehagen. Det kan veere felles samarbeidsutvalg (SU) for barnehage og
skole, j.fr. barnehageloven 85.

Om det skal opprettes et oppvekstsenter i Lier kommmune ville det veert mest
hensiktsmessig & samlokalisere en kommunal barnehage med en kommunal skole.
Kommunen eier i dag tre barnehager; Dambratan i Sylling krets, Linnesstranda i
Hovik krets og Hennummarka i Tranby krets. Antall barn og elever i de kommunale
barnehagene og de naermeste skolene overstiger i stor grad «noen titalls barn», og
det vil ikke per na veere pedagogisk forsvarlig & lage et oppvekstsenter av disse.
Det man kan vurdere er a opprette et oppvekstsenter i Fjordbyen nar den farste
skolen er bygget der om elevgrunnlaget er lite i starten. Da kan man vurdere om
skolens lokaler i begynnelsen kan huse en barnehage inntil elevgrunnlaget gjar at
skolen trenger bygningsmassen selv.
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5. Skolene i Lier — tilstand og kapasitet

I dette kapitlet presenteres skolenes fysiske laeringsmiljg med tanke pa
funksjonalitet og kapasitet. En skolebygnings kapasitet blir her brukt som et
uttrykk for hvor mange elever den kan ha plass til.

Innholdet er hentet fra Lier kommune Skolebehovsanalyse 2018-2040,
Norconsult 2018.

Dataene er justert pa fglgende punkter:

* Lier Eiendomsselskap KF - endringer i bygningsmassen som er foretatt frem
t.o.m. 2024.

* Lier kommune - Oppdaterte elevtallsprognoser 2025. | figurer som viser
elevtallsutvikling er det lagt inn en linje for 80 % kapasitetsutnyttelse, da
dette som regel viser en mer realistisk kapasitetsgrense pa skolene. Det er
likevel slik at store skoler generelt vil klare & utnytte kapasiteten noe hgyere,
mens sma skoler utnytter kapasiteten noe darligere.

e Lier kommune - Oppdaterte elevtall for skoledret 2025-2026 hentet ut
23.9.25.

* Nyttt kapittel 5.12: Lier voksenopplaering og Lier kulturskole
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5.1 Hevik skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Havik skole holder til i et moderne skolebygg fra 2010 og er en av landets
stgrste grunnskoler. Skolen er en 1-10 skole med 897 elever og 43 klasser
skoledret 2025-2026. Skolen har ogsa ansvar for nyankomne elever i Lier
kommune og har tre velkomstklasser som bestar av 31 elever fordelt pa alle ti
trinn. Det er 165 ansatte pa skolen, hvor 110 av disse er laerere.

Skolen ble planlagt for 750 elever, med en bufferkapasitet stor nok til & kunne ta
imot inntil 900 elever. Alt av bufferareal ble tatt i bruk hgsten 2017, til generelt
leeringsareal og leererarbeidsplasser.

Det er satt opp et modulbygg for a ivareta elevtallsvekst inntil skolebehovsplan
og kommuneplan er vedtatt. | modulbygget er det ti klasserom med grupperom
og 12 laererarbeidsplasser. Behovsperspektivet p& modulene er inntil 10 ar, men
det er fullverdige bygg innenfor ordineere tekniske krav.

Skolebygningen er moderne og funksjonell. Det er ulik grad av transparens og
bruk av glass i vegger og dgrer — mindre grad av transparens i leeringsarealene,
mer i fellesarealene.

Uteomrade: Apent og oversiktlig uteomrédde med et noksé& variert
aktivitetstilbud.

Inneklima: Ingen kommentarer fra skolen.
UU (universell utforming): Tilfredsstiller kravene til UU.

Helsesykepleierne har fra skolearet 2023-2024 hatt tre nye kontor, et velegnet
venteomrade og tilstgtende samtalerom i hovedbyggets andre etasje.
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Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer
Skolen har i dag 31 klasserom. Dette inkluderer klasserom for velkomstklasser
(tre grupper/tre klasserom).

To klasserom er 88 mZ?, resten er 74 mZ2. | kapasitetsberegningen tas det
utgangspunkt i det elevtallet skolen er planlagt for; 900 elever. Dette tilsier en
norm pa 2,5 m2 per elev i klasserom. Fordi det er godt med grupperom og
tilleggsareal til klasserommene, kunne det ogsa veert benyttet en norm péa 2,0
m? per elev i klasserom, men dette ville forutsatt en stor gjennomsnittsstarrelse
pa 35 elever.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom | 2,5 m2 per elevi 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- | 31 894 elever 1125 elever

kapasitet

Kapasitet i 10 300 elever 300 elever

midlertidig bygg™

Kapasitet generelt 41 1194 elever 1425 elever

leeringsareal

*Tidsperspektiv midlertidig bygg: fram til 2027/ 10 ars-perspektiv.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen vurderes & ha tilstrekkelig kapasitet i de spesialutstyrte laeringsarealene til
a kunne veaere en treparallell og kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen melder
imidlertid fra om at det er liten kapasitet i kunst og handverk, og at det kun er 5.-
10.trinn som har undervisning i rom for kunst og handverk.

Kontorarbeidsplasser

Skolen har i dag elleve leererarbeidsrom med et totalt areal pa 411 m2. Med en
norm pa 6 m2 per leererarbeidsplass, gir dette plass til 69 leerere. Det er ogsa
god tilgang pa stillerom og mgterom i naerheten av arbeidsplassene.
Leererarbeidsplasser er i dag fullt utnyttet, i tillegg til at grupperom i
modulbygget benyttes til kontorarbeidsplasser.

Samlet vurdering
Skolen er planlagt for inntil 900 elever, noe som innebaerer at dagens skole har
mer eller mindre full kapasitet.

Med modulbygg vil denne kapasitetsutfordringen lgses pa kort sikt, men nar
kapasiteten pa skolen gkes ytterligere, vil ogsa tilgangen pa spesialutstyrt
leeringsareal og kontorarbeidsplasser bli en utfordring.
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Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet uten midlertidig bygg er satt til 900 elever. Med midlertidig
bygg er kapasiteten pa 1140 elever. Skolens kapasitet er inkludert
velkomstklasser (tre grupper). Skolens kapasitetsgrense uten modulbygg er naer
identisk med en 80 % utnyttelsesgrad av skolens totale kapasitet.

Hevik skole forventes a fa gkt elevtallsvekst gjennom hele planperioden fra ar
2032, som er aret etter anslatt tidspunkt for innflytting i de farste boligene i
Fjordbyen. Det forventes at skolen kan handtere elevtallsveksten som kommer i
Fjordbyen frem til ca. 2040. Dette krever imidlertid at modulbyggene blir
stdende pa Hoavik.

Hovik skole (1-10) inkl. Fjordbyenelever frem til 2040
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5.2 Gullaug skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Gullaug skole er en 1-7 skole med 242 elever i skolearet 2025-26. Det er to
paralleller pa hvert trinn. Det er 42 ansatte, der 22 av disse er leerere.

Gullaug skole bestar av to bygninger, den ene pa to etasjer fra 1925 og den
andre pa en etasje fra 1970-tallet. Sistnevnte er om-/pabygd i ulike intervaller
og bestar av atte bygningsdeler/flgyer. Skolen har mange og lange korridorer
som knytter de ulike flayene sammen, og dette gir en darlig sammenheng og
flyt, samt gjor skolen noe uoversiktlig.

Skolen har stort sett de funksjoner som den trenger, men skolen har et gkende
elevtall og flere barn med tilretteleggingsbehov. Dette er barn som ma skjermes
fra andre barn i lgpet av skoletiden. Dette krever mer tilrettelegging i
skolehverdagen og det mangles egnede rom.

Med gratis kjernetid i SFO for 1., 2. og 3. trinns elever, ser vi en gkning i antall
barn pa SFO. Dette gir plassutfordringer.

Uteomrade: Stort og variert uteomrade med fine grgntarealer og et variert
aktivitetstilbud. Byggets utforming farer imidlertid til at det vanskelig a fa
helhetsoversikt over uteomradet som gjgr at man er avhengig av flere
inspiserende laerere i friminuttene. Uteomradet utenfor den gamle delen er
oppgradert.

Inneklima: Skolen rapporterer om darlig temperaturregulering i noen rom (i del
F og del H).

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger
som er utfgrt fungerer.

Har redusert areal til helsesykepleier i forhold til anbefaling i SKOK.

Vinduer og solskjerming er nylig oppgradert i deler av flay F, G og H. Gymsal har
ogsa fatt en oppgradering pa overflater.
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Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer
Skolen har 13 klasserom av ulik stgrrelse fra 55 m2 til 96 m=2. De fleste rommene
har en stgrrelse pa ca. 60 m2.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom | 2,5 m2 per elevi 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- | 13 281 elever 354 elever

kapasitet

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 13 281 elever 354 elever

leeringsareal

Det er ikke tilgang pa grupperom i neerheten av alle klasserom, og det er ikke
annet tilleggsareal til klasserom. | kapasitetsberegningen legges det derfor til
grunn en norm pa 2,5 m2 per elev i klasserom. Dette gir en gjennomsnittlig
klasseromsstarrelse pa 23 elever for hele skolen.

Spesialutstyrte leeringsarealer
Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte leeringsarealer til en toparallell
barneskole.

Kontorarbeidsplasser

Skolens leerere disponerer fire leererarbeidsrom med et totalt areal pa 123 m?2.
Med en norm pa& 6 m2 per leererarbeidsplass gir det plass til 21 laerere. Det er
ogsa tilgang pa to mgterom i tilknytning til laererarbeidsplassene.

Samlet vurdering
Skolen vurderes & ha kapasitet til inntil 281 elever.

Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 281 elever, og 225 ved 80 % kapasitetsutnyttelse.
Gullaug skole har en stabil elevtallsutvikling frem til 2029. Etter dette forventes
elevtallet & vokse arlig frem til 2040, som skyldes at innflytting av
utviklingsomradet pa Gullaughalvaya er satt i 2029. Fra 2030 utfordres dermed
skolens kapasitet. Med en eventuell forsinket byggestart pa Gullaughalvegya, kan
det forventes at skolen handterer kapasitetsutfordringene for en lengre periode.
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5.3 Lierbyen skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Lierbyen skole er en ungdomsskole med 260 elever i skolearet 2025-2026. Det
er tre til fire klasser per trinn. Det er 39 ansatte pa skolen, hvorav 32 er laerere.

Skolen ble oppfart i 1999 som en tradisjonell treparallell ungdomsskole over tre
plan. | tillegg benyttes et modulbygg til tre klasser da skolen inneveerende
skoledr har elleve klasser. Modulbygget er et midlertidig bygg som har plass til
fire klasser og et naturfagrom

Skolen har en enkel og logisk organisering, men hovedinngangen har en usentral
0g bortgjemt plassering i underetasjen.

Uteomrade: Skolens uteomrade er lagt til rette for ulike typer fysisk aktivitet;
ulike typer ballspill og sykkelbane. Det er ogsa lagt til rette for sosiale aktiviteter
med sittebenker m.m. Det er ogsa montert treningsapparater pa utearealer. |
tillegg er det to gapahuker pa omradet og en discgolfbane.

UU (universell utforming): Det er heis i bygget. Nytt modulbygg vil tilfredsstille
kravene til UU, mens det for hovedbygg er utfgrt tilpasninger som fungerer for
de som er tilknyttet per i dag. Litt usikker p& brukervennlighet for
rullestolbrukere i hovedbygget.

Inneklima: Skolen rapporterer om utfordringer med temperaturregulering og
ventilasjon.

Parkeringsplass er flyttet opp til Fosshagen. Nytt modulbygg er plassert pa
parkeringsplass.

Det er i de siste arene foretatt oppgradering av skolekjgkken, elevkantine,
personalkantine og ny himling i gymsal. Ny taktekking pa deler av skolen. Ny
romstyring og SD-anlegg er etablert sammen med teknisk standardheving av
energisentral. Solvarmepaneler er installert.
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De siste 10 ar er det oppgradert vedlikehold/oppgradering for ca. kr 10 mill. Av
dette kan nevnes oppgradering av naturfagrom, heis, taktekking, oppgradering
av lyskilder og el-anlegg, samt generelt lgpende vedlikehold av gulv-, himling-

0g veggoverflater.

Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer
Skolen har 13 klasserom av ulik starrelse. Bortsett fra to klasserom pa 50 m2 og
51 m?, er alle over 60 m2.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom | 2,5 m2 per elevii 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- | 9 212 elever 267 elever

kapasitet

Kapasitet i 4 96 elever 120 elever

modulbygg*

Kapasitet generelt 13 308 elever 387 elever

leeringsareal

Det er relativt fa grupperom/tilleggsareal til klasserommene pa skolen. |
kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm pa 2,5 m2 per elev i
klasserom. Dette gir en gjennomsnittlig klassestarrelse pa 24 elever. Det bgr
imidlertid presiseres at stgrrelsen pa klasserommene varierer fra 50 m2 til 74 m2,
noe som gjar store utslag i kapasiteten for hvert klasserom. Noen klasser kan
dermed veere stgrre enn 24 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen vurderes a ha tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrt laeringsareal til en
treparallell ungdomsskole. Skolen melder imidlertid fra om at det er liten
kapasitet i naturfagrom og at det er behov for et rom til. Dette er lagt inn i nytt
modulbygg.

Kontorarbeidsplasser

Skolen har i dag fem leererarbeidsrom med et totalt areal pa 149 m2. Med en
norm pa 6 m? gir dette plass til 25 leerere. 3 av mgterommene i adm. er
midlertidig omgjort til leererarbeidsplasser (2023), noe som gjgr at skolen
mangler mgterom og det begynner & bli utfordrende a ha plasser til alle faste
ansatte.

Samlet vurdering

Elevtallet overskrider skolens kapasitet. Det er i dag ingen ledig kapasitet i
generelt laeringsareal og man benytter et midlertidig modulbygg for a dekke
behovet for klasserom. Noen av klasserommene er forholdsvis sma for en
ungdomsskole og setter fgringer for kapasiteten pa skolen. Skolen har per i dag
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kapasitet til & drive med tre parallelle klasser i den permanente
bygningsmassen. Ved eventuell utvidelse av skolen vil det ogsa vaere behov for
spesialrom, leererarbeidsplasser og mgterom.

Status 2025

Lier eiendomsselskap KF har ferdigstilt tiltak for & mgte et minstebehov for
klasseromskapasiteter for & mgte fremtidige behov med nybygg pa ca. 500 m?

Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 212 elever uten midlertidig bygg og 387 elever med
det nye modulbygget, som sto klart 2025. Det forventes at elevtallsutviklingen
pa skolen vil veere forholdsvis stabil frem mot 2050, og at skolekapasiteten
derfor vil veere ivaretatt sa lenge modulbyggene blir staende.
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5.4 Hegg skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Hegg skole er en 1-7 skole med 530 elever i skoledret 2025-26. Det er i
hovedsak tre klasser per trinn. Arets 3. trinn er imidlertid fire klasser. Arets 2.
trinn burde ogsa veert delt inn i fire, men grunnet mangel pa klasserom er de tre
store klasser. Dette lgses seg nar modulbygget tas i bruk hgsten 2025. Vi bruker
samlingssalen til & dele elevene i mindre grupper, slik at vi kan oppfylle
intensjonene i det nye leereplanverket.

Skolen har 80 ansatte, hvorav 46 er leerere.

Nye Hegg skole ble dpnet i august 2015 og fremstar som en moderne og
funksjonell skole. Det er brukt glass i vegger og dgrer, noe som gir en fglelse av
et dpent og oversiktlig skolemiljg. Skolebygningen har en enkel og logisk
oppbygging, og det er greit a orientere seg rundt i skolen.

Skolebygningen strekker seg over to etasjer, med spesialrom og
fellesfunksjoner, samt fire trinnarealer i fgrste etasje og tre trinnarealer og
personalarealer i andre etasje. Som en del av skoleanlegget er kommunens
kultursal-/scene som skolen har mulighet til & leie ved behov.

Skolen har de funksjoner den trenger. Skolens arealbruk og hovedfunksjoner
gjennomgas i tabellen under.

Uteomrade: Variert og godt uteomrade, men det er behov for noen tiltak for &
sikre deler av omradet.

UU (universell utforming): Tilfredsstiller kravene til UU.

Inneklima: Skolen opplever utfordringer med inneklimaet, og temperatur
spesielt.
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Skolen har en kompakt planform og har «vridde klasserom» og enkelte
leererarbeidsplasser med overlys (minus utsyn). Vridde klasserom betyr at
klasserommet er dypere enn bredt; klasserommet er som et rektangel, men
dagslyset slippes inn pa kortsiden. Flere grupperom er ogsa uten dagslys. Det er
ikke gjort malinger av dagslysforhold, men dette er lgsninger som kan gi
utfordringer med tanke pa dagslys og utsyn. Formen pa klasserommene
oppleves imidlertid av skolen a veere hensiktsmessige ut fra pedagogiske behov.

Flere av skolens rom er optimalisert for elever med hgrselsutfordringer.
Kultursal er oppgradert med Kkjgling.
Rom til helsesykepleier er oppgradert iht. nytt lovverk.

Varmestyring vil bli bedre tilpasset driftskonseptet.

Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer

Skolen har 21 klasserom i stgrrelsesorden 62-64 m2. Det er god tilgang pa
grupperom/tilleggsareal til klasserommene. | kapasitetsberegningen er det lagt
til grunn den dimensjoneringen som skolen er planlagt for; 588 elever. Det
settes opp et modulbygg med seks klasserom totalt i perioden 2025-2027.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- | 21 508 elever 641 elever

kapasitet

Kapasitet i 6 172 elever 215 elever

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 27 680 elever 856 elever

leeringsareal

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har tilstrekkelig kapasitet for en blanding mellom tre- og fireparallell

barneskole.

Kontorarbeidsplasser

Skolen har syv leererarbeidsrom knyttet til de ulike trinnene med et totalt areal
pa 238 m2. Med en norm pa 6 m2 per arbeidsplass gir dette plass til 40 lzerere.
Pr. dags dato er det ansatt 46 pedagoger som bruker dette arealet, og normen

oppfylles ikke.

Samlet vurdering

Skolen er planlagt som en treparallell barneskole for 588 elever. | og med at

elevtallet ikke er jevnt fordelt pa alderstrinn, har noen trinn for mange elever til
a opprettholde treparallellen. Fra og med skolearet 2025-2026 er det behov for a
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veere fireparallell pa tre av trinnene. Skolen har dermed ingen ledig kapasitet i
dag, og det er behov for tilleggsbygg/modulbygg i neer tilknytning til skolebygget
for & kunne romme alle skolens klasser.

Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 588 elever, og 470 med 80 % utnyttelse. Det
forventes at elevtallet vil stige gradvis til om lag 580 elever i 2029. Deretter
stabiliserer elevtallet seg i noen ar, far elevtallet igjen gker. Med en slik utvikling
vil skolens kapasitetsgrense utfordres ytterligere. Det er pr. dags dato planlagt &
leie et modulbygg med til sammen 6 nye klasserom.

48



5.5 Egge skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Egge skole er per i dag en enparallell 1-7 skole med 82 elever i skoledret 2025-
26. Det er 18 ansatte pa skolen, hvorav 10 er lzerere.

Opprinnelig skolebygning er fra 1921 og utvidet med et en etasjes pabygg i
1974. Pabygget fra 1974 ble revet i 2022 og nytt bygg pa to etasjer stod klart til
skolestart august 2024. Skolen er na universelt utformet med heis og god
tilgang til alle rom, og mellom begge bygningene. Det er god ventilasjon i hele
bygget. Alle klasserom er i 2.etasje med et stort og godt «vrimlerom» for sosialt
samveer. Det er tilstatende grupperom til alle klasserommene i 2. etasje.
Administrasjonen er nede ved hovedinngangen og har fatt med gode arbeidsrom
for leerere og ansatte. SFO har eget baserom i 1.etasje, og sambruker med
skolen, to klasserom i 2.etasje. Skolen er blitt modernisert med oppgraderinger i
kjelleren bade i gymgarderober, renholdsentral, vaktmesterkontor og toaletter.
Skolen har n& spesialrom for mat og helse, slgyd og kunst og handverk. Skolen
har ikke naturfagrom.

Gymsalen er oppgradert med nye dempende plater i tak og vegger. Det er nytt
fastmontert gymutstyr og god ventilasjon. Scenen har blitt fjernet og gymsalen
har blitt noe stgrre. Det er n& tre materialrom i gymsalen.

Uteomrade: Flatt, 4pent og relativt oversiktlig uteareal. Fotballbanen er en
grusbane som skal utbedres etter byggevirksomheten. Det er satt opp
hinderlgype der modulbygget stod(revet) og har et stort og populaert
lekestativomrade. Lekestativet er slitt og treverket begynner & morkne.

UU (universell utforming): Skolen er bygget universelt og tilfredsstiller UU.

Inneklima: Skolen har nytt ventilasjonsanlegg som fungerer godt.
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Dagens kapasitet

Generelle laeringsarealer

Skolen har syv undervisningsrom, mat- og helserom, kunst og handverks- og
slgydrom og musikkrom/SAFO-baserom. Klasserommene er i stgrrelsesorden 54
m2 - 59 m2. Mat- og helserommet er pa 75 m2.

leeringsareal

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- | 7 klasserom | 160 elever 200 elever

kapasitet

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 7 klasserom | 160 elever 200 elever

Det er tilgang pa grupperom ved alle klasserommene og et felles oppholdsrom i
2.etg. pa skolen. | kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm pa
2,5 m? per elev i klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstarrelse

pa 22 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte leeringsarealer for en
enparallell barneskole. Ideelt sett burde skolen ogsa ha eget naturfag-

/forskerrom.

Kontorarbeidsplasser

Leererne ved skolen deler pa to arbeidsrom med et samlet areal pa 105 m?2.
Assistenter deler ogsa pa arbeidsplasser i de samme rommene. Arealmessig
befinner arbeidsplassene seg innenfor kravet om 6 m? per leerer.

Samlet vurdering

Skolen har kapasitet til ca. 150 elever. Ut fra en teoretisk kapasitetsvurdering
kan skolen ta imot flere elever, men ikke flere klasser da skolen ikke har nok

rom til det.
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Framtidig kapasitetsbehov

Etter ombyggingen som var pa plass i 2024, har skolen fortsatt totalt syv
undervisningsrom. Disse varierer veldig lite i starrelse. Skolen vil fa tilstrekkelig
med tilleggsarealer til at kapasiteten vil kunne beregnes ut ifra 2 m? per elev.
Skolens kapasitet vil dermed gke til 200 elever i 2024. Elevtallet vil trolig holde seg
relativt stabilt frem mot 2042, noe som medfgrer at Egge skole vil opprettholde
god skolekapasitet.
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5.6 Tranby skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Tranby skole er en 8-10 skole med 326 elever i skolearet 2025-26. Det er fire
klasser p& hvert trinn. Det er 62 ansatte. Skolen har en tilrettelagt avdeling for
elever med seaerskilte behov, kalt miljgverkstedet (MV). Skolearet 2025-26 er det
13 elever tilknyttet MV fordelt pa tre baser. Tilbudet dekker hele kommunen.

Skolebygningen er fra 1978 ar og bestar av to etasjer. Tilknyttet skolebygningen
er ogsa idrettshallen, Tranbyhallen, som bade Tranby og Hallingstad skole
bruker. Bygningen oppleves som lukket og uoversiktlig, og logistikkmessig
tungvint. Det er lange korridorer som er trange, og sma klasserom. Hovedtrapp
til 2. etg er smal og trang. Skolen erfarer ogsa lange avstander mellom
funksjoner. Bygget har flatt tak, og har de siste arene hatt mye vannlekkasje.
Skolen har stort sett de funksjoner som den trenger. Skolens arealbruk og
funksjoner gjennomgas i tabellen under.

Uteomrade: Lite variert og inspirerende uteomrade. Mye asfalt, samt fa andre
aktivitetstilbud. Det er basketballstativ og treningsapparater ute, samt en leke-
/aktivitetspark som benyttes av alle elever, og seerlig elevene pa
miljgverkstedet.

UU (universell utforming): Tilfredsstiller kravene i UU.

Inneklima: Ifglge skolen oppleves de minste klasserommene sa sma at
luftkvaliteten og temperaturen i rommene er problematisk. Det er stor forskjell
pa temperatur i de ulike rommene. Ventilasjonsaggregatene for flay sgr/vest og
nord/gst er rehabilitert og det er planer for utskifting av aggregatet for flayen
der hvor biblioteket ligger.

Gammelt modulbygg brukes bade av Tjeneste for barn og unge med
funksjonsnedsettelse og til undervisning.

Helsesykepleier har eget kontor i 2. etg. med avlukket venterom.
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De neste arene er det planlagt ngdvendig vedlikehold for & opprettholde bruken
av skolen frem til ny skole star ferdig.

Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer
Skolen har 14 klasserom av ulik stgrrelse. Ett klasserom er 113 m?2, atte
klasserom er 60 — 80 m? og fem er rett under 60 m>2.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- | 14 385 elever 481 elever

kapasitet

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 14 385 elever 481 elever

leeringsareal

Det vurderes & veere fa grupperom/tilleggsareal pa skolen, og i
kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm pa 2,5 m2 per elev i
klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstarrelse pa 28 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har ikke tilstrekkelig spesialutstyrte leeringsarealer for en fireparallell
ungdomsskole, da det kun er en lab for naturfag. Det er ikke mulig &
timeplanlegge at alle elever far veert pa lab ukentlig. Idrettshallen har
skillevegger som ikke dekker hele veggen i bredde eller hgyde. Dette gjgr at det
er ekstrem stay i hallen og krevende & ha undervisning. Det ma ofte veere tre
klasser som har timer i hallen samtidig.

Kontorarbeidsplasser

Det er tre laererarbeidsrom pa skolen med et samlet areal pa 152 m2. Med en
norm pa 6 m2 per arbeidsplass er det plass til 25 leerere. Det er i dag 39 ansatte
som har arbeidsplass her. 1 tillegg benyttes skolens lesesal til
kontorarbeidsplasser (et rom som ikke egner seg til dette formalet). Her er det
16 ansatte som har arbeidsplass.

Samlet vurdering
Skolen har kapasitet til en fireparallell ungdomsskole.

Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 385 elever, og 308 elever med 80 %
kapasitetsutnyttelse. Antall elever pa skolen har trolig veert pa sitt hgyeste i
2021. Frem mot 2050 vil elevtallet trolig holde seg relativt stabilt pa mellom 320
og 350 elever.
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Ny Tranby skole i 2030, her vist bade som fire- og femparallell. Videre utredning
ma vise hva som er riktig kapasitet pa Tranby skole for fremtiden.
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5.7 Hallingstad skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Hallingstad skole er en 1-7 skole og har i skolearet 2025-26 232 elever. Det er
en til to klasser per trinn. Skolen har 32 ansatte, av disse er 19 leerere.

Skolebygningen er fra 1974 og bestar av to etasjer. Skolen mangler enkelte
funksjoner. Skolens arealbruk og funksjoner gjennomgas i tabellen under. Det
gjennomfgres na en mulighetsstudie for rehabilitering eller nybygg av
Hallingstad skole.

Uteomrdde: Lite variert uteomrade, mye asfalt og baner for ballspill. Har fatt ny
Tarzanlgype og det planlegges ny lekeplass.

Inneklima: Ok, har veert en utbedring.

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger
som er utfgrt fungerer.

Helsesykesgster har riktig areal i forhold til anbefaling SKOK.

Det er byttet belegg pa de fleste rom, malt veggflater og fjernet treer pa
uteomradet.

De neste 5 ar er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr 5,7 mill. Av
dette kan nevnes utskifting av takbelegg, solskjerming, renovere skolekjgkkenet,
skallsikring, oppgradering av toalettanlegg, samt generelt lgpende vedlikehold av
gulv-, himling- og vegg overflater. Ny lekeplass.

Hgsten 2025 ble det opprettet et tilbud for elever med saerskilte

oppleaeringsbehov, kalt miljgverkstedet (MV). Tilbudet dekker hele kommunen.
Miljgverkstedet disponerer egne arealer i skolen.
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Dagens kapasitet

Generelle laeringsarealer

Skolen har klasserom av ulik stgrrelse. Ni klasserom pa rundt 60 mz2, fire
klasserom pa rundt 75-80 m?2 og et rom pa 50 m2. | tillegg er det skolekjgkken
pa 75 kvm, slgydrom pé 61 kvm, 6 grupperom pa rundt 10 kvm og to sma
klasserom pa 31 og 41 kvm.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- 14 348 elever 435 elever

kapasitet

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 14 348 elever 435 elever

leeringsareal

Det er begrenset tilgang pa grupperom eller tilleggsareal til klasserom pa skolen.
I kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm pa 2,5 m2 per elev i
klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstarrelse pa 25 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte leeringsarealer til en en-
toparallell barneskole. Skolen burde ideelt sett hatt eget musikkrom og
naturfagrom/forskerrom.

Kontorarbeidsplasser
Det er to laererarbeidsrom med et samlet areal pa 124 m2. Med en norm pa 6 m2
per arbeidsplass gir det plass til 21 laerere. Det er behov for mgterom péa skolen.

Samlet vurdering
Skolen har kapasitet til en toparallell barneskole.
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Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 348 elever. Skolen har i dag et elevtall pA om lag
190. Det vil gke noe nar elever fra Nordal skole begynner pa Hallingstad
skolearet 2025-2026. Prognosen her viser flere elever pa Hallingstad skole enn
tidligere prognoser. Dette skyldes vedtaket i 2020 om en justering av
skolekretsgrensene til skolene Hallingstad, Hennummarka og Nordal.
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5.8 Hennummarka skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonalitet

Hennummarka skole er en 1-7 skole med 264 elever i skolearet 2025-26. Skolen
har to paralleller pa de fleste trinn med unntak av treparallell pa et trinn og et
trinn med en gruppe. Skolen har et tilbud for elever med seerskilte
oppleeringsbehov, kalt miljgverkstedet (MV). Tilbudet dekker hele kommunen.
Miljgverkstedet disponerer egne arealer i skolen.

Skolebygningen er fra 1985 og er organisert i fire flgyer. Bygningen bestar i
hovedsak av ett plan, med Kkjeller og 2.etasje over en av flgyene. Skolen har en
forholdsvis logisk og enkel oppbygging, men det er tradisjonelle tette vegger og
derer som ikke bidrar til & gi bedre oversikt over undervisningsomradene.

Skolen har stort sett de funksjoner den trenger og den vurderes i hovedsak som
funksjonell og egnet for skolevirksomheten. Funksjoner gjennomgas i tabellen
under.

Uteomrade: Variert uteomrade med bade asfalt og grent og ulike omrader for lek
og fysisk og sosial aktivitet.

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger
som er utfart fungerer.

Skolens erfaringer er gode mtp. inneklima. Vinteren 2023—-2024 ble det lagt nytt
tak pa bygningene og nytt ventilasjonsaggregat.

Det ble installert sprinkelanlegg i hele bygningen sommeren 2024.
Alle lyskilder har na ledlys.

Det er i det siste oppgradert gangarealene i to av flayene og mindre vedlikehold
av gymsal. Alle varmekilder i bygningen er byttet ut, det ble gjort vinter 2024—
2025.

Det ble i januar 2025 installert nytt lasesystem.
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De neste 10 ar er det planlagt vedlikehold/oppgradering. Skifte vinduer, mer
solskjerming, skallsikring, samt generelt lgpende vedlikehold av gulv-, himling-
0g veggoverflater.

Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer
Skolen har 14 klasserom av ulike starrelse. Ni klasserom pa rundt 60 m2, fire
store klasserom pa 80-100 m? og et lite klasserom pa 40 m2,

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom | 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- 14 348 elever 439 elever

kapasitet

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 14 348 elever 439 elever

leeringsareal

Det er f& grupperom eller annet tilleggsareal til klasserommene. |
kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm pa 2,5 m2 per elev i
klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstarrelse pa 27 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer
Skolen har tilstrekkelig spesialromskapasitet for en toparallell barneskole.

Kontorarbeidsplasser
Det er 7 leererarbeidsrom og totalt areal er 130 m2. Med en norm pa 6 m2 gir

dette plass til 22 leerere. Utvidelsen av miljgverkstedet har fart til behov for flere

kontorarbeidsplasser. Skolen har 28 pedagoger i skolearet 2024—2025.

Samlet vurdering
Skolen har kapasitet til toparallell barneskole, ca. 350 elever.
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Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 348 elever, og 278 elever med 80 %
kapasitetsutnyttelse. Skolen har i dag et elevtall pa 263. Frem mot 2042
forventes det at elevtallet vil ligge pa mellom 200 og 225 elever. Skolen vil ha
god kapasitet fremover i tid. Prognosen her viser noen flere elever pa
Hennummarka skole enn tidligere prognoser. Dette skyldes vedtaket i 2020 om
en justering av skolekretsgrensene til skolene Hallingstad, Hennummarka og
Nordal.

Elevtallet pA Hennummarka er noe hgyere enn prognosen viser da skolen i tillegg har
elever som egentlig sokner til andre skoler i Lier, bl.a. Nordal skole.
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5.9 Heia skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonell egnethet

Heia skole er en 1-7 skole og har i skolearet 2025-26 279 elever. Det er to
klasser per trinn, med unntak av to trinn hvor det er tre klasser. Skolen har 36
ansatte, av disse er 23 leerere.

Skolen har en bygningsmasse, A-D, som er pabygd i ulike etapper. Opprinnelig
skolebygning (C) er fra 1922 og pabygg fra 1970- og 90-tallet. Opprinnelig
skolebygning ble pusset opp i 2012. Det er ulikt etasjetall i de ulike bygningene:
A er pa fgrsteplan med underetasje, B og D er pa fgrsteplan og C er pa to plan
med kjeller. Skolen har ogsa en gammel vaktmesterbolig (F-bygg) som er
nedslitt, uegnet og ikke i bruk for skolens virksomhet. Heiahallen (idrettshall og
musikkrom) er ny og ligger i tilknytning til skolen.

Skolebygningen beerer preg av a veere pabygd i ulike tidsperioder, og den
vurderes som noe uoversiktlig og kronglete logistikkmessig.

Skolen har de funksjoner som den trenger. Skolens arealbruk og funksjoner
gjennomgas i det fglgende.

Uteomrade: Skolen har et noksa variert uteomrade. Deler av uteomradet er ved
gammel vaktmesterbolig der elevene ma krysse bilvei/gangvei (bilvei til en
bolig).

Inneklima: Kvaliteten pa inneklimaet varierer i skolebygget nar det gjelder
temperaturregulering og solskjerming.

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger
som er utfart fungerer for leeringsarealer.

Det er meldt inn behov for oppgradering av leererarbeidsplasser som kan kreve
en stgrre ombygning. Dette er forelgpig ikke utredet og kostnadsberegnet, men
Lier eiendomsselskap KF har spilt en sjablongmessig kostnad pa kr. 35 mill. inn i
kommunens investeringsplanarbeid.
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Nylig er ventilasjonsaggregat over administrasjonsflgy skiftet ut. Rehabilitering
av toaletter i flgy D.

De neste 10 ar er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr. 8 mill. Av
dette kan nevnes utskifting av ventilasjonsaggregat i flay A, utvendig maling av
fasade, oppgradere skallsikringen, oppgradere ute omradet og generelt lgpende
vedlikehold av gulv-, himling- og veggoverflater.

Dagens kapasitet

Generelle lzeringsarealer
Skolen har 14 klasserom av ulik stgrrelse. Atte klasserom er 56-59 m2, ett
klasserom er 48 m? og fem klasserom er mellom 70-85 mZ.

Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- 14 341 elever 430 elever

kapasitet (A, C, D)

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 14 341 elever 430 elever

leeringsareal

P& grunn av begrenset antall grupperom eller annet tilleggsareal til klasserom,
legges det i kapasitetsberegningen til grunn en norm pa 2,5 m? per elev. Dette
gir en gjennomsnittlig gruppestgrrelse pa 24 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer
Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte leeringsarealer til en toparallell
barneskole.

Kontorarbeidsplasser
Det er seks leererarbeidsrom pa skolen, totalt areal 98 m2. Dette gir med en
norm pa 6 m2 per arbeidsplass, plass til 16 laerere. Skolen har kun ett mgterom.

Samlet vurdering
Skolen har kapasitet til ca. 340 elever. Forutsetter flere laererarbeidsplasser.
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Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 341 elever, og 273 elever med 80 %
kapasitetsutnyttelse. Skolen huser i dag om lag 280 elever, og forventes & na en
topp i 2027 pa omtrent 325 elever. Deretter synker elevtallet gradvis ned mot
300 elever, far antall elever igjen gker mot slutten av perioden. Ifglge denne
prognosen Vil skolen kunne oppleve kapasitetsutfordringer. Dette er planlagt lgst
ved & bygge pa en administrasjonsflgy for a frigjere to klasserom.
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5.10 Sylling skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonell egnethet

Sylling skole er en 1-10 skole med 256 elever i skolearet 2025-26. Det er en til
to klasser per trinn. Det er 42 ansatte pa skolen, hvorav 29 er leerere.

Sylling skole har totalt seks bygninger inndelt fra A-G som er satt opp til ulike
tider. Bygg D og B er knyttet sammen med en innglasset bro, mens resten er
frittstdende bygninger. Dette utfordrer logistikken og flyten pa skolen. For
lzerere som underviser pa flere trinn er det en utfordring & forflytte seg raskt
mellom bygningene.

Skolen har stort sett de funksjoner som den trenger, men funksjonaliteten
varierer fra bygg til bygg. To av bygningene, F og G, anses som midlertidige. De
er i darlig stand og vurderes som lite egnet for skoledrift. A-/gamlebygget
vurderes generelt som lite funksjonelt: trange korridorer, mangler heis og en del
uutnyttet areal i kjeller.

Bygg D og B kan man si utgjar selve skolebygningen, her ligger de
spesialutstyrte laeringsarealene, fellesarealene, administrasjonsarealene og
trinnarealene for ungdomsskolen. Bade D og B vurderes som relativt
funksjonelle arealer.

Uteomrade: Stort og variert uteomrade.
Inneklima: Ok, med unntak av F, - og G -bygget nar det gjelder luftforhold.

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger
som er utfgrt fungerer.

Gamleskolen er innvendig oppgradert pa alle flater, elektro og nytt
ventilasjonsanlegg for 1. og 2. etg. Bygget har ogsa fatt nye vinduer og utvendig
drenering.

Utearealet er ogsa oppgradert med et lite amfi og nytt lekeomrade.

64



De neste 10 ar er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr. 12 mill. Av
dette kan nevnes nye ventilasjonsaggregat (fley C, D og E), fjerning av
treer/uteomrade, oppgradering av solskjerming, ngdstremsaggregat og generell
oppgradering av gulv-, himling- og veggoverflater.

Modulbygg F og G vil kreve en stgrre oppgradering. Det ser ut til av tabellen
nedenfor, at det er et varig behov for klasserom i modulbyggene. Det er ogsa
meldt om behov for bedre fasiliteter for helsestasjon. Dette bgr sees i en

sammenheng.

Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer

Skolen har totalt 18 klasserom, fem av disse er i midlertidige bygg. Rommene
varierer i stogrrelse fra 50 m2 til 83 m2, men de fleste rommene har et areal rundt

56 m2.
Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom 2,5 m=2 per elev i 2,0 m=2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- 13 287 elever 362 elever

kapasitet

Kapasitet i 5 118 elever 149 elever

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 18 405 elever 511 elever

leeringsareal

Det er begrenset tilgang pa grupperom pa skolen. | kapasitetsberegningen
legges det derfor til grunn en norm pa 2,5 m2 per elev i klasserom. Dette gir en
gjennomsnittlig klasseromsstgrrelse pa 22 elever.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har tilstrekkelig kapasitet til en toparallell kombinert skole. Men
funksjonaliteten pa spesialrommene varierer, se kommentarer over.

Kontorarbeidsplasser

Det er seks leererarbeidsrom pa skolen, totalt areal 126 m2. Med utgangspunkt i
en norm pa 6 m2 per leerer, gir det plass til 21 laerere.

Samlet vurdering

Skolen har kapasitet til ca. 320 elever.
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Framtidig kapasitetsbehov

Skolens kapasitet er satt til 405 elever med modulbygg, og 324 elever med 80
% kapasitetsutnyttelse. Skolen har i dag naer 300 elever, men antallet forventes

a synke gradvis til om lag 260 elever i 2042.
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5.11 Oddevall skole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonell egnethet

Oddevall skole er en 1-7 skole med 53 elever i skoledret 2025-26. Skolen er
organisert fadelt. Det er trinnvis undervisning i basisfagene norsk, matematikk
og engelsk, mens i andre fag slas to og to trinn sammen. Det er 14 ansatte pa
skolen, hvorav 8 er leerere.

Skolen har en skolebygning fra 1923 og et tilbygg fra 1970-tallet.

Skolen mangler enkelte funksjoner, men vurderes i hovedsak som funksjonell og
egnet for skolevirksomheten og det elevtallet den har i dag. | tabellen under
gjennomgas skolens arealbruk og funksjoner.

Uteomrade: Stort og variert uteomrade med bade grgnt og asfalt, og ulike
omrader for sosial/fysisk aktivitet.

Inneklima: Skolen har nytt ventilasjonsanlegg.

UU (universell utforming): Ikke tilfredsstillende for skolen. Det er nytt HC-toalett
i «<nybygget» og trappeheis mellom nytt og gammelt bygg.

«Ny-flgyen» er oppgradert med nye vinduer, oppgraderte el-tavler (bortsett fra i
tilfluktsrommet), nye varmekilder, utvendige dgrer og solskjerming.

De neste 10 ar er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr. 5,4 mill. Av
dette kan nevnes solskjerming pa gammel del, isolering av loft og generell
oppgradering av gulv-, himling- og veggoverflater.

Dagens kapasitet

Generelle leeringsarealer

Skolen har seks klasserom av ulik starrelse. Ett rom er 68 m2, fire rom pa 56 m?2
og et rom pa 50 m2. Som tabellen under indikerer, har skolen et kapasitetsspenn
pa 130-165 elever avhengig av hvilken arealnorm som legges til grunn.
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Bygning Antall Kapasitet forutsatt Kapasitet forutsatt
klasserom | 2,5 m=2 per elev i 2,0 m2 per elev i

klasserom klasserom

Normal klasseroms- 6 131 elever 166 elever

kapasitet

Kapasitet i Ikke aktuelt | Ikke aktuelt Ikke aktuelt

midlertidig bygg

Kapasitet generelt 6 131 elever 166 elever

leeringsareal

Det er begrenset tilgang pa grupperom og annet tilleggsareal til klasserommene,
og i kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm pa 2,5 m2 per
elev i klasserom. Basert pa klasserommenes starrelse, gir det et delingstall pa

28 elever per gruppe.

Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har fa spesialrom.

Kontorarbeidsplasser

Skolens leererarbeidsrom har et areal pa ca. 40 m2. Med en norm pa 6 m2 gir
dette plass til syv leerere.

Samlet vurdering

Skolen har kapasitet til inntil 131 elever.
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Framtidig kapasitetsbehov

Dagens kapasitet er satt til 131 elever, og 105 elever med 80 %
kapasitetsutnyttelse. Antall elever vil ligge stabilt mellom 60 og 80 elever
gjennom hele perioden.
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5.12 Lier voksenoppleaering og Lier kulturskole

Fysisk leeringsmiljg, arealbruk og funksjonell egnethet
Stoppen skole huser Lier voksenoppleeringen og Lier kulturskole.

Lier voksenoppleering har i januar 2025 totalt 242 elever. Det er inntak av nye
elever fire ganger i aret, og elevtallet varierer svaert mye, bade fra ar til ar og
innenfor det enkelte skolear. Det er derfor behov for lokaler hvor man kan
vokse raskt ved situasjoner som medfgrer gkt elevmasse (som f. eks ved Syria-
krigen og Ukraina-krigen). Skolen har tilbud bade pa dagtid og pa kveldstid
kombinert med nettundervisning. Voksenoppleeringen har i januar 2025 22
ansatte, der 17 er leerere.

Lier kulturskole har ca. 700 elevplasser, som er en dekningsgrad pa ca. 12% av
skoleelevene i Lier kommune. Malet er pa 30%. Mange av kulturskolens elever
undervises pa Stoppen, men kulturskolen underviser ogsa desentralisert pa
Gullaug, Hegg, Heia, Hennummarka, Hallingstad, Tranby og Sylling. Skolen har
24 ansatte leerere i deltidsstillinger og rektor i full stilling.

Opprinnelig skolebygning er fra 1982 og har et areal pa 3352 m2. Skolen ble
bygget som en ungdomsskole, men er tilpasset den bruken som er na.

Skolebygget er generelt slitt, og det er derfor risiko for skader pa grunn av alder
og mangel pa vedlikehold. Sommeren 2024 var det vannlekkasje, og siden dette
skjedde i sommerferien ble omfanget av skaden relativt stort. Deler av 2. etasje er
pusset opp sommeren 2025. Skolekjgkkenet er oppgradert, det gamle
skolekjgkkenrommet gjort om til et funksjonelt rom for bade ordinaer undervisning,
gjennomfgring av nasjonale prgver og eksamener, gvingslokale for kor og orkester
og mulighet for & avholde mindre konserter.

Det er behov for & gke takhgyden og male taket i teatersalen slik at den kan
brukes som akustisk scene og Black Box i tilknytning til skolen. Estetisk er det
behov for bytte av gulvflater.

Bygget fikk nye vinduer sommeren 2023. Taklamper ble byttet til ledlamper i
2024. Det har gitt et skarpere lys, og det ha vaert ngdvendig & installere
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dimmere og lysskjerming for laerer og elever med synsproblemer i noen rom.
Det er et gnske & gjare tilpasninger av dette i flere rom med tanke pa at
voksenoppleeringen har oppleeringstilbud til voksne med synshemming.

Tidligere er elevtoaletter i andre etasje rehabilitert, pauserommet for ansatte er
oppgradert, og virksomhetene kjgpte inn nye mgbler og gardiner.
Voksenopplaeringen har tatt en stor kostnad knyttet til omgjgring av det gamle
skolekjgkkenet til et starre rom for begge virksomheter da behovet for rom ble
prekaert. Noen av rommen har blitt lydisolert, men det er fremdeles behov for
bedre lydisolering mellom rom. Darlig lydisolering begrenser kapasiteten pa
kulturskolen fordi det ikke kan veere instrumentundervisning i tilstgtende rom.

Uteomrade: Skolen har et lite uteomrade med en hage som har blitt oppgradert
det siste aret ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen. Hagen brukes i
undervisningen pa voksenopplaeringen og som oppholdsomrade for elever pa
voksenoppleeringen og venteomrade for elever ved kulturskolen. Det er gnskelig
med en ytterligere oppgradering av hagen og skolegarden med tanke pa kunne
bruke den til utearrangementer for kulturskolen og voksenoppleringen, bade
hver for seg og i fellesskap, samt invitere til arrangementer for offentligheten.
Det er darlig parkeringskapasitet i omradet for elever i voksenopplaeringen. Pa
ettermiddagen er det mye villparkering pa skolens uteomrade og mye trafikk i
veien ned til bygget.

Inneklima: Kvaliteten pa inneklimaet i skolebygget er generelt darlig, og verst i
tre rom i andre etasje pa sydsiden. Nar det er mange elever i rommene, ma det
luftes flere ganger i lgpet av dagen. Det ble montert nytt ventilasjonsanlegg i
2018, men luftekanalene i bygget er for trange til at anlegget kan ga pa full
kapasitet. Voksenopplaeringen deltok i et prosjekt med Folkehelseinstituttet i
2024, og det ble malt hgye nivaer av CO2. Inneklimaet blir ekstra darlig i
perioder med hgy utetemperatur. Hovedverneombudet er koblet pa og falger
med pa utviklingen.

Universell utforming: Skolen tilfredsstiller ikke alle krav til universell utforming.
Oppgradering av heis bar prioriteres. Heisen star i dag avlast etter at en elev pa
kulturskolen ble sittende fast mellom etasjene pa kveldstid. Personalet ma lase
opp heisen for elever med bevegelseshemming, noe som oppleves som sveert
tungvint. HC-parkeringsplass ble i 2024 flyttet fra baksiden av bygget til
skolegarden i naerheten av inngang og heis.

Generelle leeringsarealer

Skolen har 12 klasserom av ulik stgrrelse som kan brukes av begge
virksomhetene. Sambruk er mulig fordi voksenoppleeringen har hoveddelen av
sin virksomhet pa dagtid, mens kulturskolen har mest aktivitet pa ettermiddag
og kveld. Skolen har spes.ped.rom, et lite skolekjgkken og 8 spesialrom til
kulturskolen der noen sambrukes med voksenoppleringen. Det er ogsa noen
grupperom pa huset. Romkapasiteten er maksimalt utnyttet med det tilbudet
som er varen 2025.

71



Spesialutstyrte leeringsarealer

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte leeringsarealer til variert
aktivitet innen individuelt tilrettelagt oppleering for voksne (ITO - tidligere
spesialundervisning), norskopplaering og forberedende oppleering for voksne
(FOV — tidligere grunnskole for voksne). Det er flere spesialrom for kulturskole-
undervisning i bygget: dansesal, keramikkrom, lydtette musikkstudioer, tegnesal
og teatersal. Det er per na det eneste bygget i kommunen som er tilrettelagt for
kulturskoleaktivitet.

Kontorarbeidsplasser

Det er tre leererarbeidsrom pa skolen, hvorav to er til lzerere i voksen-
oppleeringen, og ett til leerere i kulturskolen. Det er et mgterom for kulturskolen
som na er for lite for kulturskolen grunnet utvidelse av leererstaben, og ikke noe
spesifikt mgterom for voksenoppleeringen. Men voksenoppleaeringen kan benytte
Kulturskolens mgterom pa forespgrsel. Det er godt samarbeid mellom
virksomhetene pa huset.

Samlet vurdering
Lokalene er slitt og trenger en del oppgradering.
Lokalene er godt utnyttet bade pa dagtid, ettermiddag og kveld.

Framtidig kapasitetsbehov

Kulturskolen vil i arene fremover ha behov for det arealet som er i bruk pa
Stoppen. For & oppna malet om dekningsgrad for kulturskolen er det ngdvendig a
etablere flere tilrettelagte undervisningslokaler ulike steder i kommunen. Pr na er
lokalene pa Stoppen utnyttet naermest til det maksimale. Lokaler kan veere i
tilknytning til skoler, og ma tas inn i planene ved nybygg eller ombygging av
skolene. Det kan ogsa etableres kulturskolesatelitter i tilknytning til andre
virksomheter, for eksempel BUA, bibliotek m.m. Kulturskolen erfarer at barne-
skolene har kapasitetsutfordringer, og det er enkelte steder svaert krevende a fa
tilgang til egnede undervisningsrom med plass til det utstyret som trengs pa
skolene.

Sirkusundervisningen i kulturskolen er pr i dag midlertidig i lokaler pa St. Hallvard
vg, etter at aktiviteten matte flytte fra Nordal. Sirkusundervisningen krever ekstra
takhgyde, mulighet for forankring i taket og lagerplass.

Hos voksenoppleeringen varierer elevmengden stort fra ar til ar og innenfor aret.
Det er derfor behov for fleksibilitet i antall og type rom. Vi forventer at
voksenopplaeringen i arene fremover vil ha behov for det arealet som er i bruk pa
Stoppen.
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6. Boligbygging og elevtallsprognoser

6.1 Grunnlaget for elevtallsprognosene
Framskrivingene er utarbeidet ved hjelp av prognoseverktgyet Kompas.
Forutsetningene er basert pa vurderinger om hvordan fruktbarhet, dedelighet,

flyttemgnster og boligmengden vil utvikle seg over tid for den enkelte skolekrets.

Gitt disse forutsetningene beregnes det hvordan befolkningsutviklingen vil endre
seg over tid. Det er knyttet usikkerhet til elevtallsprognoser, og usikkerheten
gker jo lenger ut i framskrivingsperioden man kommer.

6.2 Forventet boligutbygging
Et boligbyggeprogram er integrert i modellen for befolkningsprognosen. Tabellen
under viser anslatt boligbygging pa skolekretsniva frem til 2050.

De farste boligene i Fjordbyen og pa Gullaughalvgya er planlagt fra 2032. Dette
vil vesentlig pavirke elevtallsframskrivingen, ettersom antallet elever i disse to
skolekretsene gker betydelig etter dette tidspunktet, spesielt i Fjordbyen. Det er
fortsatt stor usikkerhet knyttet til disse tallene. Endret oppstart av boligbygging,
samt type og antall boliger som faktisk bygges i de to omradene, vil i stor grad
pavirke elevtallet.

En utbygging pa Gullaughalvgya vil trolig veere avhengig av en ny barneskole.
Hvis det tar lang tid a realisere denne skolen, kan Gullaugprosjektet bli utsatt,
noe som vil pavirke elevtallene.

Det forventes ogsa betydelig ny boligbygging i skolekretsene Hegg og
Hallingstad. Flertallet av disse boligene kommer som fglge av en forventet
sentrumsutvikling i Lierbyen og pa Tranby.

Boligbyggeprogram for Lier kommune 2025-2050 (antall nye boenheter)

Bolighbyggeprogram Lier kommune 2025-2050

Skolekrets [2025|2026|2027 (2028|2029 | 2030|2031 |2032| 2033 (2034|2035 | 2036 | 2037|2038 | 2039 2040|2041 [ 2042 | 2043 | 2044 | 2045| 2046 | 2047 | 2048 | 2049| 2050

SUM

Havik 3 0 0 20| 15 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0] 38
Fjordbyen 0 0 0] 0 0 0 0[ 100| 100] 100| 100| 100| 150 150| 150| 175| 175| 175| 175| 250| 250| 275| 275| 275| 275| 275| 3525
Gullaug 0 0 10 0 0 0 0 0] 25 25| 20| 20| 27| 20| 20[ 20] 20[ 20| 20| 20/ 100| 100/ 100| 100| 100| 100| 867
Hegg 0 0 O 75| 65| 50| 50[ 65 55 25| 25 25| 25| 25 35| 35 72| 70| 77| 25| 25| 25| 25| 25] 25| 25| 949
Egge 0 0 5 5 30 5 5 25 0| 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0] 75
Oddevall 0 0] 15[ 10 0 5 5 10/ 10| 10 15| 15| 15 0] 0] 0 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0] 110
Sylling 0 0 15 20 16| 15 0 0 0] 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0] 66
Hallingstad 0 O 41| 32| 30/ 20| 20| 20| 20[ 20| 20| 20| 20} 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20[ 20| 20| 20| 20| 20| 20| 523
Hennummat 0 0 0] 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 30 30| 30 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0] 90
Heia 0 0 9] 56| 54 20 5 0] 0] 0 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0] 144
Sum 3 0] 95| 218| 210| 115| 85| 220 210| 180| 180| 180| 267| 245 255| 250| 287| 285| 292| 315| 395| 420| 420| 420| 420| 420| 6387

Tallene viser antall nye boenheter fordelt pa barneskolekretsene i Lier kommune.
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6.3 Framskrevet elevtallsutvikling

Lier kommune har i dag over 3 400 elever i grunnskolen, og antallet forventes a
veere relativt stabilt frem til utbyggingen av Fjordbyen og Gullaughalvgya i 2032.
Etter dette gker antall elever arlig. | perioden 2032-2050 forventes antallet
elever & gke med om lag 600 elever, til totalt 4 100 elever.
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Ved & bryte elevtallene ned pa skolekretsniva, som vist i figurene nedenfor, blir
det tydelig at utbyggingsprosjektene Fjordbyen og Gullaughalvgya medfgrer en
betydelig vekst i antall elever i disse skolekretsene. Elevene fra Fjordbyen er i
figuren plassert pa Hgvik skole frem til 2040, hvoretter de flyttes til den nye

Fjordbyen skole. Sett bort fra Fjordbyelevene er elevtallet i Havik krets fallende.

Hegg skolekrets vil ogsa oppleve en relativt stor gkning, mens Hallingstad
skolekrets vil se en mer moderat vekst. For de gvrige skolekretsene forblir
elevtallene forholdsvis stabile.
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Figuren nedenfor viser elevtallsprognosene for kommunens ungdomsskoler.
Elevene fra Fjordbyen er i figuren plassert pa Hgvik skole frem til 2040, hvoretter
de flyttes til den nye Fjordbyen skole. Ungdomsskoleelevene fra Gullaug, inkludert
elever som fglge av utbyggingen pa Gullaughalvaya, er plassert pa Hgvik skole
gjennom hele perioden. Dette medfarer at elevtallet pa Hgvik kun far en moderat
nedgang sett over hele perioden. For de gvrige ungdomsskolene forblir elevtallene
forholdsvis stabile.
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7. Utbedringstiltak i et 10-ars perspektiv

Alle skolene i Lier kommune er godkjente. Det vil likevel veere forhold som kan
forbedres og tilpasses, blant annet endrede forventninger til Igsninger og
generelle, universelle tilrettelegginger.

Det pagar for tiden prosesser pa Tranby og i Fjordbyen som inkluderer forhold
med stort potensiale for & pavirke bade prioriteringer og omfang av de tiltak som
eiendomsselskapet har i vedlikeholdsplanene.

| tillegg til dette ligger det usikkerheter knyttet til kostnad, tidspunkt og endelig
omfang av estimerte og planlagte tiltak frem i tid.

For & mgte et ansvarlig vedlikeholdsniva har Lier eiendomsselskap KF en
portefagljetiineerming til skolebyggene. Dette betyr at foretaket legger opp til at
bade internhusleien, generelle investeringsmidler (prosjekt 9303) samt avsatte
vedlikeholdsressurser har i seg fleksibilitet til & mgte de reelle behovene nar- og
der de oppstar.

I tilknytning til skolebehovsplanen og kapittel 8, som omhandler
utbedringstiltakene fremover i tid, er det derfor kun lgftet frem de vesentlige
forholdene.

Lier eiendomsselskap KF baserer vedlikeholdsplanleggingen pa den eksisterende
bygningsmassen som er i drift pr. 01.01.2025 og som omfatter fglgende skoler:

Skolelokaler Definerte utbedringstiltak Kommentar til
lopende

vedlikehold og
verdibevaring

Hovik skole Skolen er relativt ny, og det ligger ikke
inne vesentlige utbedringstiltak i 10 ars
perioden.

Denne store skolen star sentralt i de
helhetlige vurderingene knyttet til
Fjordbyen og vil veere gjenstand for
eventuelle tilpasninger

2033: Oppgradere seks
ventilasjonsaggregater pa grunn av alder
og framtidig driftssikkerhet.

Gullaug skole Skolen vil komme til endelig vurdering i lys
av utbygginger i Fjordbyen og
Gullaughalvgya.

2025: Behov for oppgradering av
skolegard mot parkeringsomradet.
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2027: Oppgradere takflater utvendig pa
nyeste flgyer.

2028-2029: Oppgradere fem ventilasjons-
aggregater pa grunn av alder og framtidig
driftssikkerhet.

Store/vesentlige ombygginger anses ikke
aktuelt p& de bygningsvolumene som star i
dag. Dette med bakgrunn i bl.a.
grunnforhold.

Lierbyen skole

2030: Oppgradere tre
ventilasjonsaggregater pa grunn av alder
og fremtidig driftssikkerhet.

Hegg skole Det settes opp modulbygg med seks Nyere og «smarte»
klasserom i flere faser. Fgrste fase er i bygg vil kunne ha en
2025. starre vedlikeholds-
kostnad nar de
Ny helsestasjon for ungdom ferdigstilt og ordineere
tatt i bruk i januar 2024. vedlikeholdsbehovene
melder seg. Arsaken
ligger i utskifting/
utbedring av
kostbare
installasjoner.
Egge skole Oppfaring av nytt bygg og rehabilitering

av eksisterende skolebygg sto ferdig til
start skolearet 2024/2025.

Fasade og tak pa gamlebygget ble ikke
gjort noe med i prosjektet. Dette ma
gjeres. Tilfluktsrommet ble det heller ikke
gjort noe med.

Tranby skole

Skolen har over tid hatt behov for
lgpende utbedringer av bl.a. tak. Det er
utarbeidet en mulighetsstudie som skal
etterfglges av en omradeplan som er
forventet & utlgse betydelige endringer i
omradet som omfatter Tranby skole.

Det er elever fra miljgverkstedet pa
Tranby skole som har benyttet ledig
kapasitet pa Hallingstad de siste arene.
Disse flyttes tilbake til Tranby n& som
Hallingstad trenger rommene selv. Dette
kan skape noen gkte kostnader om
behovet fra dagens utforming endrer seg.

Hallingstad
skole

2025: Oppgradere og tilpasse egnethet for
nytt skolekjgkken.
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2026: Oppgradering uteomrade
Verbalpunkt 3.5 KS vedtak 2024.

2029: Oppgradere to
ventilasjonsaggregater pa grunn av alder
og fremtidig driftssikkerhet.

Hennummarka
skole

Det ligger inne et stgrre utbedrings-
prosjekt knyttet til utskifting av
ventilasjonsaggregat

Heia skole

Det er foreslatt en bevilgning til Heia skole
for & samlokalisere ledelse og leerernes
arbeidsrom i 2028.

2028: Utskifting til oppgraderte vinduer i
flay A og C pa grunn av alder og EN@K.

2028: Oppgradere tre ventilasjons-
aggregater pa grunn av alder og fremtidig
driftssikkerhet.

Sylling skole

2027: Rehabilitering av tak og fasade
Sylling barne- og ungdomsskole

2028: Oppgradere tak, fasade og
innvendig areal pa frittstdende paviljong

Oddevall skole

Ett av klasserommene i u. etg. er
beskrevet som SFO, men brukes som
klasserom.

Det er mye asbest i
bygget som burde
saneres.

Voksen-
oppleeringen
Kulturskolen

2025: Innvendig oppgradering 2.etg.
voksenopplaering og kulturskolen. Skole-
kjokken, personalrom, toaletter, elektro og
overflater.

2025-2026: Ombygging av teatersal.
Kulturskolen har meldt inn behov for &
gjore hele teatersalen om til blackbox.
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8. Kapasitetsutfordringer og lgsninger

8.1 Havik skole

P& Havik skole minker elevtallet gradvis utover i perioden, men vil stige igjen nar
de farste innbyggerne flytter inn i Fjordbyen. Hegvik skole bgr besta som en 1-10
skole ogsa i fremtiden for & utnytte kapasiteten best mulig. Hgvik har kapasitet,
med modulbygget, til & veere barne- og ungdomsskole for innbyggerne i Fjordbyen
frem til skole er bygd der i ca. 2040. Etter 2040 ser det ut til at det ikke lenger er
behov for modulbygget pa Havik. Trafikksituasjonen rundt at elever fra Fjordbyen
skal ga pa Havik er ikke utredet, men det er naerliggende a tenke seg at flere
elever vil bli kjgrt til skolen enn om skolen hadde befunnet seg innen gangavstand.

Det er hensiktsmessig at velkomstklassen fortsetter a veere lokalisert pa Havik
fordi det er en kombinert barne- og ungdomsskole, noe som gjgr det enkelt a
inkludere elevene i ordingere klasser uansett trinn elevene tilhgrer. Dessuten er
det opparbeidet et kompetent fagmiljg der og det er plass til denne avdelingen
pa skolen.

8.2 Hegg og Lierbyen skole

Hegg skole har kapasitetsproblemer som er vedtatt lgst ved modulbygg fra
hgsten 2025. Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget (OKIl) besluttet i mgtet den
20.04.21 & endre skolekretsen for elevene som bor pa Reistad og Utsikten slik at
de skulle tilhgre Fjordbyen skolekrets. Senere ble det vedtatt at Tranby skole
skulle prioriteres bygd farst, og dermed er skole i Fjordbyen skjgvet ut i tid til
ca. 2040. Det foreslas derfor at elevene fra Reistad og Utsikten vil sokne til Hegg
og Lierbyen ogsa i fremtiden.

Lierbyen skole har fatt nytt modulbygg hgsten 2024 og er sikret tilstrekkelig
kapasitet fremover.

8.3 Gullaug skole

Gullaug krets bestar som i dag, og ungdomsskoleelevene herfra gar pa Havik skole
pa 8.-10. trinn. Ved utbygging pa Gullaughalvgya er det satt av plass til en ny
barneskole her. Planen er at denne skal erstatte naveerende Gullaug skole. Hva
som da skjer med den gamle skolen, ma utredes pa sikt.

8.4 Heia skole
For & frigjegre to klasserom skal det bygges en administrasjonsflgy pa skolen. Da

skal Heia skole ha tilstrekkelig kapasitet i planperioden.
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8.5 Skole i Fjordbyen

lllustrasjonen er hentet fra en konkurranse om Ski vgs. utviklet i et samarbeid
mellom L2 Arkitekter, HUS arkitekter og Jostein Rgnsen Arkitekter.

Elevene som flytter inn i Fjordbyen gar pa barne- og ungdomsskole pa Hgvik
inntil det er bygget skole i Fjordbyen ca. 2040.

Dersom Fjordbyen blir det man ser for seg per i dag, kan behovet i et 40-ars
perspektiv vaere tre skoler av ca. 700 elever innenfor et omrade pa ca. 2 km.
Lier kommune har investert i skoletomt i Fjordbyen som skal veere et
tilstrekkelig areal til & bygge to skoler. Slik kan de dra veksel pa felles fasiliteter.
Nye skoler ma vurderes i et helhetlig perspektiv og i sammenheng med
omkringliggende skolekretser.

De fgrste innbyggerne som flytter til Fjordbyen vil ha Hgvik skole som sin barne-
og ungdomsskole inntil det bygges skole i Fjordbyen i ca. 2040. Ifglge
elevtallsprognosene vil det veere i underkant av 300 elever der det farste aret
(2040) fordelt pa 1.-10. trinn, gkende til neermere 500 elever i 2050. Den farste
skolen som bygges i Fjordbyen bgr bygges som en ungdomsskole, men som kan
huse bade barnetrinn og ungdomstrinn inntil skole nummer to ma bygges i
omradet. Barnetrinnet flytter da ut og inn i ny barneskole.

Den farste skolen i Fjordbyen bygges for ca. 720 elever, dvs. en ungdomsskole
med atte paralleller.
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Trygg skolevei med overgang over Strandveien og jernbanen er en forutsetning
Det er planlagt tre overganger for gdende og syklende fra Fjordbyen til
Lierestranda, tenkt etablert i falgende rekkefglge: nr. 1 ved Amtmannssvingen, nr.
2 ved Jensvollveien og nr. 3 ved Brakergya. Det er per na lagt inn rekkefaglgekrav
til & opparbeide overgangen fra skoletomta i Gilhusveien til Amtmannssvingen
senest ved etablering av Fjordbyen skole pa Gilhus.

Trygg skolevei pa tvers av Strandveien og jernbanen er en forutsetning for at barn
og unge i Fjordbyen kan ga midlertidig pa Hevik skole. Dersom etableringen av en
skole pa Gilhus skyves ut i tid, ma det derfor vurderes om rekkefglgen pa
overgangene ma endres. En mulighet er & prioritere overgangen ved Jensvoll farst.
Dette er en mer kostbar overgang, men vil sikre trygg overgang mot Hgvik fra
bade gst og vest i Fjordbyen. Dette ma vurderes naermere fgr det tas en endelig
beslutning.

8.6 Gullaugutbyggingen og Gullaug skole

Det bgr bygges ny Gullaug skole pa sikt, da skolen er umoderne i tillegg til at
den har en darlig plassering med tanke pa nye E134. Det er ogsa darlig
grunnforhold der skolen er plassert i dag.

Planen er at det bygges ny Gullaug skole i forbindelse med Gullaug-utbyggingen
ref. vedtak i OKI-mgtet 20.04.21: «Det utredes etablering av en ny Gullaug
barneskole gjennom arbeidet med kommune-delplanen for Gullaug-halvgya».
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8.7 Tranby skole

Tranby skole er slitt og utdatert i forhold til en fremtidsrettet skoledrift.
Mulighetsstudiet for tranbyutviklingen gjennomfgrt av DARK Arkitekter anbefaler
i sin konklusjon en ny mulighetsstudie for & se pa alternative lgsninger for
Tranby skole.

Skolen har saerlig behov for en samlingsarena som kan fungere bade til
arrangement og kultur, men like mye i skolehverdagen. Denne bgr ideelt sett
ikke veere det samme som idrettsflatene fordi det da ikke fungerer etter
hensikten.

Tranbyhallen skal ikke lenger benyttes til kroppsgving, hverken for elevene ved
Tranby eller Hallingstad skole. Det bygges nye flerbruksflater i regi av Lier IL
som dekker skolenes behov for gymsaler. Dette apner for at Tranbyhallen kan
bygges om. Man kan f.eks. se for seg et innendgrs torg med kantine og
musikkrom med scene i fgrste etasje. Pga. den hgye takhgyden er det anledning
til & lage et galleri med hensiktsmessige rom og fasiliteter i andre etasje. Torget
bgr veere en egen sone, som kan benyttes til organiserte aktiviteter pa kveldstid,
men ogsa som en sosial mgteplass for ungdommene pa Tranby. Kultur og fritid
og Kulturskolen er viktige samarbeidspartnere. DARK Arkitekter anbefaler & apne
fasaden ut mot Tranby torg.

8.8 Utredning av nytt miljgverksted

Miljgverkstedene er organisert som avdelinger under Hennummarka og
Hallingstad barneskole og Tranby ungdomsskole. Det bgr utredes ulike alternativ
for nye tilrettelagte lokaler med fasiliteter som svarer til de behovene denne
elevgruppen vil ha i fremtiden i forbindelse med fjordby-utviklingen. Det er et
viktig prinsipp at miljgverkstedet er en integrert del av skolen og ikke en egen
skole.

Det bgr utredes om man pa sikt skal samlokalisere miljgverkstedene. Fordelene
vil veere at man far samlet kompetansen pa ett sted.

83



8.8 Prioriteringer og tidsperspektiv
Nye store innvesteringer i skolebygg vil gjgres etter fglgende prioritering:

Tidsperspektiv

Prioritet

10 ars perspektiv,
2025-2035

1. Utvide Hegg skole med modulbygg (2025)

2. Bygge pa administrasjonsflgy pa Heia skole (2028)

3. Rehabilitering/ombygging/nybygg av Tranby skole med
utgangspunkt i mulighetsstudiet (2030)

4. Elever som flytter inn i Fjordbyen gar pa Hevik, bade
pa barne- og ungdomstrinnet, til det er skole i
Fjordbyen

5. Utvide Gullaug skole med modulbygg i forbindelse
med utbyggingen av omradet (2032).

20 ars perspektiv,

6. Bygge skole i Fjordbyen med plass til bade barne- og

2035-2045 ungdomstrinn i fgrste omgang (2040)
7. Vurdere om det skal veere et oppvekstsenter i den
forste skolen i Fjordbyen i den fgrste perioden
30-40 ars 8. Bygge skole nr. 2 i Fjordbyen (2055)
perspektiv, 9. Bygge ny Gullaug skole i forbindelse med Gullaug-
2045-2065

utbyggingen (2060)
10.Vurdere en felles skole for Hallingstad og Hennummarka
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