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Temaplan veilys  

 

2025-2044 

 
 
 
 
 
Forord 
 
Temaplan veilys er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av det 
kommunale veilysnettet. Temaplan veilys er også et verktøy for å kunne prioritere drift, 
vedlikehold og reinvesteringer 
 
Temaplanen er basert på registreringer og data som finnes i fagsystemene og kjente 
rammebetingelser for veibelysningen i Lier kommune. Det er gjort en beregning av 
kostnadene for normal drift og vedlikehold av kommunens veilysnett, det vil si drift og 
vedlikehold for å holde anleggene på dagens tilstand og utført feil- og avviksretting. I tillegg 
er det gjort en beregning på innhenting av vedlikeholdsetterslep på de kommunale 
veilysanleggene samt etablering av lys på i dag ubelyste veier. 
 
Temaplanen vurderer også kommunens eksisterende og fremtidige behov slik at 
kommunens overordnede mål om ambisjoner beskrevet i kommuneplanen og klimaplanen 
blir ivaretatt. 
 
Temaplan vei er utarbeidet av Lier vei, vann og avløp KF med eksternt konsulentbidrag fra 
Light Bureau part of AFRY. 
 
 
 
Lier kommune, 05.02.2025 
 
Styret i Lier vei, vann og avløp KF 
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SAMMENDRAG 
 
Lier kommune er en forvalter av et betydelig veilysanlegg:  
 

Utstyr Benevnelse Antall 
Tennpunkt uten måler stk 174 
Tennpunkt med måler stk 42 
Koblingsskap stk 41 
Jordkabel km 85 
Luftledning km 100 
Armatur stk 5 100 
Stålmaster Stk 2 264 
Tremaster stk 717 

Tabell 1 
 
I forvaltningen ser vi de største utfordringene blant annet ved anlegg som er gamle og som ikke 
holder forskriftsmessig kvalitet, ubelyste kommunale gang/sykkelveier og ikke minst opprettholde 
den kvalitetsmessige verdien på anleggene og redusere vedlikeholdsetterslep. 
 

 
Tabell 2 
 
Vi vet at mange anleggsdeler kan fungere utmerket utover forventet levealder. Kartlegging og 
tilstandskontroll vil kunne bidra til å forlenge levealderen og redusere kostnadene for innhenting av 
etterslepet. 
Med bakgrunn i det etterfølgende dokument er følgende tiltaksplan for 2025 – 2044 satt opp: 
 

 
Tabell 3 
 

Antall over levetid Nyanskaffelse
Styringsskap 20 år 194 90 000kr               17 460 000kr       
Kabler km 40 år 34 800 000kr             27 200 000kr       
Ex hengeledning km 30 år 50 200 000kr             10 000 000kr       
Armaturer 25 år 950 4 000kr                 3 800 000kr         
Tremaster 30 år 350 12 000kr               4 200 000kr         
Stålmast 40 år 225 12 000kr               2 700 000kr         

65 360 000kr       

Kostnad for innhenting av vedlikeholdsetterslep på veibelysningen basert på alder

År 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 Totalt
Total 72,790 53,400 54,000 45,600 225,790
Strøm 6,830 6,000 6,000 6,000 24,830
Nettleie 3,720 3,250 3,250 3,250 13,470
Feil og avviksretting 5,100 3,300 2,800 2,500 13,700
Linjerydding 4,500 3,500 2,500 2,500 13,000
Sum Drift 20,150 16,050 14,550 14,250 65,000
Kartlegging og dokumentasjon 0,220 0,050 0,050 0,050 0,370
Oppgradering av ledningsnett 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000
Råtekontroll tremaster 2,000 0,000 1,500 0,000 3,500
Utskifting av master etter kontroll 2,400 0,000 2,400 0,000 4,800
Sum Vedlikehold 7,120 2,550 6,450 2,550 18,670
Forsyning, måling og styring 18,250 16,200 12,000 12,000 58,450
Utskifting av armaturer 9,000 7,000 5,000 5,000 26,000
Sum Reinvesteringer 27,250 23,200 17,000 17,000 84,450

Sum Veilys 54,520 41,800 38,000 33,800 168,120
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Faglig anbefaling. 
En kartlegging av anleggenes alder og tilstand er helt nødvendig, og et forskriftskrav, for å kunne 
avdekke vedlikeholdsbehovet nøyaktig. Denne aktiviteten bør gjennomføres uansett ambisjonsnivå 
og i løpet av de første årene av perioden. 
Videre er det myndighetskrav om utskifting av alle kvikksølvdamplamper og opprette måling av alle 
anlegg. For å imøtekomme kravene anbefales at disse aktivitetene gjennomføres tidlig i perioden og 
at den årlige prioriteringen på hva som skal skiftes ut justeres i forhold til det som etter hvert 
kartlegges. Man bør også holde seg oppdatert på den til enhver tids beste tilgjengelige teknologi og 
vurdere lønnsomme tiltak i så måte.  
 

INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Målet med temaplanen er å utdype behov for tiltak i veilysanleggene ut fra den tilstanden anleggene 
befinner seg i under de rammebetingelser som gjelder. Planen danner grunnlaget for hvordan 
kommunens veilysanlegg bør utformes, forvaltes, driftes og vedlikeholdes i den neste 20 årsperiode. 
 
I arbeidet med planen har det vært viktig å sørge for en harmonisering med kommunens øvrige 
temaplaner slik at de overordnede planene følges og at en utnytter synergier der de finnes. 
 
Det tas stilling til investeringsbehov og nødvendige bevilgning i behandling av tiltaksplan for 2025-
2044.  
 
Arbeidet med planen baseres på tre hovedtemaer: 
 

- Sikkerhet 
- Trygghet 
- Miljø 

 
Med sikkerhet menes både hvordan veibelysning gir en sikkerhet for de som ferdes langs veier, gater 
og torg, og sikkerhet i forhold til de elektriske komponentene et veilysanlegg består av og forskrifter 
som gjelder for disse. 
 
Veilysanleggene skal gi innbyggerne i kommunen trygghet i de miljøer som ellers kan fremstå som 
mørke og utrygge. 
 
Gjennom rett belysning og riktig bruk av materiell skal veilysanleggene fremstå som miljømessige 
både som behagelige å oppholde seg i, med lavt strømforbruk og gjennom bærekraftige, varige 
løsninger. 
 

STRATEGI, MÅL OG FORUTSETTNINGER 
Kommuneplanen er Lier kommunes overordnede styringsdokument for en ønsket samfunnsutvikling, 
og et redskap for hvordan kommunen skal møte nye og endrede utfordringer i et langsiktig 
perspektiv.  
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Temaplan veilys skal være en plan som følger Temaplan vei under Kommuneplanens samfundsdel. 
Planen skal utdype hvordan veilysanleggene skal driftes, vedlikeholdes og forvaltes på en slik måte at 
det støtter opp under og bidrar til kommunens visjoner og mål. 
  
Gjennom synliggjøring av planen innad i kommunen skal det sikres at hensyn til belysningsanleggene 
tidlig kommer med i, og koordineres med kommunens øvrige planarbeid. 
Innspill til utbygging, fornuftig reinvesteringer, bærekraftige løsninger, god veiledning gjennom 
oppdaterte veilysnormer, deltakelse i planprosesser og samarbeid mellom fagetater skal sikre de 
beste og mest bærekraftige løsningene. 
 
Rekkefølgen av tiltak bør settes slik at man raskt får en innsparing i kostnadene på drift og 
vedlikehold, slik at disse midlene kan frigjøres til ytterligere kostnadsreduserende og 
kvalitetshevende tiltak på veilysanleggene. 
  
Målet med planen er opprettholdelse og økning av veilysanleggenes kvalitet og verdi innenfor gitte   
rammebetingelser. 
 
Sikring av rett kvalitet på nye anlegg er godt ivaretatt gjennom ny, oppdatert veilysnorm som skal 
følges i alt planarbeid, prosjektering og bygging av veilysanlegg. 
 
Lier kommune er godt i gang med planmessig utskifting av gamle, energikrevende armaturer til nye, 
effektive LED armaturer med aktive dimmeprofiler. Det må gjennom denne planen sørges for at 
arbeidet prioriteres gjennomført gjennom de nærmeste periodene. 
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Veilysanleggene er i dag godt dokumentert i veilysforvaltningssystemet Origo Gatelys. 
Forvaltningssystemet er et godt verktøy for drift, planmessig vedlikehold og planlegging av 
nødvendige reinvesteringer. 
 

Eksterne og interne føringer 
 
Det er for planen gitt en rekke føringer gjennom forskrifter, normer, veiledninger og anbefalinger for 
utførelse og vedlikehold av vei- og gatelysanlegg. I tillegg skal kommunens egne styringsdokumenter 
følges. 
 
Lover og forskrifter. 
 

- ”Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr” 
Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de 
ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. 
 

- ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ”  
 (Internkontrollforskriften) 
Forskriften regulerer i prinsippet krav til rutiner for vedlikehold av det elektriske anlegget et 
kommunalt veilysanlegg utgjør. 
 

- ”Forskrift om elektriske forsyningsanlegg” (FEF) 
Forskrift som skal sikre mot skadelig berøring eller skade på eiendom. 
Alle rene veilysanlegg skal bygges etter forskriftene i FEF. 
 

- ”Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg” (FEL) 
Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, 
endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr 
tilkoblet slike anlegg.  
Veilysanlegg forsynt fra et annet anlegg (bygningsanlegg, pumpeanlegg eller andre tekniske 
anlegg) skal bygges etter forskriftene i FEL. 
 

-  ”Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk” 
Forskriften fastsetter minstekrav til kvalifikasjoner for den som skal drive eller delta i 
virksomhet i tilknytning til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, med sikte på å utvikle, 
etablere og vedlikeholde forsvarlig elsikkerhet for liv og eiendom.  
 

- ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og på elektriske anlegg” 
Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg 
ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal 
iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. 

 
Normer 

- NEK 400. 2018 
Den vanligste normen brukt ved prosjektering av elektriske anlegg. 

 
- NEK 600. 2021 

ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem 
 

- NEK399:2022 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett 
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tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. 
 

- Tavlenormen NEK 439:2013 
Benyttes ved prosjektering og bygging av forsyningsskap til veibelysningen. 
 

Veiledere 
- Statens vegvesen Håndbok V124.  

Veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. (Vil erstattes 
av NEK600 i løpet av 2024) 
 

- REN.  
Retningslinjer og verktøy for å ivareta beste praksis innen prosjektering, montering, drift og 
vedlikehold av det elektriske nettet. 
 

Lokale retningslinjer. 
- Veilysnorm for Lier kommune. 

Lokal norm som beskriver lokale krav som stilles i tillegg til de sentrale normene. 
 

- Lier kommune Energi- og klimaplan. 
Kommunens vedtatte energi- og klimaplan der tiltak i veilysnettet er beskrevet og skal 
gjennomføres for å nå de vedtatte klimamål. 

 
- Strategi for grønn mobilitet 

Strategien styrende for kommunens arbeid for å realisere målet om at  
Liersamfunnet skal omstille reisemønsteret ved å prioritere grønne mobilitetsløsninger. 

 

DET KOMMUNALE VEILYSANLEGGET 
Veilysnettet er sammensatt av flere komponenter med forskjellig funksjon og levetid. 
Historisk sett har vei- og gatebelysningen vært en del av det kommunale elverkets nett og bygget ut 
som en integrert del av det kommunale elverkets lav- og høyspent fordelingsnett. Nå er eierskapet til 
disse anleggene delt. Lav- og høyspenningsnettet er eiet og driftes av nettselskapet og 
veibelysningen er overtatt av kommunen, men mange av anleggene henger elektrisk og fysisk 
fortsatt tett sammen med fordelingsnettet, spesielt der begge anlegg er ført frem i samme master, 
og der forsyningsanlegg er plassert i nettselskapets nettstasjoner. 
 
Vei- og gatelysanleggene kan deles inn i følgende komponentgrupper: 

o Forsyningsanlegg med styresystemer. 
o Master og fundament. 
o Jordkabler og luftlinjer. 
o Armaturer og lyskilder. 

 

Forsyningsanlegg med styresystemer og målere. 
Forsyningsanleggene, eller tennskapene, er grensesnittet mellom nettselskapets 
lavspentfordelingsnett og veilysnettet. 
Ett forsyningsanlegg kan bestå av et enkelt sikrings sett og et relé i en stolpe, som den enkleste 
formen for forsyning, til eget skap med flere kurssikringer, styresystemer og måler. 
 
Veilysforsyningen ble tidligere tilkoblet lavspent fordelingsnettet uten noen form for måling da 
kommunen både var eier av elverket og av veilysnettet. Avregning av strøm til veilysanleggene ble 
gjort som beregnet nett-tap uten målere etablert.  
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Regler for avregning av umålt veilys ble i sin tid fastsatt av NVE og ut fra beregnet installert effekt og 
4000 timers brukstid per år. Dette summeres i ett abonnement for Lier kommune.  
I juli 2011 ble det av NVE gjort endring i ”Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved 
kraftomsetning og fakturering av nettjenester”. Denne endringen tilsier at nettselskapene har plikt til 
å installere AMS (avansert måle- og styringssystem) i alle målepunkt. Dette betyr igjen at alle anlegg, 
også veilysanlegg skal måles. Dette gjør gir mulighet for en tettere oppfølging av strømforbruket i de 
enkelte anlegg. 
 
Det er i alt registrert 233 tennpunkter i Lier kommune. Av disse er det installert måler i 42. 
 
Anleggene har lokalt styresystem med f.eks. fotocelle som tenner veibelysningen ved mørkets 
frembrudd eller astrour som tenner lyset etter en forhåndsdefinert kalender. 
Det er et mål at alt kommunalt veilys skal styres og overvåkes sentralt 
 

Master og fundamenter. 
Veilysarmaturene er i hovedsak plassert i master av enten tre eller stål. Trestolpene kan være egne 
master for veibelysning eller felles master for lavspent fordelingsnett og/eller svakstrøms 
installasjoner som tele og kabel TV.  
Veilyseier må i dag, for nye anlegg, inngå en fellesføringsavtale og i prinsipp betale avgift for å henge 
i master tilhørende nettselskapet, men da er også alt vedlikehold og reinvesteringsbehov på selve 
masten nettselskapets ansvar. 
 
I prinsippet er det aktøren med den høyeste spenningen som er eier av felles mast og dermed har 
ansvar for vedlikehold av denne. I mange master er det veilyset som har den høyeste spenningen og 
kommunen har derfor ansvar for masten, selv om det er fellesføringer for tele og annen svakstrøm i 
masten. Kommunen har rett til å kreve inn avgift for utleie av plass til andre ledningsaktører, men 
gjør det ikke pr d.d. 
 
Trestolper skal kontrolleres for råte og/eller skader hvert 10. år. Dette må kommunen selv sørge for i 
sine egne master. Antall kommunalt eide trestolper er ca. 750. 
 
Stålmastene er alltid eid av veilyseieren. Disse kan ha forskjellig utforming. Mastene skal være rette 
eller koniske og de skal være galvaniserte og pulverlakkerte.  
Stålmaster kan ha en lang levetid avhengig av kvalitet og fundamentering. 
De eldste stålmastene er ofte utformet med utligger for å bringe lysarmaturer mer rett over veien og 
har nedstikksfundament. Utligger er ikke lenger nødvendig på grunn av bedre optikk i nye armaturer. 
Nedstikksfundament skal ikke benyttes på grunn av utfordringer med korrosjon i jordbåndet. 
 
Det er i Lier registrert 3 100 kommunale lysmaster. Av disse er ca. 2 264 registrert som stålmast og 
ca. 750 som tremast.  Mastetyper, fundamenttype og alder må registreres nærmere. 
  

Jordjordkabler og luftlinjer 
Veilysanleggene blir forsynt fra forsyningsanleggene ut til armaturene enten via jordkabler nedgravd 
i bakken eller i luftlinje mellom trestolper. 
Veilyskablene kan bestå av gamle olje- og papirisolerte ledere med stålkappe til dagens bestandige 
plastisolerte jordkabler. Kablenes levetid er normalt ca. 30 - 50 år om de får ligge i ro og ikke blir 
utsatt for telehiv, utvasking av beskyttende sandlag eller andre påvirkninger. Om de for eksempel 
ligger i veikryssinger med mye og tung trafikk kan levetiden forkortes. 
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Luftlinjer kan bestå av uisolerte eller isolerte kobber/aluminiumstråder eller isolerte tvinnede 
aluminiumsledere, såkalt Ex. 
 
Det er i Lier i dag registrert ca ca. 100 km luftlinjer og 79 km kabel. Tilstand og alderssammensetning 
må registreres bedre. 
 

Armaturer og lyskilder. 
De vanligste lyskildene i veibelysningen har i mange år vært høytrykk natriumlampe (Nah) og 
kvikksølvlampe (Hql). Det er i de senere år vært stort søkelys på utskifting av gamle ineffektive og 
energikrevende armaturer til nye, effektive LED-armaturer og ca 67 % av alle armaturer er skiftet ut 
de siste fem år. 
 
De nye LED-armaturene har et stort utvalg av kvaliteter med hensyn på lysets fargetemperatur og 
lysfordelinger. Det har nok forekommet at det i arbeidet med serieutskifting av armaturer har vært 
større søkelys på effektiv utskifting og innspart energi mer en estetikk og miljø slik at noen veier har 
fått armaturer som ikke er optimale med hensyn på lysfarge, intensitet og lysfordeling. 
Kommunes veilysnorm skal sørge for at dette blir riktig ved fremtidig utbygging og utskifting. 
 
Det er i dag registrert ca. 5 050 armaturer der 67% nå er LED.  Det bør gjøres en mer detaljert 
registrering av armaturenes lumenverdi, fargetemperatur og lysfordeling for en fremtidig god 
forvaltning. 
 

Dokumentasjon av anleggene. 
Forskriftene for elektriske anlegg krever at eier av elektriske anlegg skal ha en god oversikt over sine 
anlegg og deres tilstand. Videre er det en stor fordel å ha en god dokumentasjon når fremtidig 
vedlikehold skal planlegges, når drift og vedlikehold skal ut på anbud, og når utbyggere henvender 
seg om mulighet for tilkobling til eksisterende anlegg. 
 
Veilysanleggene i Lier kommune er forholdsvis godt dokumentert i eget forvaltningssystem i ArcGIS. 
 
Det er en løpende oppgave å forvalte data og holde disse oppdatert. 
 

Levetid veilyskomponenter 
Levetiden for de forskjellige veilyskomponentene varierer.  I SVV håndbok V124 er levetiden definert 
slik: 
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Fra Statens vegvesens Håndbok V124 
 
Dette er greit å forholde seg til, men vi vet at komponenter som kabler og master kan ha en betydelig 
lengre teknisk levetid. Oppdatering av anleggsregisteret for å få oversikt over tilstanden til anleggene 
vil bidra til at utskiftingsbehovet kan planlegges på en økonomisk og god måte. 
Dersom levetiden på veilyskomponenter økes som følge av inspeksjoner, målinger og kontroll kan 
dette i seg selv bidra til lavere vedlikeholdsetterslep og mer bærekraftige anlegg. 
 

Fremtidens vei- og gatelys i Lier 
Det har de siste årene vært stort søkelys på å tilfredsstille kravene i EU’s eco-regulativ og NVE’s krav 
om måling av alt veilys. Dette har ført til utskifting av gamle veilysarmaturer til LED og ombygging av 
mange forsyningsanlegg, noe som har ført til et betydelig løft i deler av veilysanleggenes kvalitet og 
levealder. 
I de senere år har fokuset dreiet seg mer mot utnyttelse av ny teknologi, såkalte Smart City løsninger, 
og lysets kvaliteter i by og boligmiljøer, inkludert lysforurensning og bærekraft. 
 
Det sees på hvilke muligheter det ligger i at veibelysningen er en integrert del av, endog bærer av 
Smart City løsninger. 
Veilys alene vil ikke kunne forsvare fullt ut en eventuell utbygging av et slikt system, men vil være en 
betydelig ressurs om andre kommunale interesser vurderer innføring av sensorteknologi for 
overvåking av komponenter som ligger innenfor kommunalt ansvar, og/eller deling av informasjon 
med kommunens innbyggere. 
 
Lier kommunes veilysavdeling har ikke selv tatt noe initiativ til å kartlegge behov for innføring av 
Smart City løsninger i kommunen, men gjør tilrettelegginger for en eventuell innføring gjennom 
kommunikasjonsløsninger mot kommunens 250 styreskap og forberedelse for 
kommunikasjonsløsninger mot de enkelte veilysarmaturer. 
Gjennom kommunens lokale veilysnorm og oppfølging av denne vil man også ivareta at veilyset 
innehar de miljømessige kvaliteter veilyset skal ha i de miljøer de etableres. 
 

UTFORDRINGSOMRÅDER 
De største utfordringsområdene relatert til kommunens veilysanlegg som har hatt størst fokus til nå 
er. 

1. Oppgradering av anlegg som er forskriftsstridige og kan utgjøre en fare for liv og eiendom 
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2. Utskifting av gamle armaturer med kvikksølv damplamper 
3. Etablere målere på alle veilysanlegg 
4. Utskifting av gamle kabler med for dårlig isolasjonsmotstand 
5. Overføring av veilysanlegg langs fylkesveier til fylkeskommunen 
6. Etablere gode rutiner for kvalitetssikring av planer og overtakelse av nye veilysanlegg. 

 
I tillegg bør man i planperioden rette søkelys på 

a. Fellesføring i Glitre Energinett sine fordelingsnett master. 
b. Råtekontroll av egne tremaster 
c. Overføring/terminering av driftsansvar for veilysanlegg langs private veier 
d. Ytterligere redusere effektforbruket i tråd med kommunen klimaplan. 

 

Oppgradering av anlegg som er forskriftsstridige og kan utgjøre en fare for liv og eiendom 
I arbeidet med oppdatering av veilysanlegg de siste årene har det vært hovedfokus på å prioritere 
anlegg som er forskriftsstridige og kan utgjøre fare for omgivelsene. 
Typiske avvik som kan forekomme er: 

- Tennpunkt plassert i Glitre Energinett sine nettstasjoner, ca 15 stk. 
- Feil eller manglende vern i installasjoner, ikke kartlagt 
- En-polet luftledningsnett, ca 12 km 
- Skadede anlegg med berøringsfare, ingen registrert pr dd 
- 400V anlegg med feil fordelingskabler, ikke kartlagt 

 
Fullstendig kartlegging av avvik i disse kategoriene vil først komme frem etter systematisk kontroll. 
 

Utskifting av gamle armaturer med kvikksølv damplamper 
Kvikksølv damplamper har nå i flere år ikke vært tilgjengelige da de ikke lenger tilfredsstiller krav til 
miljø og effektivitet. Det har vært stort fokus på utskifting av disse, men man har sett det som 
formålstjenlig å se utskiftingen i sammenheng med oppgradering av anleggene for øvrig. Det vil si at 
man har byttet ut gamle luftlinjer og bygget om til målte anlegg med nye tennskap. Konsekvensen av 
dette er at utskifting av armaturer har tatt lengre tid enn forutsatt, men samtidig har man har løst 
flere oppgraderingsbehov på de samme anleggene. 
Det er fortsatt god økonomi i å løse alle oppgraderingsbehov når man først går inn på et anlegg og 
gjør tiltak. 
Status: Det er fortsatt ca 1 200 gamle armaturer med kvikksølvdamplamper igjen i de kommunale 
veilysanleggene i Lier. 
 

Etablere målere på alle veilysanlegg 
Flere veilysanlegg i kommunen er nå etablert med målere. Det vil være en pågående prosess å 
optimalisere forsyningen til alle anlegg slik at rett forbruk blir registrert med færrest mulig målere. 
Det er ikke et mål at 100% av veilysanleggene skal bli målt. For noen anlegg blir etablering av måler 
så dyrt og så lite samfunnsmessig lønnsomt at de vil forbli umålte. Dette vil typisk være 
enkeltstående lamper i ellers ubelyste områder. 
Videre vil mange av de tennpunktene som er registrert som umålte bli overflødige og fjernet i 
forbindelse med ombygging til målte anlegg. 
 
Glitre Energi Nett, som gjennomfører kravet om måling fra NVE, har en modell for innføring av 
forenklede installasjoner av målere i veilysanlegg slik at veilyseiere ikke trenger å ta hele kostnaden 
ved ombygging til nye tennpunkt samtidig. Veilyseieren vil da få anleggene målt, men forplikter seg 
samtidig til en komplett ombygging innen et avtalt antall år. En slik modell bør vurderes av Lier 
kommune. 
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Det er i dag 187 tennpunkt som må bygges om i Lier. Man kan regne med at ca 2/3 av disse blir 
overflødige ved ombygging. 
 

Utskifting av kabler med for dårlig isolasjonsmotstand 
Veilyskabler har en forventet levetid på 40 år. Kabler kan godt vare i mange år utover dette, men 
også ha en kortere levetid avhengig av forlegning og fysiske belastninger. 
Når en kabel svikter kan den forårsake at store deler av veilysanleggene blir strømløse og at det 
oppstår forstyrrende og farlige jordfeil i hele området. I nye installasjoner er det vern i 
forsyningspunktene som overvåker dette og kobler ut anleggsdeler med feil. Det må forventes 
kostnader ved utskifting av de dårligste kablene og vurderes utskifting der det er sammenfallende 
graveaktivitet. 

Overføring av veilysanlegg langs fylkesveier til fylkeskommunen 
Fra 01.01.2023 har Viken fylkeskommune overtatt eierskap og vedlikeholdsansvar for 
veilysanleggene langs fylkesveiene i kommunen. Det er nå en årelang strid om vedlikeholdsansvaret 
for disse anleggene som nå ser ut til å være løst. 
 
Det gjenstår noe arbeid i å fysisk skille anleggene fra tilliggende kommunale anlegg. Dette arbeidet 
utføres fortløpende, og man har i samråd med Glitre Energinett kommet frem til løsninger som ikke 
utløser større ombygginger eller krav om etablering av målere. 
 
Det er beregnet en kostnad på kr 250 000,-for å sluttføre arbeidene med å skille alle anlegg mellom 
kommune og fylkeskommune. 

Etablere gode rutiner for kvalitetssikring av planer og overtakelse av nye veilysanlegg 
Det er i 2023 kommet en oppdatert lokal veilysnorm for Lier kommune. 
Denne vil i seg selv sørge for at veilys blir ivaretatt i plan arbeid. 
Det er viktig at normen blir gjort godt kjent i egen organisasjon og formidles til alle som planlegger 
vei og veilysanlegg i Lier i fremtiden. 
Det er ikke knyttet spesielle kostnader til dette. 

Fellesføring i Glitre Energinett sine fordelingsnett master. 
Mange av kommunens veilysanlegg er etablert som fellesføring i Glitre Energinett sine fordelingsnett 
master. Det har i mange år vært vanlig praksis for nettselskap å kreve inn fellesføringsavgift for 
svakstrøms aktører som henger i de samme mastene. Nettselskapene har vært tilbakeholdene med å 
kreve en slik avgift for veilysanlegg da det historisk sett har vært samme eier av nettselskap og veilys. 
Nå har dette skille vært klart i flere år og nettselskapet ser ikke lenger at de har denne forpliktelsen 
lenger og det må tas høyde for at nettselskapene nå vil begynne å kreve inn denne avgiften også for 
veilys.  
Prisen for fellesføring er av Fornybar Norge (Tidligere Energi Norge) satt til kr 83,73 pr punkt pr år. 
Det vil si en mulig kostnad for kommunen på kr. 180 000 årlig. 
Kommunen har i sin tur mulighet for å kreve fellesføringsavgift fra andre ledningsaktører (tele, fiber, 
etc.) i sine egne master. Med samme pris er det ett inntjeningsmulighet på kr 60 000 årlig for 
kommunen. 
 

Råtekontroll av egne tremaster 
Der veilysanleggene er eneste ledningsaktør med høyere spenning er veilyseier definert som eier 
også av masten. I Lier er kommunen eier av rundt 700 tremaster. Disse mastene krever ettersyn og 
kontroll av spesielt råteskader. Dette er regulert i forskrift og en bransjestandard tilsier en kontroll 
hvert 10. år. 
Kontroll av tremaster må startes opp så snart som mulig for å avdekke vedlikeholdsbehovet. 
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Det må innhentes tilbud på dette, men det estimeres en kostnad på kr 350 000,-. 
 
Overføring/terminering av driftsansvar for veilysanlegg langs private veier 
Det er vedtatt en nedklassifisering av kommunale veier under 100 meter. Noen av disse veiene har 
også veilys som bør nedklassifiseres samtidig med veien. Det er knyttet noe arbeid til eventuell 
demontering og avhending av utstyr, men de største arbeidene er nok administrative og innsparing 
på driftskostnadene vil i stor del dekke dette. 
 

Ytterligere redusere effektforbruket i tråd med kommunen klimaplan. 
Det er gjennom kommunens klimaplan stort fokus på reduksjon i CO- utslipp. Ved å velge 
bærekraftige løsninger, energieffektive produkter og ny teknologi kan strømforbruket, og dermed 
CO2-utslippet, reduseres. Det skal fortløpende vurderes hvorvidt systemer for lys ved 
tilstedeværelse, dimming eller andre energireduserende tiltak skal innføres. 
Konkret tiltak i veilysanleggene  

- Utskifting av gjenværende kvikksølv damplamper 
- Utskifting av gamle høytrykk natrium damplamper 
- Innføre systemer for dimming/behovsstyring i eksisterende anlegg 

 
Det er i Aktivitetsplanen avsatt midler til utskifting av alle gamle armaturer i løpet av tre år, og det er 
et krav at alle nye armaturer skal ha systemer for dimming, standalone midtpunktsdimming som et 
minimum. 
 

VEILYSANLEGGENES VERDI OG KOSTNAD 

Verdien av veilysanleggene 
Verdien for alle kommunens veilysanlegg inkludert i tennskap, kabler, linjer, stolper og armaturer er 
beregnet til totalt kr 51 000 000,-.  
Se underliggende tabell. 
Ny-verdien av de samme anleggene er ca kr 160 000 000,-  
 
Om vi setter inn antatt alder på anleggsdelen, basert på faglige vurderinger, inn i en verdimodell ser 
vi at en del av anleggene har gått ut på dato. Nyanskaffelseskostnadene for disse anleggsdelene 
utgjør vedlikeholdsetterslepet på veilysanleggene. 
I vår modell utgjør det totale vedlikeholdsetterslepet pr 2023 ca kr 65 000 000,-. 
 
Det er ikke gjennomført en nøyaktig registrering av alle disse elementenes alder og tilstand, og det er 
derfor vanskelig å anslå det nøyaktige vedlikeholdsetterslepet.  
Den forventede levetiden er beskrevet i tidligere i dokumentet. 
 

 
Tabell 5 

Utstyr Levetid Enhets nyprisverdi Totalt antall Aldersjustert verdi Nypris verdi
Styringsskap 20 år 90 000kr                       224 3 172 500kr                  20 160 000kr     
Kabler km 40 år 800 000kr                     79 17 112 000kr                63 200 000kr     
Ex hengeledning km 30 år 200 000kr                     100 5 930 000kr                  20 000 000kr     
Armaturer 25 år 4 000kr                          5100 10 520 000kr                20 400 000kr     
Tremaster 30 år 12 000kr                       1450 5 940 000kr                  17 400 000kr     
Stålmast 40 år 12 000kr                       1650 8 328 000kr                  19 800 000kr     

51 002 500kr                160 960 000kr  
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Strøm og Nettleie 
Strømforbruket i veilyset har stort fokus. Det største innsparingspotensialet i veilysanleggene er ved 
utskifting til energieffektive armaturer. Det er imidlertid mulig å spare ytterligere ved å dimme 
anleggene i perioder det ikke er behov for fullt lys og ved å sette korrekte nivåer på lyset i de miljøer 
de står i. Dette krever systemer for individuell styring av de enkelte armaturer og har sin kostnad. 
Utviklingen av slike systemer er stor, og flere leverandører har kommet til. Det er i Lier kommune 
foreløpig kun styring på skap-nivå uten mulighet for dimming annet enn ved lokal omprogrammering 
av selve armaturen. Det er fra 2023 innført krav om midtpunktsdimming på alle nye veilysarmaturer i 
Lier. 
 
Strømforbruket i Lier kommune har hatt en jevn nedgang de siste årene i takt med utskifting av 
armaturer til nye, mer effektive LED armaturer. 01.01.2023 ble forbruket betydelig redusert da Viken 
fylkeskommune overtok alle anlegg langs fylkesveiene i kommunen. Det forventes ytterligere 
reduksjon i forbruket dersom denne tiltaks- og driftsplan følges og alle armaturer vil være nyere LED 
armaturer i løpet av de neste tre år. 
 
Strømprisene er som kjent vanskelig for en forbruker å påvirke. For å kunne sette en prognose for 
utviklingen av strømprisene i planperioden støtter vi oss Statnett sin Langsiktige markedsanalyse 
2020 – 2050. Statnett anslår en årlig snittpris i Sør-Norge på rundt 1 krone kilowattimen i 2023 og 
2024, fallende til rundt 80 øre kilowattimen i 2028, men holde seg over prisnivået før prissjokkene i 
2021 og 2022, i 20-årsperioden. 
Hopp i strømprisene høsten 2021 viser imidlertid at det er mange faktorer som påvirker prisene og 
det må tas høyde for en slik variasjon. 
 

 
 

Nettleien er fra 2022 endret. Fastprisleddet vil erstattes av Kapasitetsledd som settes basert på 
kapasiteten som trengs den timen med størst forbruk siste måned. Veilysanleggene har et 
forbruksmønster som er relativt statisk og med overgang til Kapasitetsledd vil kostnaden fortsatt 
være forutsigbar. 
Energileddet vil endres til ikke bare å være avhengig av hvor mye strøm som brukes, men også når på 
døgnet den brukes. Dette vil falle gunstig ut for veilysanleggene. 
 
Kostnadene ved strøm og nettleie for Lier kommune utgjorde i 2023 ca kr 3,2 mill. 
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Feil og avviksretting 
Feil og avviksretting skjer etter innmelding fra publikum eller varsler fra egen organisasjon. 
Kommunen har et web-basert system for publikumsinnmeldinger som gjør det mulig å ta ut statistikk 
på antall og type feil som oppstår. Antall feilmeldinger har variert de siste årene, men gjennomsnittet 
er ca 600 meldinger årlig.  
Kostnaden ved feilretting utgjorde i 2023 ca kr 1,3 mill. 
 
 

 

Vedlikehold/nyanlegg 
Vedlikeholdet av veilysanleggene har stort sett dreid seg om utskifting av armaturer, utskifting av 
gammelt luftstrekk og nye tennpunktskap. Disse aktivitetene vil også fortsette inn i kommende 
periode basert på anleggsdelenes alder og ved sammenfallende aktiviteter. 
Kostnad ved vedlikehold/nyanlegg utgjorde i 2021 kr 3,7mill. 

TILTAKSTYPER 
For veilyskapitelet skiller vi tiltakstypene i fire kategorier: Investering, Drift, Vedlikehold og 
Forvaltning. 
Investeringer er typisk bygging av nye veilysanlegg, men kan også være innkjøp av nye 
systemverktøy. Drift omfatter alle feil og / eller avviksretting som må gjøres for å opprettholde lys i 
anleggene mens vedlikehold er tiltak for å opprettholde anleggenes kvalitet og verdi som utskifting 
av komponenter utgått på forventet levetid med tilsvarende standard. Forvaltning er aktiviteter 
administrasjonen utfører for å sikre at anleggene ivaretas på best mulig måte og koordineres med 
sammenfallende interesser og aktiviteter ellers i kommunen. 

Investeringer 
- Bygging av nye veilysanlegg 
- Oppgradering til høyere standard 

Drift 
- Feil og avviksretting 
- Strøminnkjøp 
- Interntimer 
- Applikasjoner og systemer 
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Vedlikehold 
- Systematisk utskifting av gamle og slitte anleggsdeler med tilsvarende ny standard. 
- Oppdatering av styre og / eller forvaltningssystemer 
- Kartlegging av anleggenes tilstand og alder. 

Forvaltning 
- Ajourhold i forvaltningssystemer og kartverk 
- Publikumshenvendelser 
- Kontraktsoppfølging 

 

TILTAKS- OG DRIFTSPLAN 

  Faglig anbefaling. 
En kartlegging av anleggenes alder og tilstand er helt nødvendig, og et forskriftskrav, for å kunne 
avdekke vedlikeholdsbehovet nøyaktig. Denne aktiviteten bør gjennomføres uansett ambisjonsnivå. 
 
Videre er det myndighetskrav om utskifting av alle kvikksølvdamplamper og opprette måling av alle 
anlegg. For å imøtekomme kravene og for å unngå et økende vedlikeholdsetterslep, anbefales at 
beskrevne tiltak gjennomføres og at den årlige prioriteringen på hva som skal skiftes ut justeres i 
forhold til det som etter hvert kartlegges. Man bør også holde seg oppdatert på den til enhver tids 
beste tilgjengelige teknologi og vurdere lønnsomme tiltak i så måte.  
 

Tiltaksplan: 
• Opprettholde servicegarantien på feil og avviksretting. 
• Redusere vedlikeholdsetterslepet  
• Redusere drift og vedlikeholds kostnadene 
• Øke den totale verdien av veilysanleggene  
• Kartlegge hele anleggets alder og tilstand. 
• Utskifting av alle armaturer til LED. 
• Systematisk ombygging av gamle, umålte anlegg. 
• Gjennomføre systematisk kontroll og utskifting av tremaster med råte. 

 
Ved å etablere et systematisk vedlikehold og skifte ut de eldste anleggsdelene kan man redusere et 
voksende vedlikeholdsetterslep og redusere drifts kostnadene. Økningen av anleggenes verdi er ikke 
et mål i seg selv, men en konsekvens av fornying av anleggene. Det er ikke realistisk å redusere 
vedlikeholdsetterslepet til 0 i løpet av 10 år, dette blant annet fordi utskifting av gamle veilyskabler 
er veldig dyrt og bør søkes utført sammen med andre aktiviteter som krever graving i veigrunnen, så 
som VA-sanering eller lignende. 
 
Ved å utvide planen for å redusere vedlikeholdsetterslepet til 20 år vil de årlige kostnader bli 
tilnærmet like da flere anleggsdeler vil gå ut på alder i perioden. 
 
Det er utarbeidet en detaljert tiltaksplan der hele områder blir oppgradert i hht anbefalingene 
beskrevet i dokumentet. Områder blir prioritert etter hvor anleggene er eldst, innsparing av drift 
størst og der miljøhensyn treffer flest innbyggere. 
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Aktivitet og kostnad i et 10 års perspektiv: 
 

 
 

 
 
 
Aktivitet og kostnad i et 20 års perspektiv: 
 
 
 

 

Aktivitetsplan i ett 10 års 
perspektiv
År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Strøm 1,68 1,55 1,45 1,30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Nettleie 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,67 0,66 0,65 0,65
Feil og avviksretting 1,30 1,20 1,00 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60

Sum Drift 3,86 3,58 3,24 3,05 2,81 2,68 2,62 2,56 2,50 2,45
Kartlegging og dokumentasjon 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oppgradering av ledningsnett 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Råtekontroll tremaster 0,05 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
Utskifting av master etter kontroll 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00
Sum Vedlikehold 1,20 1,85 1,60 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,70
Forsyning, måling og styring 0,25 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 2,40 2,40 2,40
Utskifting av armaturer 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
Sum Reinvesteringer 1,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 3,40 3,40 3,40

Sum Veilys 6,31 11,93 11,34 11,05 10,81 10,18 10,12 6,96 6,40 6,55

Vedlikeholdsetterslep 65,36 48,00 43,00 38,00 32,00 28,00 24,00 20,00 18,00 15,00

År 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 Totalt
Total 72,790 53,400 54,000 45,600 225,790
Strøm 6,830 6,000 6,000 6,000 24,830
Nettleie 3,720 3,250 3,250 3,250 13,470
Feil og avviksretting 5,100 3,300 2,800 2,500 13,700
Linjerydding 4,500 3,500 2,500 2,500 13,000
Sum Drift 20,150 16,050 14,550 14,250 65,000
Kartlegging og dokumentasjon 0,220 0,050 0,050 0,050 0,370
Oppgradering av ledningsnett 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000
Råtekontroll tremaster 2,000 0,000 1,500 0,000 3,500
Utskifting av master etter kontroll 2,400 0,000 2,400 0,000 4,800
Sum Vedlikehold 7,120 2,550 6,450 2,550 18,670
Forsyning, måling og styring 18,250 16,200 12,000 12,000 58,450
Utskifting av armaturer 9,000 7,000 5,000 5,000 26,000
Sum Reinvesteringer 27,250 23,200 17,000 17,000 84,450

Sum Veilys 54,520 41,800 38,000 33,800 168,120

Vedlikeholdsetterslep 61,920 44,720 27,520 10,320

Gj.snitt årlig kostnad Drift 4,030 3,210 2,910 2,850
Gj.snitt årlig kostnad Vedlikehold 1,42 0,510 1,290 0,510
Gj.snitt årlig kostnad Reinvestering 5,450 4,640 3,400 3,400
Gj.snitt årlig kostnad Veilys total 10,904 8,360 7,600 6,760



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 


	SAMMENDRAG
	Faglig anbefaling.

	INNLEDNING OG BAKGRUNN
	STRATEGI, MÅL OG FORUTSETTNINGER
	Eksterne og interne føringer

	DET KOMMUNALE VEILYSANLEGGET
	Forsyningsanlegg med styresystemer og målere.
	Master og fundamenter.
	Jordjordkabler og luftlinjer
	Armaturer og lyskilder.
	Dokumentasjon av anleggene.
	Levetid veilyskomponenter
	Fremtidens vei- og gatelys i Lier

	UTFORDRINGSOMRÅDER
	Oppgradering av anlegg som er forskriftsstridige og kan utgjøre en fare for liv og eiendom
	Utskifting av gamle armaturer med kvikksølv damplamper
	Etablere målere på alle veilysanlegg
	Utskifting av kabler med for dårlig isolasjonsmotstand
	Overføring av veilysanlegg langs fylkesveier til fylkeskommunen
	Etablere gode rutiner for kvalitetssikring av planer og overtakelse av nye veilysanlegg
	Fellesføring i Glitre Energinett sine fordelingsnett master.
	Råtekontroll av egne tremaster
	Ytterligere redusere effektforbruket i tråd med kommunen klimaplan.

	VEILYSANLEGGENES VERDI OG KOSTNAD
	Verdien av veilysanleggene
	Strøm og Nettleie
	Feil og avviksretting
	Vedlikehold/nyanlegg

	TILTAKSTYPER
	Investeringer
	Drift
	Vedlikehold
	Forvaltning
	TILTAKS- OG DRIFTSPLAN
	Faglig anbefaling.
	Tiltaksplan:



