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1. Innledning   
  

«Dersom vi mener at skolens utforming er viktig for læringsmiljøet, og at 

læringsmiljøet er av betydning for den dannelse og utdannelsen vi kan gi elevene, 

så er diskusjonen om skolens utforming et spørsmål som vedrører kvaliteten på 

framtidas samfunn.» Ketil Kiran, tidligere president i Norske Arkitekters 

landsforbund.  

Dagens og morgendagens samfunn stiller en rekke nye krav til deltakelse i 

arbeidsliv, organisasjonsliv og i hjem og fritid. Enkeltmennesket og samfunnet er 

også stilt overfor lokale og globale utfordringer knyttet til sosial, kulturell, 

økonomisk og teknologisk utvikling, og til hvordan vi skal skape en bærekraftig 

utvikling. Alle disse krav og utfordringer vil ha konsekvenser for hvilke trender 

som vil prege utformingen av framtidens skoleanlegg.  

Skoleanleggene har en viktig funksjon som nærmiljøsentre med aktivitetsflater 

og sosiale og kulturelle arenaer for lokalsamfunnet på ettermiddagstid, kveldstid 

og i helgene. Dette er hensyn og funksjoner som etterspørres og ønskes 

ivaretatt i større grad i årene som kommer, med viktige synergier for både 

lokalsamfunn og skole og som forutsetning for levende og gode bomiljøer.  

  

1.1 Skolebehovsplanens formål  

Formålet med skolebehovsplanen er å gi et godt grunnlag for gode og langsiktige 

beslutninger om skolekapasitet i Lier kommune hvor alle hensyn er sett i 

sammenheng. Planen skal sikre at det kan fattes beslutninger som gir riktig 

skolekapasitet på rett sted til riktig tid. Planen skal også sikre at vi får helhetlig 

gode løsninger for både skolen og lokalsamfunnet. Skolebehovsplanen ses i 

sammenheng med «Lekeglede, lærelyst og livsmestring – kvalitetsplan for 

lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027» og kommunens oppvekstplan.  

Skolebehovsplanen skal legge til rette for utviklingen av en så robust 

skolestruktur som mulig, innenfor økonomisk realistiske rammer. Samtidig som 

skolestrukturen bør være robust, må også endringene i elevtallet håndteres 

innenfor en ramme som er bærekraftig, både med tanke på miljø, økonomi og 

områdeplanlegging. Det tilsier at alle tilgjengelige ressurser må utnyttes effektivt 

og målrettet.  

Planen gir en oppdatert oversikt over kommunens skoleanlegg og angir 

kapasiteten ved den enkelte skole sett opp mot de nyeste elevtallsprognosene. 

Den inneholder en anbefalt arealnorm for elevenes læringsarealer og skolens 

uteområde. Planen går ikke konkret inn på status, planer og behov for lokaler og 

anlegg for lokalsamfunnet, men forutsetter at videre planlegging av nye og 

opprustede skoleanlegg ivaretar dette, og at flerbruksprinsipper og samhandling 

mellom skoler og andre lokalsamfunnsaktører vil stå sentralt i utviklingsarbeidet 

framover.    
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Skolebehovsplanen belyser behovet for vesentlig oppgradering, ombygging eller 

utvidelser av eksisterende skoler og behovet for nye skoler. Planen skal også 

angi standarder og sikre gode pedagogiske løsninger, både ved ombygging og 

nybygg av skoler. Skolebehovsplanen skal være et verktøy i arbeidet med Lier 

kommunes årlige handlingsplan og budsjett for å gi signal om nødvendige 

framtidige investeringer i skoleanlegg.  

Skolebehovsplanen er gjeldende fra 2025-2050, men med skisse til mulige 

løsninger i et 40-årsperspektiv, for å ivareta langsiktig planlegging og skape 

forutsigbarhet. Den vil være mest konkret i forhold til det som ligger nærmest i 

tid, og mer generell når det gjelder prosjekter lenger frem i tid. Jo lenger frem i 

tid, jo større usikkerhet er det knyttet til prosjektene. Planen vil imidlertid 

revideres og oppdateres ved behov.   

  

1.2 Skoleslag og organisering    

Gode skoleanlegg legger til rette for elevers læring, utvikling og trivsel gjennom 

gode læringsmiljøer og gode arbeidsforhold for personalet.   

Barneskole (1.-7.trinn), ungdomsskole (8.-10.trinn), og kombinert skole (1.-

10.trinn) er ulike skoleslag. Fådelt skole og fulldelt skole er også betegnelser på 

ulike skoleslag. På en fådelt skole er det så få elever på trinnene at 

undervisningen ofte foregår på tvers av trinn i motsetning til en fulldelt skole der 

elevene er delt i rene alderstrinn. Spørsmålet er hvilken betydning selve 

skoletypen har for å skape en god skole, og hvorvidt dette er viktig å ta hensyn 

til i skolestrukturvurderingen. I Lier kommune finner en alle skoletypene som er 

nevnt over. Det er to kombinerte skoler, to ungdomsskoler og syv barneskoler.   

Oddevall skole har fådelt ordning, Egge skole har sammenslåing av trinn noen 

år, resten av skolene er fulldelt. Hovedkjennetegnet på fådelte skoler er at 

elevene i hovedsak er organisert og får undervisning i aldersblandede grupper. I 

fulldelte skoler er elevene derimot organisert aldershomogent og etter årstrinn. 

Aldersblanding kan naturligvis forekomme både i fulldelte og fådelte skoler, men 

vanligvis er dette basert på ulike grunnlag. For mens aldersblanding i fulldelte 

skoler stort sett er et bevisst pedagogisk valg, er aldersblandet undervisning i 

små fådelte skoler en nødvendighet fordi elevgrunnlaget ofte ikke har vært stort 

nok for å organisere grupper eller klasser ut fra prinsippet om aldersdelte 

grupper.  

 

1.3 Skolene i Lier 
Lier kommune har 11 grunnskoler etter at Nordal skole er lagt ned, en skole for 

voksenopplæringen og en kulturskole. Disse 13 skolene er fordelt på 12 

skolebygg. Skoleåret 2024-25 er det 3448 elever i kommunens grunnskoler per 

november 2024. Akademiet driver ungdomsskole i Lier med 43 elever skoleåret 

2024-2025. Det er stor variasjon i skolestørrelse. Den minste skolen har rundt 

65 elever mens den største skolen har 970 elever. Det er om lag 366 lærere i 

den offentlige grunnskolen i Lier.   
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Skolene er delt i fire kretser med utgangspunkt i de fire ungdomsskolene og 

deres avgiverskoler:  

• Sylling krets: Oddevall og Sylling skole  

• Tranby krets: Heia, Hennummarka, Hallingstad og Tranby skole  

• Lierbyen krets: Egge, Hegg og Lierbyen skole  

• Høvik krets: Gullaug og Høvik skole   

  

1.4 Elevtallsutvikling og kapasitet  

Elevtallet i Lier kommune har lagt på rundt 3500 elever de siste årene. 

Elevtallsprognosene viser at elevtallet vil være svakt minkende frem til 2031, for 

deretter å stige igjen til mer enn 4000 elever i 2050.   

Veksten både har vært, og forventes å bli, størst lengst sør i kommunen, særlig 

knyttet til Fjordbyutbyggingen i Høvik skolekrets. Boligutbygging i Hegg krets 

har ført til elevtallsvekst ved Hegg og Lierbyen skole.   

Skolebehovsplanen for lierskolen 2025-2050 skal gi kommunestyret et 

beslutningsgrunnlag som sikrer at det er tilstrekkelig skolekapasitet i de ulike 

skolekretsene, både på kort og lang sikt.  

Planen skal også legge til rette for at elevene får undervisning i gode og 

funksjonelle lokaler som er velegnet for pedagogisk virksomhet og godkjent 

etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.  
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1.5 Oppdrag og gjennomføring  

Mandat for utarbeidelse av skolebehovsplan for Lier kommune 2025-2050  

Kommunen har behov for en helhetlig plan for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet 

og kvalitet i utdanningstilbudet for fremtiden. Dette mandatet beskriver rammene 

og oppgavene for arbeidet med å utarbeide en skolebehovsplan.  

 

Formål  

Formålet med skolebehovsplanen er å kartlegge nåværende og fremtidige behov 

for skoleplasser, samt å foreslå tiltak for å møte disse behovene på en økonomisk 

og miljømessig bærekraftig måte.  

 

Arbeidsgruppens medlemmer 

Skoleledere fra hver av skolekretsene, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, 

medarbeidere fra kultur og fritid, sektor samfunn, økonomi, Eiendomsselskapet og 

oppvekst.  

 

Styringsgruppens medlemmer 

Kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring, kommunalsjef for 

samfunnsutvikling og kultur, leder for Lier eiendomsselskap KF og kommunalsjef 

oppvekst.  

 

Planprosessen   

Det har vært en lang prosess for å utarbeide en skolebehovsplan for Lier 

kommune. En skolebehovsanalyse ble bestilt fra Norconsult og ferdigstilt i 2018. 

Det ble i den forbindelse avholdt folkemøter i de fire ungdomsskolekretsene. 

Skolebehovsanalysen viste flere alternative løsninger for bl.a. skolestruktur i 

Lier, men et politisk vedtak innsnevret handlingsrommet til å kun se på løsninger 

på kapasitetsutfordringene i ytre Lier. Kapasitetsutfordringene var i hovedsak 

knyttet til Lierbyen og Høvik skole, samt utbygging av Fjordbyen og etter hvert 

også Gullaug. Kommunedirektøren la frem flere alternative løsninger til 

kapasitetsutfordringene som ble sendt ut på høring, i tillegg til å bli lagt fram i et 

temamøte for politikerne i Lier. Planarbeidet har blitt utsatt gjentatte ganger på 

grunn av bestilling av nye utredninger og mulighetsstudier, som bl.a. ombygging 

av Egge skole, oppvekstsenter på Nordal skole, skoletomt på Reistad, ny 

utredning av en sammenslåing av skoler til «Midtbygda skole» og 

mulighetsstudie på Tranby.  
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1.6 Samordning med andre kommunale planer  

Kommuneplanen  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. 

Samfunnsdelen har vedtatt mål og innsatsområder for kommunesamfunnet og 

kommuneorganisasjonen, som øvrige kommunale planer må ta hensyn til og 

støtte opp under, der dette er mulig.  

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i kommunens arealdisponering, 

og gir rammer og betingelser for arealbruk som kan settes i verk. Dette kan 

blant annet innebære rekkefølgekrav om tilstrekkelig skolekapasitet før 

utbygging av et boligområde kan finne sted.   

Langsiktig arealstrategi 2040  

Kommunens langsiktige arealstrategi gir de overordnede føringene for 

arealpolitikken i Lier og kan benyttes til å nå ulike mål, blant annet på 

skoleområdet. Strategien ligger også til grunn for kommunens 

boligbyggeprogram, som er sentralt i forbindelse med utarbeidelsen av 

kommunens elevtallsprognoser.  

Handlingsprogram 2025-2028 

Handlingsprogrammet består av kommunens økonomiplan og årsbudsjett. En 

økonomiplan er retningsgivende, mens et årsbudsjett er bindende. 

Handlingsprogrammet viser kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og de 

mål og premisser som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. En langsiktig 

drifts- og investeringsanalyse viser kommunens økonomi i et langsiktig 

perspektiv.  

Oppvekstplan Sammen om en god oppvekst 2024-2032 

Visjonen for Lier kommunes oppvekstplan er «Laget rundt barnet». Det er både 

et politisk og et administrativt mål at Lier kommune skal være en god og trygg 

kommune å vokse opp i. Barn, unge og foreldre skal bli møtt av barnehager, 

skoler, helsestasjoner, fritidstilbud og andre hjelpetjenester på en god måte 

gjennom hele oppveksten. Både foreldre og barn skal få være med å påvirke 

kommunens oppvekstsvilkår. Derfor kreves det god samhandling, både mellom 

de ulike etatene og mellom tjenestene og kommunens innbyggere. 

Oppvekstplanen til Lier kommune skal være et arbeidsdokument som skal sikre 

at dette skjer.  

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027: Lekeglede, lærelyst og 

livsmestring 

Læreplanverket Kunnskapsløftet (LK20) beskriver formålet, verdigrunnlaget, 

prinsipper og kompetansemålene i fagene. Kvalitetsplanen for lierskolen er en 

utdypning av dette.  

Kvalitetsplanen stiller forventninger til alle ansatte i lierskolen og er et 

styringsdokument for skoleledelsen og politikerne. Fokuset ligger på 

https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/kommuneplanen/
https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/kommuneplanen/
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/arealstrategi/langsiktig-arealstrategi-2009-2040.pdf
https://pub.framsikt.net/2025/lier/bm-2025-hp25-28vedtatt#/
https://www.lier.kommune.no/contentassets/40a9deb26a294028ae3af28d1ce94304/oppvekstplan-for-lier-kommune-2024-2032.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/skole-og-barnehage/kvalitetsplan-for-lierbarnehagen-og-lierskolen-2023---2027.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/skole-og-barnehage/kvalitetsplan-for-lierbarnehagen-og-lierskolen-2023---2027.pdf
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skoleutvikling og kvalitetsvurdering. Skolenes ledelse har som hovedoppgave å 

legge forholdene best mulig til rette slik hver enkelt elev gis de beste muligheter 

for faglig og sosial utvikling i et inkluderende, trygt og godt skolemiljø.  

Fokus på verdiene skaperglede, engasjement og utforskertrang bygger på 

arbeidet med praktisk, variert, relevant, utfordrende og variert opplæring. I 

lierskolen vektlegges aktiv læring og samarbeidslæring, og klasserommenes og 

uteområdets utforming er viktige rammebetingelser for å lykkes med dette.  

Anleggsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2022-2026  

Anleggsplanen beskriver status, behov og prioriteringer vedrørende 

anleggsutvikling både i tilknytning til skoleanlegg og for kommunen som helhet. 

Det er viktige fellesformål mellom denne planen og skolebehovene. En 

tilsvarende anleggsplan for kulturarenaer er under arbeid, også denne med klare 

koblinger mot skolebehovene.     

 

 

 

 

 

 

https://www.lier.kommune.no/contentassets/5a114756af5c4781952309b500752d58/vedtatt-anleggsplan-2022-26.pdf
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2. Sammendrag  
  

Formål og oppdrag  

Formålet med skolebehovsplanen er å gi et godt grunnlag for gode langsiktige 

beslutninger om skolekapasitet i Lier kommune hvor alle hensyn er sett i 

sammenheng. Planen skal sikre at det kan fattes beslutninger som gir riktig 

skolekapasitet på rett sted til riktig tid. Planen skal også sikre at vi får helhetlig 

gode løsninger for både skolen og lokalsamfunnet. 

Skolebehovsplanen skal legge til rette for utviklingen av en så robust 

skolestruktur som mulig, innenfor økonomisk realistiske rammer. Samtidig som 

skolestrukturen bør være robust, må også elevtallsendringer håndteres innenfor 

en ramme som er bærekraftig, både med tanke på miljø, økonomi og 

områdeplanlegging.   

Planen belyser behovet for vesentlig oppgradering, ombygging eller utvidelser av 

eksisterende skoler og behovet for nye skoler. Planen skal også angi standarder 

og sikre gode pedagogiske løsninger. Skolebehovsplanen skal være et verktøy i 

arbeidet med Lier kommunes årlige handlingsplan og budsjett for å gi signal om 

nødvendige framtidige investeringer i skoleanlegg.  

Planarbeidet ble startet etter vedtak i Grunnskole, barnehage- og kulturutvalget, 

20.02.18, sak 4.2018.  

 

Planen bygger på  

Nasjonale føringer gitt i lov og forskrift.  

• Opplæringsloven med tilhørende forskrifter og veiledere.  

• Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020  

Lokale føringer  

Framskriving av elevtall utarbeidet av Lier kommune, 2025. 

Framskrivningene viser at antall elever i lierskolen vil øke fra dagens ca. 3450 til 

mer enn 4000 i 2050, som følge av utbyggingen i Fjordbyen og på Gullaug.  

Videre framover vil hovedregelen være at det bygges rene barneskoler og 

ungdomsskoler og ikke kombinerte 1-10-skoler i Lier.  

Skole- og klasseromstørrelser skal vurderes ut fra lokale behov og forventet 

elevtallsvekst, men vanligvis med utgangspunkt i 420-840 elever (2 til 4 

parallell) i barneskolene og 360-720 elever (4 til 8 parallell) i ungdomsskolene.  

Skoleanleggene skal tilrettelegges for å være en ressurs for nærmiljøet, slik at 

utearealet og deler av innearealet kan være i bruk også etter ordinær skoletid. 

Ved hver enkelt skole skal det vurderes sambruk og samlokalisering med andre 

funksjoner, f.eks. kulturskolen.   
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Skoleanleggene skal gjennom valg av arkitektur, design, materialvalg og 

tekniske løsninger være trygge arenaer for barn, ungdom og ansatte også ved 

uønskede hendelser som kan medføre fare for liv og helse.  

 

Tiltak - kort oppsummert  

Tranby skole: Rehabiliteres eller bygges ny. Det gjennomføres en videre 

utredning basert på mulighetsstudiet for å finne de beste løsningene med hensyn 

til skolestørrelse, fleksibilitet i bruk av skolebygget, klima, miljø og økonomi. 

Høvik skole: Skolen består som 1-10 skole. Elevene fra Gullaug fortsetter på 

Høvik ungdomsskole som i dag. De første elevene som flytter inn i Fjordbyen går 

på Høvik barne- og ungdomsskole frem til det er bygd en skole i Fjordbyen.  

Hegg og Lierbyen skole: Elevene fra Reistad og Utsikten fortsetter å gå på 

barneskole på Hegg og ungdomsskole på Lierbyen skole. Modulbyggene som er 

satt opp på Lierbyen, og som kommer på Hegg, har tilstrekkelig kapasitet til å ta 

imot den forventede elevtallsveksten. 

Fjordbyen: Det kan bli behov for tre skoler á ca. 700 elever når Fjordbyen er fullt 

utbygd. Det bør bygges en skole i Fjordbyens første fase som kan huse både en 

barneskole og en ungdomsskole, og i andre fase bør det bygges en barneskole 

på samme tomt når kapasitetsgrensen er nådd. Det bør utredes om den første 

skolen i Fjordbyen kan være et oppvekstsenter som inneholder en kommunal 

barnehage.  

Gullaug: Det bygges ny skole i kretsen i forbindelse med utbyggingen på 

Gullaug.  

Nye store investeringer i skolebygg vil gjøres etter følgende prioritering:  

 

Tidsperspektiv  Prioritet  

10 års perspektiv  1. Utvide Hegg skole med modulbygg (2025)  

2. Bygge på administrasjonsfløy på Heia skole (2028) 

3. Rehabilitering/ombygging/nybygg av Tranby skole med 

utgangspunkt i mulighetsstudiet (2030) 

4. Elever som flytter inn i Fjordbyen går på Høvik, både 

på barne- og ungdomstrinnet, til det er skole i 

Fjordbyen  

20 års perspektiv  

2035-2045 

5. Bygge skole i Fjordbyen med plass til både barne- og 

ungdomstrinn i første omgang (2040)  

6. Vurdere om det skal være et oppvekstsenter i den første 

skolen i Fjordbyen i den første perioden  

30-40 års 

perspektiv  

2045-2065 

7. Bygge skole nr. 2 i Fjordbyen (2055) 

8. Bygge ny Gullaug skole i forbindelse med Gullaug- 

utbyggingen (2060) 

9. Vurdere en felles skole for Hallingstad og Hennummarka 
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3. Mål, rammer og kvalitet 

 

3.1 Nasjonale føringer 

Det finnes ingen nasjonale føringer som angir direkte krav til utforming av 

skoleanlegg. Flere lover har likevel konsekvenser for hvordan skoleanlegg utformes 

i forhold til ulike brukergrupper. 

Opplæringsloven er styrende for skolens oppgave og innhold, som igjen stiller 

visse krav til funksjoner i skoleanlegget. Opplæringsloven angir ikke konkrete 

krav til utformingen, men uttrykker generelt at skoleeier har ansvar for at 

skolene er funksjonelle og brukbare til formålet. Barn i skolepliktig alder har 

ifølge opplæringsloven rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer 

helse, trivsel og læring. Dette er regulert i opplæringslovens § 12-7 «Det fysiske 

miljøet». Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir 

tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, inkludering, trivsel og læring (§12-2 og 

§12-7).   

Kunnskapsløftet 2020 førte til en endringer i skolens innhold mot mer 

dybdelæring, tverrfaglighet og samarbeidslæring. Et overordnet mål er at alle 

elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse, slik at de kan 

delta aktivt i kunnskapssamfunnet. Her fremgår det blant annet at skolen skal gi 

alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og sitt talent individuelt og i 

samarbeid med andre, og at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte 

arbeidsmåter. Skolebyggene må planlegges slik at dette blir mulig. Læreplanens 

overordnede del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen beskriver et 

positivt elevsyn, et aktivt og deltakende læringssyn og et verdigrunnlag som 

blant annet fremhever et inkluderende læringsmiljø.   

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter angir bestemmelser for de ansattes 

fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Dette gjelder blant annet arbeidsplasser for 

lærere, kontorforholdene for øvrige ansatte, samt andre personalfasiliteter i 

anlegget. I tillegg gjelder den for elever i forbindelse med kunst og håndverks- 

og naturfagrom. Ved bygging av nye skoleanlegg er det viktig at en legger til 

grunn de retningslinjer som loven og tilhørende forskrifter legger opp til. 

Arbeidstilsynet både godkjenner og fører tilsyn med at loven etterfølges.  

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger - 

Lovdata  inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til blant 

annet ansvarsforhold, internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, 

sanksjoner og klage. Forskriften stiller funksjonskrav til barnas fysiske 

arbeidsmiljø, og skal bidra til at miljøet i barnehager, skoler og 

skolefritidsordninger fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige 

forhold for barn, samt forebygger sykdom og skade. Forskriften forutsetter at 

det enkelte skoleanlegg skal godkjennes, også etter eventuelle større endringer.   

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-09-30
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29
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Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Formålet 

med denne er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk 

og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, 

fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter iverksetter tiltak og samordner sin 

virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for 

et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) stiller krav til utstyr, 

utforming og drift av lokaler der det produseres, tilberedes og oppbevares mat. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) stiller krav om at alle arealer, både ute 

og inne skal være tilgjengelig for alle mennesker uansett funksjonsevne uten at 

man føler seg diskriminert. Ifølge loven skal offentlig og privat virksomhet som er 

rettet mot allmennheten, arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 

utforming innenfor virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til å sikre 

universell utforming i tråd med loven. 

Uteområder i skoler og barnehager - hvordan sikre kvalitet i utformingen? utgitt av 

Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2019 omhandler kvalitet i 

skoleanleggenes uteområde. Rapportens er skrevet på bestilling fra 

Helsedirektoratet og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Den angir viktige 

suksessfaktorer for gode uteområder, i tillegg til å definere arealnormer og kvalitet 

i utemiljøet for nye skoleanlegg.    

Råd mot terrorhandlinger.pdf utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste, 

Politidirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet på oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet. Dette er en forenklet veileder som gir råd for å 

beskytte seg mot terror og andre alvorlige hendelser som kan true liv og helse.  

 

3.2 Lokale føringer 

Planlegging av nye skoleanlegg skal skje med et innovasjons- og 

utviklingsperspektiv, i tråd med nye erfaringer og føringer for skolenes innhold og 

pedagogikk, teknologisk og bygningsmessig utvikling, og samfunnsutviklingen 

generelt.  

Et nytt skoleanlegg skal vare i mange tiår, uten store ombyggingsbehov. Samtidig 

er samfunnet og vår kunnskap om hvordan barn og unge lærer og utvikles i 

kontinuerlig utvikling. Det skal derfor hele tiden søkes etter framtidsrettede 

løsninger for utforming av og arealbruk i skoleanleggene. Det bør alltid overveies 

om normer og standardiseringer kan virke konserverende på utviklingen eller 

grader av frihet. Det er viktig at skolene bygges fleksible slike at det tas hensyn til 

skiftninger innen pedagogikk. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42
https://main-bvxea6i-kdsvgmpf4iwws.eu-5.platformsh.site/sites/default/files/pdfattachments/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web_0.pdf
https://nsm.no/getfile.php/136664-1626352967/NSM/Filer/Dokumenter/Veiledere/Vedlegg/R%C3%A5d%20mot%20terrorhandlinger.pdf
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Skoleanleggene skal fungere som nærmiljøsentre, og nødvendig tilrettelegging 

må sikre enkel tilgang og funksjonell sambruk/flerbruk.  

 

3.2.1 Vedtatte prinsipper for lierskolen  

• Alle elever skal få plass ved den skolen de sokner til   

• Lokalisering av skoler skal gjøres utfra prinsippet om at flest mulig elever 

skal kunne gå og sykle til skolen   

• Elevene skal høre til samme krets uavhengig om de går på barneskole 

eller ungdomsskole  

• Dette vurderes når en skole har for liten kapasitet: 

o Skolen skal gjøre sitt ytterste for å finne løsning innen eksisterende 

bygg   

o Det etableres en modulbygg-løsning   

o Endringer i skolekretsgrenser. Disse bør fortrinnsvis gjelde områder 

slik at ikke elever fra samme nabolag må gå på ulike skoler   

o Utbygging av eksisterende bygg eller nye skoler i samsvar med 

skolebehovsplanen  

 

Det skal i hovedsak planlegges rene barneskoler eller ungdomsskoler på separate 

tomter. Ut fra lokale forhold, og for å oppnå sambruksløsninger, kan barne- og 

ungdomsskoler samlokaliseres med tilgrensende anlegg.  

Skolestørrelser skal vurderes ut fra lokale behov og forventet elevtallsvekst, men 

vanligvis med utgangspunkt i 350-700 elever (2 til 4 parallell) i barneskolene og 

300-600 (4 til 8 parallell) elever i ungdomsskolene. Alle nye prosjekter skal 

planlegges med mulighet for utvidelse.  

Klasserommene i Lierskolen anbefales bygget for 30 elever og 2 lærere. 

På grunnskolenivå er det tre skoletyper som har vært dominerende i Lier. Dette er 

barneskoler med 1. til 7. trinn, ungdomsskoler med 8. til 10. trinn og kombinerte 

barne- og ungdomsskoler med 1. til 10. trinn. I Lier kommune vil det fra august 

2025 være syv barneskoler, to ungdomsskoler og to kombinerte skoler.   

Videre framover vil hovedregelen være at det bygges rene barneskoler og 

ungdomsskoler. Det anbefales ikke bygging av nye kombinerte skoler. Dette 

begrunnes med følgende forhold:  

• Det utdannes ikke lenger lærere som kan arbeide på alle trinn i det 10-

årige grunnskoleløpet. I dagens lærerutdanning velger studentene mellom 

grunnskolelærer for 1. til 7. trinn eller grunnskolelærer for 5. til 10. trinn.    

• Det vil for de fleste elever være bra å skifte skole etter syv år. Å få komme i 

et nytt skolemiljø, med flere elever på samme alder, nye lærere og nytt 

skoleanlegg, vil oppleves som positivt og motiverende for de fleste elevene.   

• Elevene gir tilbakemelding om at det kan oppleves utfordrende å komme fra 

en mindre barneskole som skal integreres i et allerede etablert skolemiljø 

ved en større kombinert 1-10-skole.  
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• Nye skoler i Lier kommune skal bygges for 360-840 elever og plasseres i de 

områdene som er tettest befolket. Da vil det ikke være aktuelt med en 

kombinert 1-10-skole som heller egner seg i områder med færre elever og 

hvor det er store avstander til andre skoler.    

 

Det er viktig at en skole er så stor at det er tilstrekkelig med 

administrasjonsressurs og at lærerpersonalet samlet kan dekke alle fagområder. 

Nyutdannede lærere underviser i langt færre fag enn før, noe som krever flere 

ansatte. For å nå målene i læreplanen og tilpasse undervisningen er det behov 

for enkelte spesialrom ved skoler. Det gjelder lokaler til mat og helse, 

kroppsøving og spesielt for ungdomstrinn også spesialrom for naturfag, kunst og 

håndverk. Det er også andre yrkesgrupper i skolen som trenger areal, som 

helsesykepleiere, ansatte i barnevernet, miljøterapeuter for å nevne noen. For 

elevene vil det være viktig at alle kan finne venner og få utløp for sine 

interesser. Generelt er kostnaden med etablering og drift av hver elevplass 

lavere på en stor skole enn på en mindre skole. Dette fordi alle skoler må ha en 

del felles funksjoner som spesialrom, kulturarenaer, administrasjon med mer. 

Utnyttelsesgraden av alle spesialiserte arealer er også høyere på større skoler 

enn på mindre skoler 

 

3.2.2 Skolen i nærmiljøet 

Skoleanleggene skal tilrettelegges for å være en ressurs for nærmiljøet, slik at 

utearealet og deler av innearealet kan være i bruk etter ordinær skoletid. I hvert 

enkelt prosjekt skal det vurderes sambruk og samlokalisering med andre 

funksjoner.  

Skoleanleggene skal først og fremst være tilrettelagt for elevene som er knyttet til 

hovedvirksomheten. I tillegg tilrettelegges for personalet ved skolen. I et 

samfunnsperspektiv er det også hensiktsmessig å legge til rette for at 

lokalsamfunnet kan bruke deler av skoleanlegget utenom skolens åpningstid. 

Skolens personale skal tilrettelegge det fysiske læringsmiljøet for barna slik at 

miljøet stimulerer til, og tilbyr, ulike aktiviteter for elevene. Elevenes ulike 

prosjekter fortsetter fra dag til dag, og det er derfor ikke alle arealer som er egnet 

til utlån for nærmiljøet. Fellesrom og deler av personal-/møterom er de arealene 

som er best egnet for sambruk med andre. Disse arealene skal derfor så godt som 

mulig legges til rette for utlån, hovedsakelig utenom skolens åpningstid. Dersom 

det skal legges til rette for ytterligere utlånsmuligheter, må dette knyttes til arealer 

utover skolens standardareal.  

Utearealet for skolen fremtrer som stadig viktigere for et nærmiljø som urbaniseres 

og fortettes. Skolenes utearealer skal tilrettelegges for at nærmiljøet kan benytte 

det utenfor ordinær skoletid. Tilgjengelighet til skole vil kunne bidra til at 

barnefamilier velger å bo sentralt, siden skolens uteområder vil være viktig for lek 

og opphold utenom skoletiden. 
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Vanligvis er undervisningstiden slutt mellom klokken 13.00 og klokken 15.00, 

avhengig av trinn. Imidlertid er skolefritidsordningen åpen i tidsrommet fra ca. kl. 

07.00 til undervisningstiden starter og frem til ca. klokken 17.00 i hverdagene. 

Skoleanlegget har arealer og funksjoner tilpasset mange ulike aktiviteter. Arealer 

med spesialutstyr (mat- og helsekjøkken, musikkrom, verksteder for kunst og 

håndverk, aula, auditorium, møterom og kantine) er attraktive arealer for lokale 

kulturaktiviteter. Kor, korps, orkestre, teatergrupper, dansegrupper og 

fritidsklubber har tradisjoner for å bruke skoleanleggene som base for sine 

aktiviteter. 

Det skal derfor legges til rette for sambruk av arealer med andre brukergrupper 

som lag og organisasjoner og kulturskolen slik at skolebyggene også brukes på 

kveldstid og i helger. Det skal avsettes areal for tilsynsvakt og noe lagerplass for 

grupper som ønsker å bruke skolen. Det er nødvendig med låsesystemer som 

muliggjør en sonedeling av skolebygget. Ved bygging og rehabilitering av 

ungdomsskoler skal det vurderes om arealer til fritidsklubber skal legges inn, enten 

som egne lokaler eller i sambruk med andre arealer. 

 

3.2.3 Bygningsmessig utforming 

Skoleanleggets plassering, arkitektur og fysiske kvalitet er et synlig bevis på 

verdisettingen av barn og unge i samfunnet og personalet i skolen sitt viktige 

arbeid og ansvar.  

Skolen er barn og unges viktigste oppholdssted på dagtid, og også ved aktiviteter 

på kveldstid. Skoleanlegget må være noe som elevene er stolte av, slik at de lærer 

seg å ta vare på det. Anlegget må være noe som alle brukere, inkludert 

lokalsamfunnet rundt, kan være stolte av. 

Arkitekturen skal markere skoleanlegget som et moderne og framtidsrettet anlegg 

for skolen i Lier kommune. Anlegget skal fungere effektivt og rasjonelt, og stå fram 

som tydelig og med et uttrykk som speiler god kvalitet. Bygget skal være 

inspirerende og kreativt. 

Planløsningen skal være slik at det legges til rette for sambruk av funksjoner i 

anlegget og ulike brukere av anlegget – internt og eksternt. Samtidig må det være 

mulig å skjerme arealer som ikke skal sambrukes. Det skal være enkelt og intuitivt 

å ta seg frem til hovedinngang og å orientere seg internt i bygget. Plassering av 

heis og trapp i nærhet av hovedatkomst og i umiddelbar nærhet av hverandre er 

viktige orienteringsgrep i bygget. 

Det nye anlegget skal ha en høy arealeffektivitet med lite rent trafikkareal, stort 

bruksareal og en gunstig brutto-/nettofaktor. Arealeffektiviteten skal ikke gå 

utover det funksjonelle eller legge store begrensinger på mulighetene for å legge til 

rette for gode dagslysforhold og utsikt.  

Der trafikksonene i stor grad er gjennomgangstrafikk, vil det ofte også være stor 

personbelastning, og disse arealene bør skilles fra rom for lek og opphold. Denne 
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type trafikkareal kan være godt egnet for uformelle møtesteder, aktivitetsarealer, 

lagringssoner eller liknende. Slik kan funksjonelle vrimlearealer og transportarealer 

med «aktivitetslommer» til gruppearbeid/sosialisering fremkomme. Det skal sikres 

god fremkommelighet i trafikksonene. Bygget skal utformes slik at en kan bevege 

seg tørrskodd mellom de ulike funksjonene i anlegget.  

Pedagogisk miljø, gode og slitesterke materialer, møbler og inventar skal ivareta 

ulike aldersgrupper og krav til variasjon i opplæringen. Det skal planlegges for 

gjennomprøvde løsninger som på en god måte legger til rette for renhold og 

forenkler vedlikehold. 

 

3.2.4 Sikkerhet og beredskap i skoleanlegg 

Sammen med personalet og elevene skal skoleanleggene gjennom valg av 

arkitektur, design, materialvalg og tekniske løsninger legge til rette for skolene 

som trygge arenaer for barn og ungdom og for ansatte også ved uønskede 

hendelser som kan medføre fare for liv og helse.  

Skoleanleggene skal også utformes og utstyres slik at de er et relevant og egnet 

samlingssted for nødstilte ved ulike beredskapshendelser. 

Velfungerende sikkerhets- og beredskapsløsninger vil være knyttet til 

skoleanleggets utforming og tilgang til varslingsanlegg, kommunikasjons- og 

evakueringsløsninger m.m. I et samfunnssikkerhetsperspektiv legger derfor 

kommunen til grunn at fremtidens skolebygg skal planlegges og utstyres slik at 

skolebyggene ved uønskede hendelser (beredskaps- og krisesituasjoner av ulike 

slag) skal være egnet til å ivareta både elever, ansatte og nærmiljøet på en 

hensiktsmessig måte.  

Kommunen legger til grunn at et skolebygg i likhet med annen virksomhet kan bli 

rammet av en rekke uønskede alvorlige hendelser, slik som tyveri, brann, bombe, 

bombetrussel, skadeverk/hærverk, alvorlig voldsbruk etc. Dette kan være 

hendelser som er avgrenset til skoleområdet, men også ulykker/alvorlige hendelser 

i et nærmiljø til skolen som negativt kan påvirke både undervisningen, 

bygningsmassen og de som befinner seg på skolen. 

Det er en forventning til kommunen knyttet til økt innsats på beredskapsarbeid 

relatert til å være forberedt til å håndtere omfattende evakueringssituasjoner og 

kommunenes evne til å etablere relevante møtesteder som kan være knutepunkt 

for nødstilte som trenger hjelp.  

Kommunens skolebygg kan også ved ekstraordinære hendelser være et naturlig 

møtested for innbyggere/forbipasserende i den bydelen skoleanlegget er lokalisert. 

Eksempler på dette kan være strømbrudd som pågår over flere dager, og hvor 

innbyggerne har behov for et felles møtested for varme, informasjon, tilgang til 

sanitæranlegg og eventuell enkel forpleining.  

For å sikre en kontinuitet ved barne- og ungdomsskoler både i hverdagen og ved 

beredskapshendelser, skal fremtidens skolebygg ha tilgang til reservestrøm, med 
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mulighet for tilkoplet reservestrøm. Ved evakuering av et nærmiljø, bydel grunnet 

brann, ulike naturhendelser og lignende, kan derfor skolebygg på samme vis 

representere en «trygg nødhavn» med tilsvarende fasiliteter som nevnt i avsnittet 

ovenfor.  

Når det gjelder tilfluktsrom, er det et lovkrav om dette for alle bygg over 1000 m2. 

Imidlertid har alle bygg etter 1998 fått dispensasjon fra dette kravet. Det blir 

foreslått å innskrenke dispensasjons-muligheten, slik at nye skoler bygges med 

tilfluktsrom med kapasitet til å romme dem som oppholder seg i bygget. 

Tilfluktsrom bør ha en fredstidsbruk som lett kan konverteres til tilfluktsrom. 

Tilfluktsrommet på Lierbyen skole er et godt eksempel, da i sambruk med 

garderober og dusjanlegg.     

Ved å inkludere denne premissen i en tidlig planleggingsfase for fremtidige 

skolebygg, legger kommunen til grunn at vi gjennom fremtidens skolebygg bidrar 

til å sikre en stabil og robust drift i hverdagen, samt at vi også trygger elever, 

ansatte og innbyggere i nærområdet ved ulike ekstraordinære hendelser. 

 

3.2.5 En skole tilrettelagt for digital læring 

Å kunne bruke digitale verktøy defineres i LK20 som en grunnleggende ferdighet 

på linje med å kunne lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig. Digitale 

ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser 

hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle 

informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter 

innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og 

gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre 

læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring.  

Dette stiller også nye og store krav til skolebyggene, og hvordan elevene skal 

bruke digitale verktøy må være med i utformingen av bygget og skolens 

pedagogikk. Bygget må gi både lærerne og elevene mulighet til å drive formidling 

ved bruk av digitale verktøy. Det må være tilgang til, og mulighet for å ta med, 

digitale verktøy i alle deler av skolens bygg. Dette gjør at tilgang til strømforsyning 

og trådløse nettverk må være en del av planleggingen av hvert skolebygg. 

 

3.2.6 Skolebygget skal være tilpasningsdyktig de neste 60 år 

I Lier kommune skal det planlegges og utformes tilpasningsdyktige skolebygg. Et 

tilpasningsdyktig anlegg kjennetegnes ved at det har arealer og rom av ulik 

størrelse og utforming, som uten store omlegginger kan brukes til forskjellige 

aktiviteter for ulik alderssammensetning i barnegruppene alt etter hva som gagner 

det pedagogiske arbeidet og læringen for den enkelte elev. 

Planlegging av nye skoleanlegg skal skje med et utviklings- og 

innovasjonsperspektiv, i tråd med nye erfaringer og føringer for skolens innhold og 

pedagogikk, teknologisk og bygningsmessig utvikling, og samfunnsutviklingen 

generelt.  
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Tilpasningsdyktige bygg kan tilpasses kravene i nye læreplaner, og er dermed en 

god langsiktig investering for kommunen. Skolebyggene skal enkelt kunne 

tilpasses ved behov for å dekke endring i funksjoner. Det betyr at de må ha 

fleksibilitet, elastisitet og generalitet.  

• Fleksibilitet: Rommene skal kunne ha ulike funksjoner.  

• Elastisitet: Skolebygget skal kunne håndtere elevgrupper av ulik størrelse.  

• Generalitet: Arealene i bygget må kunne omdisponeres/endres til nye 

funksjoner ved behov.  

Fleksible skolebygg imøtekommer behovet for dagens og fremtidens varierte 

undervisningsmetoder og arbeidsformer, samt kombinasjonen av teoretiske og 

praktiske aktiviteter som er relevante for elevenes alderstrinn. Kravet til 

fleksibilitet har konsekvenser både for størrelsen og utformingen på rommene, og 

rommenes mulighet til å kunne deles eller økes etter de gjeldende behov. I tillegg 

til at fleksible løsninger imøtekommer pedagogiske føringer, vil fleksibilitet også gi 

bedre arealeffektivitet innenfor en felles ytre arealramme for alle skoler. Rommene 

i bygget skal i så stor grad som mulig brukes til ulike formål og funksjoner, slik at 

både skolens læringsarealer og lærerressurser utnyttes på best mulig vis til enhver 

tid.  

Elastisiteten er viktig for at læreren skal kunne variere gruppestørrelsen i samsvar 

med læringsmålene for økta og når det gjelder å løse kravene om tilpasset 

opplæring for den enkelte elev, samt at skolen skal kunne brukes av et varierende 

antall elever fra år til år. Det er samtidig viktig at det er avsatt nok areal til 

spesialrom slik at tilgangen til slike rom ikke blir en begrensende faktor for 

organisering av undervisningen. 

 

3.2.7 Vedlikeholdsplan   

Skolen skal ha en vedlikeholdsplan, hvor det fremgår hvem som har ansvar for 

ulike typer vedlikehold (for eksempel dersom ulike enheter har ansvar for 

innvendige overflater, utvendige overflater, løpende vedlikehold, uteområde, 

lekeplassutstyr, og så videre). Vedlikeholdsplanen skal sikre at alle deler av 

bygning og uteområde vedlikeholdes eller skiftes ut til riktig tid, slik at skolen til 

enhver tid holder en standard som ivaretar forskriftens krav. 
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3.3 Arealnormer for lierskolen  

Funksjons- og arealplan for kommunale skoleanlegg i Lier, skal følge retningslinjer 

i Standard kravspesifikasjon skoler 2022, oppdatering 2023, Oslo (SKOK 2022). 

Dette gjelder både inne- og utearealer. 

  

Kravene skal ligge til grunn ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen i det enkelt 

prosjekt. Dersom enkelte krav ikke kan oppfylles skal dette meldes inn til 

fraviksbehandling i prosjektets styringsgruppe. 

 

Helsedirektoratets veileder «Forskrift for helse og miljø i barnehager, skoler og 

skolefritidsordninger med veiledere», skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse 

av regelverket, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. 

Kommunedirektøren har lagt til grunn veilederens tolking av regelverket når 

elevkapasiteten i læringsarealene er vurdert. 

Arealnormer for skoler som skal bygges fremover avgjøres ut fra hvor gode 

tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) elevgruppene 

disponerer i nærheten av sitt primære læringsareal. Læringsarealene delt i tre 

kategorier med tilhørende arealnorm: 

• Læringsarealer uten tilleggsareal: 2,5 m2 per elev og 5 m2 per lærer 

• Læringsarealer med noe tilleggsareal: 2,25 m2 per elev og 5 m2 per lærer 

• Læringsarealer med rikelig tilleggsareal: 2 m2 per elev og 5 m2 per lærer 

 

3.4 Økonomi 

3.4.1 Økonomiske vurderinger  

Ut fra et økonomisk perspektiv er det mest effektivt å ha en skolestruktur med 

store skoler hvor kapasiteten utnyttes best mulig til enhver tid. Dette er krevende 

og oppnå i Lier da vi har en befolkningsstruktur som er spredt. Hensynet til effektiv 

drift må sees opp mot f.eks. skolevei og tilknytning til lokalmiljøet. Agenda 

Kaupang utarbeidet i 2024 en rapport som pekte på at den mest økonomisk 

bærekraftige skolestrukturen er nedleggelse av Oddevall og Nordal skoler, og at 

elevene flyttes til Egge og Hallingstad skoler. Det ble også anbefalt på sikt å 

etablere en ny stor barneskole på Hallingstad som også kan romme Hennummarka 

elevene.   

Kommunestyret vedtok i sak 74/24 nedleggelse av Nordal skole, mens Oddevall 

skole ble opprettholdt.   

Det er viktig at skolebehovsplanen understøtter den befolkningsveksten som 

planlegges. Det er nylig vedtatt områdeplaner for Lierbyen og Tranby. Det jobbes 

også med områdeplaner for Fjordbyen og Gullaug. Befolkningsvekst gir både økte 

inntekter og nye utgifter til tjenester. Vekst gir allikevel nye muligheter til å oppnå 

stordriftsfordeler og en effektiv drift av tjenestene. Befolkningsvekst kan også 

bidra til å motvirke den trenden mange kommuner nå opplever hvor antallet barn 

og unge går ned, mens andelen eldre vokser kraftig.   

https://einnsyn-fillager-api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819837&filnavn=68785c72337b45fdb7b8da515e5c93f2_52ddee735b0b375c1d4d9771bd58fcbe.pdf
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3.4.2 Befolkningsprognoser  
Skolebehovsplanen baserer seg på befolkningsprognosene i siste versjon av 

boligbyggeprogrammet. Kapasiteten ved skolene er vurdert utfra den 

boligbyggingen som er anslått i boligbyggeprogrammet og basert på 

områdeplanene. I en overgangsfase vil elever fra nye boliger i Fjordbyen kunne 

betjenes av de omkringliggende skolene, men prognosene viser at det relativt 

raskt må bygges en ny skole i Fjordbyen for å sørge for nødvendig skolekapasitet 

der.   

Figuren nedenfor viser hvordan kommunens driftsbudsjetter bør prioriteres 

fremover, dersom vi legger boligbyggeprogrammets befolkningsprognoser til 

grunn. Analysen er basert på en modell utviklet av KS som anslår behovene i ulike 

målgrupper basert på utgiftsutjevningsordningen i inntektssystemet. Analysen gir 

ikke et fasit-svar, men illustrerer utviklingen i befolkningens behov.  

  

  

Til tross for at det legges til rette for befolkningsvekst og tilflytting ser vi at Lier 

kommune vil oppleve at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke mest frem 

mot 2050. Fra 2037 vil det bli en svak vekst i gruppen som er i grunnskolealder. 

Denne veksten tiltar noe frem mot 2050, og kommer som følge av ny skole og 

utbygging i Fjordbyen.   

  

3.4.3 Gjeldsgrad  
Det økonomiske handlingsrommet i et generasjonsperspektiv bestemmes i stor 

grad av kommunens gjeld i prosent av inntektene (gjeldsgrad). Dette nøkkeltallet 

viser hvor stor andel av kommunens inntekter som må gå til å betjene renter og 

avdrag i mange år fremover.   

Kommunen har vedtatt at gjeldsgraden til investeringer uten selvkostområder ikke 

skal overstige 70 % av inntektene. Per i dag er gjeldsgraden 71 %. Det er gjort en 

analyse av gjeldsutviklingen sett opp mot kommunens inntekter, gitt 
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inntektsveksten som følger av boligbyggeprogrammets befolkningsprognoser og 

vedtatt investeringsprogram for 2025 til 2034. Det er i tillegg gjort noen 

forutsetninger for investeringsnivå etter 2034. Nye forutsetninger er:  

  

• Tranby skole ferdig i 2030.   

• Deler av infrastrukturbidrag og Fjordbyen skole med idrettshall 

ferdig i 2040  

• Andre årlige investeringer settes til 120 millioner kroner per år 

(omtrent som dagens nivå)  

 

Andre forutsetninger i analysen:   
 

• Kommunen driftes med et overskudd som tilsvarer 

handlingsregelen på 1,75 % av inntektene og setter av om lag 20 

millioner kroner årlig som egenkapital til investeringer.   

• Inntektene og investeringsbeløp inflasjonsjusteres med 2,0 % per 

år, for å ta høyde for at gjeldens verdi reduseres over tid, samtidig 

som nye investeringer blir dyrere.   

• Kommunen har et etterslep i gjennomføring av investeringer på 

om lag 0,4 milliarder kroner. Det er ikke tatt opp lån til disse 

investeringene enda. Det er forutsatt i analysen at dette 

etterslepet holdes konstant fremover.   

  
 

Figuren nedenfor viser gjeldsutviklingen til investeringer, eksklusive 

selvkostområder i perioden 2025-2050, gitt forutsetningene ovenfor.   
 

  

I handlingsprogrammet for 2025, med tilhørende 10-årige investeringsplan er det 

vedtatt flere store investeringer som vil begrense kommunens økonomiske 

handlingsrom fremover.   
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De største investeringene er markert i figuren side 23. Gjeldsgraden vil passere 80 

% i 2026/27 etter at Tranby Arena er finansiert. Gjeldsgraden vil få en ny topp på 

rundt 90 % i 2030 etter at Tranby skole står ferdig. Dersom Fjordbyen skole 

ferdigstilles i 2040, vil gjeldsgraden øke til 100 %. Det innebærer at andelen av 

kommunens løpende inntekter som skal gå til renter og avdrag vil bli høyere enn 

dagens nivå og rentenivået vil representere en økende usikkerhetsfaktor.  

Kommunen eier areal i Lierbyen og på Tranby. Gjennom eierskapet i Eidos er 

kommunen også betydelige grunneiere i Fjordbyen. Dette er verdier som kan bidra 

til å realisere disse områdeplanene. Investeringsplanen er imidlertid allerede 

saldert med salgsinntekter på til sammen 192 millioner kroner. Disse 

salgsinntektene er innarbeidet i analysen av gjeldsgrad.    

 

3.4.4 «Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune» 
For nye prosjekter og større rehabiliteringsoppgaver følges dok. 6 A, «Styring og 

ledelse av byggeprosesser i Lier kommune». Revidert utgave. Godkjent i 

kommunestyret 13.02.2024 – PS 7/2024. 

 

Formålet med dette dokumentet er å sikre en målrettet og profesjonell utvikling, 

planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Lier kommune. Med dette 

menes: 

 

a. Avklaring av ambisjonsnivå med god forankring politisk og administrativt. 

Ambisjonsnivå skal spesifiseres for: funksjonalitet, utomhusanlegg, kvalitet,   

miljø/energi, arealeffektivitet, brukerbehov og økonomiske 

rammebetingelser (bygging og drift), risikofaktorer, entrepriseform og 

framdrift. 

 

b. Byggeprosjektene gjennomføres innenfor de kostnads- og tidsrammer som 

legges til grunn for beslutning om gjennomføring. 

 

c. Avvik i forhold til vedtatte forutsetninger håndteres på et tidspunkt hvor det 

fremdeles er reelle handlingsalternativer til stede. 

 

3.5 Miljø og bærekraft  

Miljø og energi: Skoleanleggene skal støtte opp om kommunens mål og 

strategier for utvikling av en bærekraftig bygg som ivaretar naturens økologiske 

bæreevne for framtidas generasjoner. Skolebygget skal fremstå som et synlig 

miljøvennlig bygg, med sunt inneklima, bærekraftig materialbruk og lavt 

energiforbruk.  

Skoler skal bygges slik at de bidrar til et miljø som fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold, begrenser spredninger av smitte og forbygger 

sykdom og skade. Samtlige skoler skal være godkjent i henhold til «Forskrift for 

helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger» med veiledere. 
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Både nybygg og rehabilitering skal følge Lier kommunes vedtatt energi og 

klimaplan.  

Skoler skal planlegges for framtidsrettede og bærekraftige energisystemer med 

lavt energiforbruk. For å oppnå et lavt energiforbruk i drift er det en rekke tiltak 

som må vurderes i tidlig fase. Dette gjelder passiv utnyttelse av energi, til 

oppvarming eller kjøling.  

Det skal velges materialer som gir et sunt inneklima hvor det tas hensyn til 

materialenes miljøpåvirkning og drift gjennom hele livsløpet.  

Lier kommune har en målsetting om å være forbilde gjennom bærekraftig 

avfallshåndtering i alle kommunens virksomheter, og skal påvirke forbruk gjennom 

holdningsskapende arbeid, veiledning og tilrettelegging, stimulere til 

kretsløpsbasert forbruk og bidra til bærekraftig og kostnadseffektiv 

avfallshåndtering. 

For all nye prosjekter skal det vurderes et sett med underkriterier for å vurdere 

måloppnåelse i forhold til Lier kommunes kommunedelplan.  

Følgende tema skal vurderes:  

1. Arealbruk – Forbruk av arealer begrenser mulighetene og legger føringer for 

fremtidig utvikling i området. Begrensning i fremtidig utvikling av området 

vurderes. Vurdering av arealer som beslaglegges ved tilbygg/nybygg.  

2. Funksjonalitet – Vurdering av tilpassing og fleksibilitet knyttet til nåværende 

og fremtidige behov knyttet til undervisning, idrett og sosiale behov på stedet. 

Funksjonelle sammenhenger mellom de tre funksjonene vurderes. Universell 

utforming vurderes i forhold til avstand mellom funksjoner.  

3. Forbruk av ikke-fornybare ressurser – Vurdering av gjenbruk og 

rehabilitering av eksisterende bebyggelse ny bebyggelse i forhold til forbruk av 

byggematerialer og energi. Materialbruk og energi vurderes på overordnet nivå 

for.  

4. Utslipp av klimagasser – Vurderes i forhold til rehabilitering, tilbygg og 

nybygg, inklusive transportbehov.  

5. Avfallshåndtering - Vurderes i forhold til rehabilitering, tilbygg og nybygg.  

6. Driftskostnader – Vurdert i forhold til energibruk og vedlikehold.  

Ved større prosjekter skal det engasjeres miljørådgiver som kan legge føringer og 

veilede i arbeidet med prosess og ambisjonsnivå. Ambisjonsnivået skal 

konkretiseres i et miljøprogram som i prosessen utvikles til en Miljøoppfølgingsplan 

(MOP).  
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4. Skolestruktur   

 

4.1 Rett til å gå på skole i nærmiljøet og skolekretsgrenser   

Elever i grunnskolen har rett til å gå på skole i nærmiljøet. I ordet «nærmiljø» 

ligger ikke bare avstand, men også tilknytning. Dette innebærer at barn som bor 

i det samme området, skal få gå sammen på skolen, og at denne skolen skal 

være en skole i det som er det naturlige nærmiljøet til barna. Kommunen kan 

avgjøre hva som er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser.  

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sokner til 

hvilke skoler. Dette gir forutsigbarhet for kommunens innbyggere. For foreldre 

og elever anses dette å være særlig viktig. Loven gir altså kommunen rett til å 

velge om den vil benytte sin lovbestemte adgang til å utarbeide forskrifter om 

skolekretsgrenser. Lier kommune har ikke forskrifter om skolekretsgrenser, men 

følger nærskoleprinsippet.   

Skolene er fordelt på fire kretser ut ifra hvilke ungdomstrinn de forskjellige 

skolene tilhører. Dette er:  

• Sylling krets: Oddevall og Sylling skole  

• Tranby krets: Heia, Hennummarka, Hallingstad og Tranby skole  

• Lierbyen krets: Egge, Hegg og Lierbyen skole  

• Høvik krets: Gullaug og Høvik skole   
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Kartet viser kommunale skolekretsgrenser for Lier kommune etter nedleggelsen 

av Nordal skole  
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Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for 

endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge 

ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i 

kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et 

kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.  

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse 

av en skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak 

som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. 

Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak. 

  

4.2 Barns beste og retten til å bli hørt  
Barnets beste og retten til å bli hørt er viktige prinsipper i saker som angår barn 

og unge. Ifølge Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12, samt grunnloven § 104 og 

forvaltningsloven § 17, har alle barn rett til å bli hørt i saker som angår dem. 

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saksbehandlingen. Dette 

gjelder også i saker om skolestruktur.  

Hensynet til barnas beste er en sammensatt vurdering basert på 

forvaltningsrettslig skjønn. Å vurdere hensynet til barnets beste, vil i de fleste 

tilfeller dreie seg om å balansere flere argumenter. Barnas egen stemme inn i 

debatten i form av høringsinnspill fra elevrådene ved skolene, Ungdomsrådet 

med flere må tillegges vekt. Det er de voksne som har ansvar for å ta 

beslutningene der barns beste er vurdert. Det er viktig å vurdere hvordan 

beslutninger påvirker barna og å kartlegge konsekvensene dette gir for dem.  

Barneombudet har uttalt seg om hva de mener er momenter av betydning i 

vurderingen av barnets beste i forbindelse med vedtak om skolenedleggelser. De 

samme momentene kan brukes når det gjelder skolestruktur. Barneombudet 

mener at momenter av betydning er: «tilhørighet, nærhet, pedagogisk miljø og 

skolemiljø (psykisk og fysisk, jf. opplæringsloven kapittel 12), trafikksikkerhet, 

sikkerhet på skolebuss, klasse/basisstørrelser, ivaretakelse av barn med 

spesielle behov, opprettholdelse av kulturelle identiteter osv.».  

I dette forslaget til skolebehovsplan blir det ikke endringer i forhold til dagens 

skolestruktur, men barn som flytter inn i Fjordbyen vil ikke ha skole i sitt 

nærmiljø. Barns rett til fritid, hvile og lek er sentrale punkt for å vurdere hva 

som er barns beste. Hensynet til at eleven får tilstrekkelig fritid og tid hjemme 

taler for å avgrense reisetiden så mye som mulig. Det er et faktum at Lier 

kommune er arealmessig en stor kommune med store avstander, og avstandene 

gjør at elever i noen områder av kommunen må ha større reisevei enn det elever 

i storbyer har. Når det gjelder skolestruktur er det flere faktorer som må 

vurderes i forhold til hva som er barns beste i slike saker. Ifølge opplæringsloven 

har elever i grunnskolen rett til å gå på den skolen som ligger i nærmiljøet. Å gå 

på skole i nærmiljøet kan gi trygghet med tanke på å gå på skole sammen med 

de som bor i samme område. Dette gir mulighet for vennskap og tilhørighet. Å 



  

29  
  

kunne gå eller sykle til skolen er viktig i forhold til folkehelsen, og gir også rom 

for å knytte bånd til andre barn på skoleveien. Elever som har en reisevei som er 

over 2 km for 1. trinn og 4 km for elever på 2.-7. trinn har rett til gratis 

skoleskyss. Fylkeskommunen har ansvar for skyss av elever med lang avstand til 

skolen. Kommunen har ansvar for skyss av elever med særlig farlig eller 

vanskelig skolevei, selv om de ikke oppfyller kravet om lang avstand. I et 

folkehelseperspektiv vil det å kunne gå eller sykle til skolene være det beste for 

elevene.  

Lek med jevnaldrende barn er viktig for sosial utvikling. Barn lærer å 

samarbeide, løse konflikter og empati gjennom lek med andre barn. Lek er en 

naturlig del av barns utvikling og det er gjennom lek de lærer om verden og seg 

selv. I tidlig barndom er venner ofte de som bor i nærheten eller er i samme 

gruppe i barnehage eller skole som en selv. Etter hvert velges venner basert på 

lignende interesser eller hobbyer. På mindre skoler kan det for enkelte være 

vanskelig å finne venner fordi det er få å velge mellom. På større skoler er det 

mer sannsynlig at man finner noen man identifiserer seg med. Hva som er barns 

beste vil variere fra barn til barn. Noen vil streve med å finne venner i et lite 

miljø mens andre ikke har vansker med dette.  

Det er liten sammenheng mellom skolestørrelse og elevenes læring og trivsel. 

Det viser blant annet en kunnskapsoppsummering fra Høgskolen i Innlandet 

(utdanningsnytt.no). Ved mindre skoler vil det naturlig være færre lærere enn 

ved større skoler. Med få lærere på en skole vil de måtte undervise i mange flere 

fag enn på større skoler der lærerne kan være mer spesialisert. Det krever at 

lærere på små skoler har en bred fagkompetanse. Elevenes beste er å ha 

dyktige lærere som inspirerer og motiverer elevene til læring, og dette kan de få 

både på små og store skoler. Det finnes ingen regler som angir det maksimale 

antallet elever i en klasse. Lærertettheten reguleres av en norm som sier at det 

maksimalt skal være 15 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.–4. trinn 

og maksimalt 20 på 5.–10. trinn. Normen sier altså ikke noe om klassestørrelse, 

men gir veiledning om lærertetthet. På mindre skoler er lærertettheten større 

enn på store skoler fordi det det alltid må være en lærer til stede i klasserommet 

uansett antall elever.  

 

4.3 Trygg skolevei og hjertesone   

Skoleveien er et offentlig ansvar, men trygg skolevei er et ansvar for alle, både 

kjørende og gående.   

Hjertesone defineres som en helhetlig metodikk for trygg skolevei og ferdsel 

rundt skolene, og er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme barns 

trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien. Hjertesone bidrar til å gjøre det 

enklere og sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen. Hjertesone er 

opprinnelig en idé fra Vanse skole i Farsund om tryggere skolevei, bedre helse 

og styrket miljø for skolebarna. Metoden beskrives av Trygg trafikk m.fl. som et 

nyttig verktøy i arbeidet med hovedmålet i Mobilitet og trafikksikkerhetsplan.   
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Etablering av Hjertesone bidrar til systematisk innsats på de tre områdene:   

• samordning av trafikksikkerhetsarbeidet  

• sikring av skoleveier   

• trygg ferdsel  

 

Etablering av hjertesoner i Lier kommune er en prosess som tilpasses den enkelte 

skole. Høy grad av elevinvolvering og samarbeid med FAU en viktig del av 

arbeidet. Å opprettholde hjertesonearbeidet er en kontinuerlig prosess som 

evalueres årlig. 
 

 

 

4.4 Strategier for å utvikle en robust og bærekraftig skolestruktur  

En robust skolestruktur har skoler der elevene bor, håndterer svingninger i 

elevtallet uten at det stadig er nødvendig å justere skolekretsgrensene og har 

kapasitet til å takle den forventede fortettingen. Kommunedirektøren har i 

arbeidet med skolebehovsplanen vurdert ulike strategier for å utvikle en robust 

og bærekraftig skolestruktur. Hvilke strategier som er hensiktsmessig å benytte 

vil variere fra område til område og fra skole til skole, avhengig av hvilke 

utfordringer man har. Under presenteres strategiene.  

 

4.4.1 Justere skolekretsgrenser for å flytte elever fra fulle skoler  

Lierskolen skal ha plass til alle elevene som tilhører skolekretsen. Dette er ikke 

et lovpålagt krav, men et vedtatt prinsipp hvor det er elevenes beste som ligger 

til grunn. I Lier anser vi det som riktig og viktig at barn og ungdom skal få gå på 

den samme skolen som de andre som bor i samme område. Dette betyr at det 

er kommunen som til enhver tid må sørge for at det er skoleplass til alle som bor 

innenfor skolekretsen. Dette krever god oversikt over elevtallsprognoser og at 

nye boligutbygginger ses i nær sammenheng med skolekapasiteten.  

Skolekretsgrenser skal være i samsvar med prinsippet om at barn skal gå på 

skole i nærmiljøet slik det kan tolkes ut fra lov og forarbeider, jf. 

Opplæringsloven § 2-6, samt NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (19981999). Det 
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skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som 

topografi og farlig skolevei er relevante hensyn.   

Utdanningsdirektoratet mener det først blir aktuelt å legge vekt på kapasitet når 

det kan dokumenteres at en skole er full. Det kan i utgangspunktet heller ikke 

legges vekt på fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor dokumenterte disse 

skulle vise seg å være. Kommunen må dermed fylle opp skolene hvert år med de 

elevene som etter nærskoleprinsippet tilhører den enkelte skole.  

Det at skolene skal fylles opp i forhold til sin kapasitet, innebærer imidlertid ikke 

at de skal være så fulle at en elev fra eller til gjør at elevtallet på skolen blir 

ulovlig stort. I nærskoleprinsippets forstand er en skole full når elevtallet har 

nådd en viss grense - skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. Med et 

slikt maksimumstall som bakgrunn, må kommunen fordele de øvrige elevene på 

andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved forskriftsregulering 

og/eller ved enkeltsaksbehandling.  

Der en skole vurderes å være skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig 

full, må kommunen i tråd med tolkningsuttalelsen justere skolekretsgrensene på 

en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved forskriftsregulering og/eller ved enkel 

saksbehandling. Dette innebærer blant annet å vurdere i hvilke deler av en 

skolekrets belastningen ved å skifte skolekrets vil være minst.  

 

4.4.2 Begrense muligheten for skolebytte til skoler med kapasitetsutfordringer 
Elever i grunnskolen har rett til å gå på en skole i nærmiljøet. Uansett hva som 

regnes som skolen i nærmiljøet i henhold til lov og forskrift, kan likevel elever 

etter opplæringsloven § 2-6 søke om å få gå på en annen skole enn den de har 

rett til å gå på.  

Vedtak om å gå på en annen skole enn skolen i nærmiljøet er underlagt 

kommunens "frie skjønn". Dette innebærer at statsforvalteren ikke kan 

overprøve kommunens vedtak, unntatt når kommunen i sin utøvelse av skjønnet 

har tatt utenforliggende hensyn, truffet vilkårlige, uforholdsmessige eller sterkt 

urimelige avgjørelser, eller drevet usaklig forskjellsbehandling det ikke er 

grunnlag for. 

 

4.4.3 Begrense utbygging i noen områder  

Det blir fort en utfordring dersom flere områder i kommunen vokser samtidig. 

Det vil være utfordrende å forutse alder på de som flytter inn og når fremtidige 

utbyggingsprosjekt kan være innflyttingsklare. For eksempel så har utbyggingen 

på Stoppenkollen, Utsikten og området rundt Lier sykehus medført 

kapasitetsutfordringer ved Høvik og Lierbyen skole. Fjordbyen skal etter hvert 

realiseres og Gullaugutbyggingen vil komme. Samtidig har kommunen mange 

skoler og flere eldre skolebygg med et stort vedlikeholdsetterslep. Ikke bare for 

å være i forskriftsmessig god byggeteknisk stand, men også for å være et 



  

32  
  

hensiktsmessig og moderne skolebygg med tanke på dagens og fremtidens 

pedagogiske innhold.   

Det vil trolig ikke være økonomisk bærekraftig å øke kapasiteten ved 

eksisterende og nye skoler i flere områder til samme tid. Kommunen må vurdere 

om det i enkelte områder med begrenset skolekapasitet er nødvendig å 

begrense boligbyggingen i en periode, slik at ikke alle investeringer i nye 

skoleanlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg må gjøres samtidig.  

Kommuneplanens arealdel har rekkefølgekrav som gir mulighet for å holde igjen 

utbygging i skolekretsene som har kapasitetsutfordringer. Alle reguleringsplaner 

gir også samme mulighet for å sikre tilstrekkelig med skoleplasser. 

 

4.4.4 Øke kapasiteten ved enkeltskoler  

I noen deler av kommunen vil det være nødvendig å øke kapasiteten ved 

enkeltskoler. Omfanget av tiltakene må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved 

enkelte skoler er det tilstrekkelig å øke kapasiteten gjennom å omdisponere 

arealer eller å utnytte dem mer effektivt. Andre steder vil det være nødvendig å 

gjennomføre mindre ombygginger eller bygge større eller mindre tilbygg. Ofte vil 

det være hensiktsmessig å vurdere slike tiltak i forbindelse med større 

vedlikehold eller behov for rehabilitering.   

 

4.4.5 Endre skolestrukturen  

Å endre skolestrukturen i et område kan være et aktuelt og nødvendig tiltak for 

bedre å utnytte skolenes samlede kapasitet. Endring i strukturen kan være den 

beste løsningen for enkelte skoler, avhengig av hva utfordringen er.   

For å utvikle en mer robust skolestruktur i fremtidens Lier bør en sammenslåing 

av mindre skoler som ligger tett på hverandre vurderes, særlig i områder uten 

stor befolkningsvekst. Ifølge Skolebehovsanalysen 2018-2040 levert av 

Norconsult (2018) gjelder dette barneskolene i Tranby-området. I begge 

alternativene til ny skolestruktur i Lier anbefales en sammenslåing av 

Hallingstad, Hennummarka og Nordal skole. Disse skolene ligger tett og har 

ifølge analysen uutnyttet kapasitet og ingen stigning i elevtallsprognosene. 

Nordal skole er vedtatt lagt ned fra august 2025, så en eventuell sammenslåing 

vil gjelde Hallingstad og Hennummarka. 

 

4.4.6 Etablere nye skoler og skolekretser  

Det vil være aktuelt å etablere nye skolekretser i utbyggingsområder og i 

etablerte boligområder der det ikke lenger vil være tilstrekkelig eller mulig å øke 

kapasiteten ved eksisterende skoler. Etableringen av Fjordbyen blir det første 

eksemplet på mange år der Lier kommune skal etablere en ny skolekrets.   
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4.4.7 Oppvekstsenter 

Et oppvekstsenter defineres som drift av en skole og en barnehage under felles 

ledelse og eventuelt under samme tak. Kommunen står fritt til å organisere skole 

og barnehage som selvstendige enheter eller som oppvekstsentre.  

Barnehageloven nevner ikke spesifikt oppvekstsentre, men den regulerer 

barnehagens virksomhet og stiller krav til det pedagogiske innholdet, personalets 

kvalifikasjoner, og barns rett til medvirkning. Når barnehager er en del av et 

oppvekstsenter, må de følge de samme lovkravene som andre barnehager. 

Oppvekstsentre, som kombinerer barnehage og skole, må også følge 
opplæringsloven for skoledelen slik at både barnehagebarn og skoleelevers 

rettigheter til et trygt, inkluderende og helsefremmende miljø ivaretas. 

I merknadene til barnehageloven § 17 er det lagt til grunn at en felles organisering 

av skole og barnehage som en mindre virksomhet kan være en løsning i områder 

der barnehagebarn og skolebarn til sammen utgjør noen titalls barn. Det er ingen 

lovmessige begrensinger for antall barn utover dette. Uavhengig av antall barn og 

organiseringsform, gir opplæringslovens §17-2 og barnehagelovens § 24 føringer 

for ledelse i skole og barnehage. Det skal være rektor på skolen og det skal være 

styrer i barnehagen. Det kan være felles samarbeidsutvalg (SU) for barnehage og 

skole, j.fr. barnehageloven §5. 

 

Om det skal opprettes et oppvekstsenter i Lier kommune ville det vært mest 

hensiktsmessig å samlokalisere en kommunal barnehage med en kommunal skole. 

Kommunen eier i dag tre barnehager; Dambråtan i Sylling krets, Linnesstranda i 

Høvik krets og Hennummarka i Tranby krets. Antall barn og elever i de kommunale 

barnehagene og de nærmeste skolene overstiger i stor grad «noen titalls barn», og 

det vil ikke per nå være pedagogisk forsvarlig å lage et oppvekstsenter av disse. 

Det man kan vurdere er å opprette et oppvekstsenter i Fjordbyen når den første 

skolen er bygget der om elevgrunnlaget er lite i starten. Da kan man vurdere om 

skolens lokaler i begynnelsen kan huse en barnehage inntil elevgrunnlaget gjør at 

skolen trenger bygningsmassen selv. 
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5. Skolene i Lier – tilstand og kapasitet   

 

I dette kapitlet presenteres skolenes fysiske læringsmiljø med tanke på 

funksjonalitet og kapasitet. En skolebygnings kapasitet blir her brukt som et 

uttrykk for hvor mange elever den kan ha plass til.   

Innholdet er hentet fra Lier kommune Skolebehovsanalyse 2018-2040, 

Norconsult 2018. 

Dataene er justert på følgende punkter:  

• Lier Eiendomsselskap KF - endringer i bygningsmassen som er foretatt frem 

t.o.m. 2024.   

• Lier kommune - Oppdaterte elevtallsprognoser 2025. I figurer som viser 

elevtallsutvikling er det lagt inn en linje for 80 % kapasitetsutnyttelse, da 

dette som regel viser en mer realistisk kapasitetsgrense på skolene. Det er 

likevel slik at store skoler generelt vil klare å utnytte kapasiteten noe høyere, 

mens små skoler utnytter kapasiteten noe dårligere.  

• Lier kommune Oppdaterte elevtall for skoleåret 2024-2025.  

• Nytt kap. 5.13 Stoppen skole – Lier voksenopplæring.   
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5.1 Høvik skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet   

Høvik skole holder til i et moderne skolebygg fra 2010 og er en av landets 

største grunnskoler. Skolen er en 1.-10. skole med 965 elever og 43 klasser 

skoleåret 2024/25. Skolen har også ansvar for nyankomne elever i Lier 

kommune og har tre Velkomstklasser som består av 31 elever fordelt på alle ti 

trinn. Det er 165 ansatte på skolen, hvor 110 av disse er lærere. 

Skolen ble planlagt for 750 elever med bufferkapasitet stor nok til å kunne ta 

imot inntil 900 elever. Alt av bufferareal ble tatt i bruk høsten 2017, til generelt 

læringsareal og lærerarbeidsplasser.   

Det er satt opp et modulbygg for å ivareta elevtallsvekst inntil skolebehovsplan 

og kommuneplan er vedtatt. I modulbygget er det ti klasserom med grupperom 

og 12 lærerarbeidsplasser. Behovsperspektivet på modulene er inntil 10 år, men 

det er fullverdige bygg innenfor ordinære tekniske krav.   

Skolebygningen er moderne og funksjonell. Det er ulik grad av transparens og 

bruk av glass i vegger og dører – mindre grad av transparens i læringsarealene, 

mer i fellesarealene.  

Uteområde: Åpent og oversiktlig uteområde med et nokså variert 

aktivitetstilbud.   

Inneklima: Ingen kommentarer fra skolen.   

UU (universell utforming): Tilfredsstiller kravene til UU  

Helsesykepleierne har fra skoleåret 2023-24 hatt tre ny kontor, et velegnet 

venteområde og tilstøtende samtale rom i hovedbyggets andre etasje. 
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Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har i dag 31 klasserom. Dette inkluderer klasserom for velkomstklasser 

(tre grupper/ tre klasserom).  

To klasserom er 88 m2, resten er 74 m2. I kapasitetsberegningen tas det 

utgangspunkt i det elevtallet skolen er planlagt for; 900 elever. Dette tilsier en 

norm på 2,5 m2 per elev i klasserom. Fordi det er godt med grupperom og 

tilleggsareal til klasserommene, kunne det også vært benyttet en norm på 2,0 

m2 per elev i klasserom, men dette ville forutsatt en stor gjennomsnittsstørrelse 

på 35 elever.  

 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

31 894 elever 1125 elever 

Kapasitet i 

midlertidig bygg* 

10 300 elever 300 elever 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

41 1194 elever 1425 elever 

*Tidsperspektiv midlertidig bygg: fram til 2027/ 10 års-perspektiv.   

 

Spesialutstyrte læringsarealer  

Skolen vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet i de spesialutstyrte læringsarealene 

til å være en tre parallell kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen melder 

imidlertid fra om at det er liten kapasitet i kunst og håndverk, og at det kun er 

5.-10.trinn som har undervisning i rom for kunst og håndverk.    

Kontorarbeidsplasser   

Skolen har i dag elleve lærerarbeidsrom med et totalt areal på 411 m2. Med en 

norm på 6 m2 per lærerarbeidsplass gir dette plass til 69 lærere. Det er også god 

tilgang på stillerom og møterom i nærheten av arbeidsplassene. 

Lærerarbeidsplasser er i dag fullt utnyttet, i tillegg til at grupperom i 

modulbygget benyttes til kontorarbeidsplasser.   

Samlet vurdering   

Skolen er planlagt for inntil 900 elever, noe som innebærer at dagens skole har 

mer eller mindre full kapasitet.   

Med modulbygg vil denne kapasitetsutfordringen løses på kort sikt, men når 

kapasiteten på skolen økes ytterligere vil også tilgangen på spesialutstyrt 

læringsareal og kontorarbeidsplasser bli en utfordring.  
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Framtidig kapasitetsbehov   

Skolens kapasitet uten midlertidig bygg er satt til 900 elever. Med midlertidig 

bygg er kapasiteten på 1140 elever. Skolens kapasitet er inkludert 

velkomstklasser (tre grupper). Skolens kapasitetsgrense uten modulbygg er nær 

identisk med en 80 % utnyttelsesgrad av skolens totale kapasitet.  

Høvik skole forventes å få økt elevtallsvekst gjennom hele planperioden fra år 

2032, som er året etter anslått tidspunkt for innflytting i de første boligene i 

Fjordbyen. Det forventes at skolen kan håndtere elevtallsveksten som kommer i 

Fjordbyen frem til ca 2040. Dette krever imidlertid at modulbyggene blir stående 

på Høvik.   
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5.2 Gullaug skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Gullaug skole er en 1-7 skole med 247 elever i skoleåret 2024-25. Det er to 

paralleller på hvert trinn. Det er 42 ansatte, der 22 av disse er lærere.    

Gullaug skole består av to bygninger, den ene på to etasjer fra 1925 og den 

andre på en etasje fra 1970-tallet. Sistnevnte er om-/påbygd i ulike intervaller 

og består av åtte bygningsdeler /fløyer. Skolen har mange og lange korridorer 

som knytter de ulike fløyene sammen, og dette gir en dårlig sammenheng og 

flyt, samt gjør skolen noe uoversiktlig.   

Skolen har stort sett de funksjoner som den trenger, men skolen har et økende 

elevtall og mange barn med store atferds utfordringer. Dette er barn som må 

skjermes fra andre barn i løpet av skoletiden. Dette krever mer tilrettelegging i 

skolehverdagen og det mangles egnede rom. 

Med gratis kjernetid i SFO for 1., 2. og 3. trinns elever, ser vi en økning i antall 

barn på SFO. Dette gir plassutfordringer. 

Uteområde: Stort og variert uteområde med fine grøntarealer og et variert 

aktivitetstilbud. Byggets utforming fører imidlertid til at det vanskelig å få 

helhetsoversikt over uteområdet slik at man er avhengig av flere inspiserende 

lærere i friminuttene. Uteområdet utenfor gamle del er oppgradert.  

Inneklima: skolen rapporterer om dårlig temperaturregulering i noen rom (i del F 

og del H).   

UU (universell utforming): tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger 

som er utført fungerer.   

Har redusert areal til helsesykepleier i forhold til anbefaling i SKOK.  

Vinduer og solskjerming er nylig oppgradert i deler av fløy F, G og H. Gymsal har 

også fått en oppgradering på overflater.  
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Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har 13 klasserom av ulik størrelse fra 55 m2 til 96 m2.  De fleste 

rommene har en størrelse på ca. 60 m2.   

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

13 281 elever 354 elever 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

13 281 elever 354 elever 

 

Det er ikke tilgang på grupperom i nærheten av alle klasserom og det er ikke 

annet tilleggsareal til klasserom. I kapasitetsberegningen legges det derfor til 

grunn en norm på 2,5 m2 per elev i klasserom. Dette gir en gjennomsnittlig 

klasseromsstørrelse på 23 elever for hele skolen.   

Spesialutstyrte læringsarealer  

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte læringsarealer til en to-parallell 

barneskole.   

Kontorarbeidsplasser   

Skolens lærere disponerer fire lærerarbeidsrom med et totalt areal på 123 m2. 

Med en norm på 6 m2 per lærerarbeidsplass gir det plass til 21 lærere. Det er 

også tilgang på to møterom i tilknytning til lærerarbeidsplassene.   

Samlet vurdering   

Skolen vurderes å ha kapasitet til inntil 280 elever. 

Framtidig kapasitetsbehov   

Skolens kapasitet er satt til 281 elever, og 225 ved 80 % kapasitetsutnyttelse. 

Gullaug skole har en stabil elevtallsutvikling frem til 2029. Etter dette forventes 

elevtallet å vokse årlig frem til 2040, og skyldes at innflytting av 

utviklingsområdet på Gullaughalvøya er satt i 2029. Fra 2030 utfordres dermed 

skolens kapasitet. Med en eventuell forsinket byggestart på Gullaughalvøya, kan 

det forventes at skolen håndterer kapasitetsutfordringene for en lengre periode.    
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5.3 Lierbyen skole     

 

 

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Lierbyen skole er en ungdomsskole med 254 elever i skoleåret 2024-2025. Det 

er tre til fire klasser per trinn. Det er 39 ansatte på skolen, hvorav 32 er lærere.   

Skolen ble oppført i 1999 som en tradisjonell tre-parallell ungdomsskole over tre 

plan. I tillegg benyttes et modulbygg til tre klasser da skolen inneværende 

skoleår har elleve klasser. Modulbygget er et midlertidig bygg som har plass til 

fire klasser og et naturfagrom 

Skolen har en enkel og logisk organisering, men hovedinngangen har en usentral 

og bortgjemt plassering i underetasjen.    

Uteområde: Skolens uteområde er lagt til rette for ulike typer fysisk aktivitet; 

ulike typer ballspill og sykkelbane. Det er også lagt til rette for sosiale aktiviteter 

med sittebenker m.m.  Det er også montert treningsapparater på utearealer. I 

tillegg er det to gapahuker på området og en discgolf bane. 

UU (universell utforming): Ja, det er heis i bygget. Nytt modulbygg vil 

tilfredsstille kravene til UU, mens det for hovedbygg er utført tilpasninger som 

fungerer for de som er tilknyttet per i dag. Litt usikker på brukervennlighet for 

rullestolbrukere i hovedbygget.  

Inneklima: Skolen rapporterer om utfordringer med temperaturregulering og 

ventilasjon.  

Parkeringsplass er flyttet opp til Fosshagen. Nytt modulbygg er plassert på 

parkeringsplass.  

Det er i de siste årene foretatt oppgradering av skolekjøkken, elevkantine, 

personal kantine og ny himling i gymsal. Ny taktekking på deler av skolen. Ny 

romstyring og SD-anlegg er etablert sammen med teknisk standardheving av 

energisentral. Solvarmepaneler er installert.  
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De siste 10 år er det oppgradert vedlikehold/oppgradering for ca. kr 10 mill. Av 

dette kan nevnes oppgradering av naturfagrom, heis, taktekking, oppgradering 

av lyskilder og el-anlegg, samt generelt løpende vedlikehold av gulv- himling- og 

vegg overflater.  

 

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har tretten klasserom av ulik størrelse. Bortsett fra to klasserom på 50 

m2 og 51 m2, er alle over 60 m2.   

 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

9 212 elever 267 elever 

Kapasitet i 

modulbygg* 

4 96 elever 120 elever 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

13 308 elever 387 elever 

 

Det er relativt få grupperom/ tilleggsareal til klasserommene på skolen. I 

kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm på 2,5 m2 per elev i 

klasserom. Dette gir en gjennomsnittlig klassestørrelse på 24 elever. Det bør 

imidlertid presiseres at størrelsen på klasserommene varierer fra 50 m2 til 74 m2, 

noe som gjør store utslag i kapasiteten for hvert klasserom. Noen klasser kan 

dermed være større enn 24 elever.   

  

Spesialutstyrte læringsarealer  

Skolen vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrt læringsareal til en 

tre-parallell ungdomsskole. Skolen melder imidlertid fra om at det er liten 

kapasitet i naturfagrom og at det er behov for et rom til. Dette er lagt inn i nytt 

modulbygg.   

Kontorarbeidsplasser   

Skolen har i dag fem lærerarbeidsrom med et totalt areal på 149 m2. Med en 

norm på 6 m2 gir dette plass til 25 lærere. 3 av møterommene i adm. er 

midlertidig omgjort til lærerarbeidsplasser (2023), noe som gjør at skolen 

mangler møterom og det begynner å bli utfordrende å ha plasser til alle faste 

ansatte. 

Samlet vurdering   

Elevtallet overskrider skolens kapasitet. Det er i dag ingen ledig kapasitet i 

generelt læringsareal og man benytter et midlertidig modulbygg for å dekke 

behovet for klasserom. Noen av klasserommene er forholdsvis små for en 

ungdomsskole og setter føringer for kapasiteten på skolen. Skolen har per i dag 
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kapasitet til å drive med tre parallelle klasser i den permanente 

bygningsmassen. Ved eventuell utvidelse av skolen vil det også være behov for 

spesialrom, lærerarbeidsplasser og møterom.   

Status 2025 

Lier eiendomsselskap KF har ferdigstilt tiltak for å møte et minstebehov for 

klasseromskapasiteter for å møte fremtidige behov med nybygg på ca. 500 m2. 

Framtidig kapasitetsbehov   

Skolens kapasitet er satt til 212 elever uten midlertidig bygg og 387 elever med 

det nye modulbygget, som sto klart 2025. Det forventes at elevtallsutviklingen 

på skolen vil være forholdsvis stabil frem mot 2050, og at skolekapasiteten 

derfor vil være ivaretatt så lenge modulbyggene blir stående.  
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5.4 Hegg skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Hegg skole er en 1-7 skole med 526 elever i skoleåret 2024-25. Det er i 

hovedsak tre klasser per trinn. Årets 2. trinn er imidlertid fire klasser. Årets 1. 

trinn burde også vært delt inn i fire, men grunnet mangel på klasserom er de tre 

store klasser. Vi bruker samlingssalen til å dele elevene i mindre grupper, slik at 

vi kan oppfylle intensjonene i det nye læreplanverket.  

 

Skolen har 80 ansatte, hvorav 46 er lærere.    

Nye Hegg skole ble åpnet i august 2015 og fremstår som en moderne og 

funksjonell skole. Det er brukt glass i vegger og dører, noe som gir en følelse av 

et åpent og oversiktlig skolemiljø. Skolebygningen har en enkel og logisk 

oppbygging, og det er greit å orientere seg rundt i skolen.  

Skolebygningen strekker seg over to etasjer, med spesialrom og 

fellesfunksjoner, samt fire trinnarealer i første etasje og tre trinnarealer og 

personalarealer i andre etasje. Som en del av skoleanlegget er kommunens 

kultursal-/scene som skolen har mulighet til å leie ved behov.   

Skolen har de funksjoner den trenger. Skolens arealbruk og hovedfunksjoner 

gjennomgås i tabellen under.   

Uteområde: Variert og godt uteområde, men det er behov for noen tiltak for å 

sikre deler av området.   

UU (universell utforming): Tilfredsstiller kravene til UU.   

Inneklima: Skolen opplever utfordringer med inneklimaet, og temperatur 

spesielt.   
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Skolen har en kompakt planform og har «vridde klasserom» og enkelte 

lærerarbeidsplasser med overlys (minus utsyn). Vridde klasserom betyr at 

klasserommet er dypere enn bredt; klasserommet er som et rektangel, men 

dagslyset slippes inn på kortsiden. Flere grupperom er også uten dagslys. Det er 

ikke gjort målinger av daglysforhold, men dette er løsninger som kan gi 

utfordringer med tanke på dagslys og utsyn. Formen på klasserommene 

oppleves imidlertid av skolen å være hensiktsmessige ut fra pedagogiske behov.  

Flere av skolens rom er optimalisert for elever med hørselsutfordringer.  

Kultursal er oppgradert med kjøling.  

Rom til helsesykepleier er oppgradert iht. nytt lovverk.  

Varmestyring vil bli bedre tilpasset driftskonseptet.  

 

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har 21 klasserom i størrelsesorden 62-64 m2. Det er god tilgang på 

grupperom/ tilleggsareal til klasserommene. I kapasitetsberegningen er det lagt 

til grunn den dimensjoneringen som skolen er planlagt for; 588 elever. Det 

settes opp et modulbygg med seks klasserom totalt i perioden 2025-2027. 

 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

21 508 elever 641 elever 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

6 172 elever 215 elever 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

27 680 elever 856 elever 

 

Spesialutstyrte læringsarealer  

Skolen har tilstrekkelig kapasitet for en blanding mellom tre- og fire-parallell 

barneskole.   

Kontorarbeidsplasser   

Skolen har syv lærerarbeidsrom knyttet til de ulike trinnene med et totalt areal 

på 238 m2. Med en norm på 6 m2 per arbeidsplass gir dette plass til 40 lærere.  

Pr. Dags dato er det ansatt 46 pedagoger som bruker dette arealet, og normen 

oppfylles ikke.  

Samlet vurdering   

Skolen er planlagt som en tre-parallell barneskole for 588 elever. I og med at 

elevtallet ikke er jevnt fordelt på alderstrinn, har noen trinn for mange elever til 

å opprettholde tre-parallellen. Fra og med skoleåret 2025-2026 er det behov for 
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å være fire-parallell på tre av trinnene. Skolen har dermed ingen ledig kapasitet i 

dag, og det er behov for tilleggsbygg/modulbygg i nær tilknytning til skolebygget 

for å kunne romme alle skolens klasser. 

Framtidig kapasitetsbehov  

Skolens kapasitet er satt til 588 elever, og 470 med 80 % utnyttelse. Det 

forventes at elevtallet vil stige gradvis til om lag 580 elever i 2029. Deretter 

stabiliserer elevtallet seg i noen år, før elevtallet igjen øker. Med en slik utvikling 

vil skolens kapasitetsgrense utfordres ytterligere. Det er pr. dags dato planlagt å 

leie et modulbygg med til sammen 6 nye klasserom. 
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5.5 Egge skole   

   

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Egge skole er per i dag en 1-parallell 1-7 skole med 77 elever i skoleåret 2024-

25. Det er 18 ansatte på skolen, hvorav 10 er lærere.   

Opprinnelig skolebygning er fra 1921 og utvidet med et en etasjes påbygg i 

1974. Påbygget fra 1974 ble revet i 2022 og nytt bygg på 2 etasjer stod klart til 

skolestart august 2024. Skolen er nå universelt utformet med heis og god 

tilgang til alle rom, og mellom begge bygningene. Det er god ventilasjon i hele 

bygget. Alle klasserom er i 2.etasje med et stort og godt “vrimlerom” for sosialt 

samvær. Det er tilstøtende grupperom til alle klasserommene i 2.etasje. 

Administrasjonen er nede ved hovedinngangen og har fått med gode arbeidsrom 

for lærere og ansatte. SFO har eget baserom i 1.etasje, og sambruker med 

skolen, to klasserom i 2.etasje. Skolen er blitt modernisert med oppgraderinger i 

kjelleren både i gymgarderober, renholdsentral, vaktmesterkontor og toaletter.  

Skolen har nå spesialrom for mat og helse-, sløyd- og kunst og håndverk. Skolen 

har ikke naturfagrom. 

Gymsalen er oppgradert med nye dempende plater i tak og vegger. Det er nytt 

fastmontert gymutstyr og god ventilasjon. Scenen er blitt fjernet og gymsalen er 

blitt noe større. Det er nå tre materialrom i gymsalen. 

Uteområde: Flatt, åpent og relativt oversiktlig uteareal. Fotballbanen er en 

grusbane som skal utbedres etter byggevirksomheten. Det er satt opp 

hinderløype der modulbygget stod(revet) og har et stort og populært 

lekestativområde. Lekestativet er slitt og treverket begynner å morkne.  

UU (universell utforming): Skolen er bygget universelt og tilfredsstiller UU.   

Inneklima: Skolen har nytt ventilasjonsanlegg som fungere godt.  
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Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har syv undervisningsrom, mat- og helserom, kunst og håndverks- og 

sløydrom og musikkrom/SAFO-baserom. Klasserommene er i størrelsesorden 54 

m2 - 59 m2. Mat- og helserommet er på 75 m2. 
 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

7 klasserom 160 elever 200 elever 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

7 klasserom 160 elever 200 elever 

 

Det er tilgang på grupperom ved alle klasserommene og et felles oppholdsrom i 

2.etg på skolen. I kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm på 

2,5 m2 per elev i klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstørrelse 

på 22 elever.    

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte læringsarealer for en en-

parallell barneskole. Ideelt sett burde skolen også ha eget naturfag-/forskerrom.   

Kontorarbeidsplasser   

Lærerne ved skolen deler på 2 arbeidsrom med et samlet areal på 105 m2. 

Assistenter deler også på arbeidsplasser i de samme rommene. Arealmessig 

befinner arbeidsplassene seg innenfor kravet om 6 m2 per lærer.   

Samlet vurdering  

Skolen har kapasitet til ca. 150 elever. Ut fra en teoretisk kapasitetsvurdering 

kan skolen ta imot flere elever, men ikke flere klasser da skolen ikke har nok 

rom til det.   
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Framtidig kapasitetsbehov  

Etter ombyggingen som var på plass i 2024, har skolen fortsatt totalt syv 

undervisningsrom. Disse varierer veldig lite i størrelse. Skolen vil få tilstrekkelig 

med tilleggsarealer til at kapasiteten vil kunne beregnes ut ifra 2 m2 per elev. 

Skolens kapasitet vil dermed øke til 200 elever i 2024. Elevtallet vil trolig holde seg 

relativt stabilt frem mot 2042, noe som medfører at Egge skole vil opprettholde 

god skolekapasitet.   
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5.6 Tranby skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Tranby skole er en 8-10 skole med 320 elever i skoleåret 2025-26. Det er fire 

klasser på hvert trinn. Det er 62 ansatte. Skolen har en tilrettelagt avdeling for 

elever med særskilte behov, kalt miljøverkstedet (MV). Skoleåret 2025-26 er det 

13 elever tilknyttet MV fordelt på tre baser. Tilbudet dekker hele kommunen.  

Skolebygningen er fra 1978 år og består av to etasjer. Tilknyttet skolebygningen 

er også idrettshallen, Tranbyhallen som både Tranby og Hallingstad skole 

bruker. Bygningen oppleves som lukket og uoversiktlig, og logistikkmessig 

tungvint. Det er lange korridorer som er trange, og små klasserom. Hovedtrapp 

til 2. etg er smal og trang. Skolen erfarer også lange avstander mellom 

funksjoner. Bygget har flatt tak, og har de siste årene hatt mye vannlekkasje. 

Skolen har stort sett de funksjoner som den trenger. Skolens arealbruk og 

funksjoner gjennomgås i tabellen under.   

Uteområde: Lite variert og inspirerende uteområde. Mye asfalt, samt få andre 

aktivitetstilbud. Det er basketballstativ og treningsapparater ute, samt en 

leke/aktivitetspark som benyttes av alle elever, og særlig elevene på 

miljøverkstedet.  

UU (universell utforming): Tilfredsstiller kravene i UU.   

Inneklima: Ifølge skolen er oppleves de minste klasserommene så små at 

luftkvaliteten og temperaturen i rommene er problematisk. Det er stor forskjell 

på temperatur i de ulike rommene. Ventilasjonsaggregatene for fløy sør/vest og 

nord/øst er rehabilitert og det er planer for utskifting av aggregatet for fløyen 

der hvor biblioteket ligger.  

Gammelt modulbygg bruke både av Tjeneste for barn og unge med 

funksjonsnedsettelse og til undervisning i introduksjonsprogrammet ved 

Flyktningetjenesten. Miljøverkstedet overtar bruken fra Flyktningetjenesten fra 

våren 2025. Dersom behovet skal fortsette må den få en større oppgradering 

eller skiftes ut.   
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Helsesykepleier har eget kontor i 2. etg. med avlukket venterom.  

De neste årene er det planlagt nødvendig vedlikehold for å opprettholde bruken 

av skolen frem til ny skole står ferdig.  

 

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har 14 klasserom av ulik størrelse. Ett klasserom er 113 m2, åtte 

klasserom er 60 – 80 m2 og fem er rett under 60 m2.   

 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

14  385 elever 

 

481 elever 

 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

14  385 elever 481 elever 

 

Det vurderes å være få grupperom/ tilleggsareal på skolen, og i 

kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm på 2,5 m2 per elev i 

klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstørrelse på 28 elever.  

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har ikke tilstrekkelig spesialutstyrte læringsarealer for en fireparallell 

ungdomsskole, da det kun er en lab for naturfag. Det er ikke mulig å 

timeplanlegge at alle elever får vært på lab ukentlig. Idrettshallen har 

skillevegger som ikke dekke hele veggen i bredde eller høyde. Dette gjør at det 

er ekstrem støy i hallen og krevende å ha undervisning. Det må ofte være tre 

klasser som har timer i hallen samtidig.  

Kontorarbeidsplasser   

Det er tre lærerarbeidsrom på skolen med et samlet areal på 152 m2. Med en 

norm på 6 m2 per arbeidsplass er det plass til 25 lærere. Det er i dag 39 ansatte 

som har arbeisplass her.  I tillegg benyttes skolens lesesal til 

kontorarbeidsplasser (et rom som ikke egner seg til dette formålet). Her er det 

16 ansatte som har arbeidsplass.  

Samlet vurdering  

Skolen har kapasitet til en fireparallell ungdomsskole.   

Framtidig kapasitetsbehov  

Skolens kapasitet er satt til 385 elever, og 308 elever med 80 % 

kapasitetsutnyttelse. Antall elever på skolen har trolig vært på sitt høyeste i 
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2021. Frem mot 2050 vil elevtallet trolig holde seg relativt stabilt på mellom 320 

og 350 elever.  

Ny Tranby skole i 2030, her vist både som fire- og 5-parallell. Videre utredning må 

vise hva som er riktig kapasitet på Tranby skole for fremtiden.  
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5.7 Hallingstad skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Hallingstad skole er en 1-7 skole og har i skoleåret 2024-25, 190 elever. Det er 

en til to klasser per trinn. Skolen har 32 ansatte, av disse er 19 lærere.   

Skolebygningen er fra 1974 og består av to etasjer. Skolen mangler enkelte 

funksjoner. Skolens arealbruk og funksjoner gjennomgås i tabellen under. Det 

gjennomføres nå en mulighetsstudie for rehabilitering eller nybygg av 

Hallingstad skole.   

Uteområde: Lite variert uteområde, mye asfalt og baner for ballspill. Har fått ny 

Tarzanløype og det planlegges ny lekeplass. 

Inneklima: Ok, har vært en utbedring.  

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger 

som er utført fungerer.  

Helsesykesøster har riktig areal i forhold til anbefaling SKOK.  

Det er byttet belegg på de fleste rom, malt veggflater og fjernet trær på 

uteområdet.  

De neste 5 år er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr 5,7 mill. Av 

dette kan nevnes utskifting av takbelegg, solskjerming, renovere skolekjøkkenet, 

skallsikring, oppgradering av toalettanlegg, samt generelt løpende vedlikehold av 

gulv-, himling- og vegg overflater. Ny lekeplass. 

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har klasserom av ulik størrelse. Ni klasserom på rundt 60 m2, fire 

klasserom på rundt 75-80 m2 og et rom på 50 m2. I tillegg er det skolekjøkken 

på 75 kvm, sløydrom på 61 kvm, 6 grupperom på rundt 10 kvm og to små 

klasserom på 31 og 41 kvm. 
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Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

14  348 elever 

 

435 elever 

 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

14  348 elever 435 elever 

  

Det er begrenset tilgang på grupperom eller tilleggsareal til klasserom på skolen. 

I kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm på 2,5 m2 per elev i 

klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstørrelse på 25 elever.    

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte læringsarealer til en 1-2 

parallell barneskole. Skolen burde ideelt sett hatt eget musikkrom og 

naturfagrom/forskerrom.  

Kontorarbeidsplasser   

Det er to lærerarbeidsrom med et samlet areal på 124 m2. Med en norm på 6 m2 

per arbeidsplass gir det plass til 21 lærere. Det er behov for møterom på skolen.   

Samlet vurdering  

Skolen har kapasitet til en to-parallell barneskole.   
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Framtidig kapasitetsbehov  

Skolens kapasitet er satt til 348 elever. Skolen har i dag et elevtall på om lag 

190. Det vil øke noe når elever fra Nordal skole begynner på Hallingstad 

skoleåret 2025-2026. Prognosen her viser flere elever på Hallingstad skole enn 

tidligere prognoser. Dette skyldes vedtaket i 2020 om en justering av 

skolekretsgrensene til skolene Hallingstad, Hennummarka og Nordal.  
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5.8 Hennummarka skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonalitet  

Hennummarka skole er en 1-7 skole med 263 elever i skoleåret 2024-25. Skolen 

har to paralleller på de fleste trinn med unntak av 3 parallell på et trinn og et 

trinn med en gruppe. Skolen har et tilbud for elever med særskilte 

opplæringsbehov, kalt miljøverkstedet (MV). Tilbudet dekker hele kommunen. 

Miljøverkstedet disponerer egne arealer i skolen.  

Skolebygningen er fra 1985 og er organisert i fire fløyer. Bygningen består i 

hovedsak av ett plan, med kjeller og 2.etasje over en av fløyene. Skolen har en 

forholdsvis logisk og enkel oppbygging, men det er tradisjonelle tette vegger og 

dører som ikke bidrar til å gi bedre oversikt over undervisningsområdene. 

Skolen har stort sett de funksjoner den trenger og den vurderes i hovedsak som 

funksjonell og egnet for skolevirksomheten. Funksjoner gjennomgås i tabellen 

under.   

Uteområde: Variert uteområde med både asfalt og grønt og ulike områder for lek 

og fysisk og sosial aktivitet.   

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger 

som er utført fungerer. 

Skolens erfaringer er gode mtp. Inneklima.  Vinteren 2023 – 2024 ble det lagt 

nytt tak på bygningene og nytt ventilasjonsaggregat. 

Det ble installert sprinkelanlegg i hele bygningen sommeren 2024.     

Alle lyskilder har nå ledlys.  

Det er i det siste oppgradert gangarealene i 2 av fløyene og mindre vedlikehold 

av gymsal. Alle varmekilder i bygningen er byttet ut, det ble gjort vinter 2024 – 

2025.  

Det ble i januar 2025 installert nytt låsesystem.  
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De neste 10 år er det planlagt vedlikehold/oppgradering. Skifte vinduer, mere 

solskjerming, skallsikring samt generelt løpende vedlikehold av gulv-, himling- 

og vegg overflater.  

 

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har 14 klasserom av ulike størrelse. Ni klasserom på rundt 60 m2, fire 

store klasserom på 80-100 m2 og et lite klasserom på 40 m2.  

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet  

14  348 elever 

 

439 elever 

 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

14  348 elever 439 elever 

 

Det er få grupperom eller annet tilleggsareal til klasserommene. I 

kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm på 2,5 m2 per elev i 

klasserommet. Dette gir en gjennomsnittlig klasseromsstørrelse på 27 elever.    

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har tilstrekkelig spesialromskapasitet for en to-parallell barneskole.   

Kontorarbeidsplasser   

Det er 7 lærerarbeidsrom og totalt areal er 130 m2. Med en norm på 6 m2 gir 

dette plass til 22 lærere. Utvidelsen av Miljøverkstedet har ført til behov for flere 

kontorarbeidsplasser.  Skolen har 28 pedagoger i skoleåret 2024 – 2025. 

Samlet vurdering  

Skolen har kapasitet til to-parallell barneskole, ca. 350 elever.   
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Framtidig kapasitetsbehov  

Skolens kapasitet er satt til 348 elever, og 278 elever med 80 % 

kapasitetsutnyttelse. Skolen har i dag et elevtall på 263. Frem mot 2042 

forventes det at elevtallet vil ligge på mellom 200 og 225 elever. Skolen vil ha 

god kapasitet fremover i tid. Prognosen her viser noen flere elever på 

Hennummarka skole enn tidligere prognoser. Dette skyldes vedtaket i 2020 om 

en justering av skolekretsgrensene til skolene Hallingstad, Hennummarka og 

Nordal. 

  

 

Elevtallet på Hennummarka er noe høyere enn prognosen viser da skolen i tillegg har 

elever som egentlig sokner til andre skoler i Lier, bl.a. Nordal skole.   
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5.9 Heia skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonell egnethet  

Heia skole er en 1-7 skole og har i skoleåret 2024-25, 282 elever. Det er to 

klasser per trinn, med unntak av 4.trinn og 1.trinn hvor det er tre klasser. 

Skolen har 36 ansatte, av disse er 23 lærere.   

Skolen har en bygningsmasse, A-D, som er påbygd i ulike etapper. Opprinnelig 

skolebygning (C) er fra 1922 og påbygg fra 1970- og 90-tall. Opprinnelig 

skolebygning ble pusset opp i 2012. Det er ulikt etasjetall i de ulike bygningene: 

A er på førsteplan med underetasje, B og D er på førsteplan og C er på to plan 

med kjeller. Skolen har også en gammel vaktmesterbolig (F-bygg) som er svært 

nedslitt, uegnet og ikke i bruk for skolens virksomhet.  Heiahallen (idrettshall og 

musikkrom) er ny og ligger i tilknytning til skolen.    

Skolebygningen bærer preg av å være påbygd i ulike tidsperioder, og den 

vurderes som noe uoversiktlig og kronglete logistikkmessig.   

Skolen har de funksjoner som den trenger. Skolens arealbruk og funksjoner 

gjennomgås i det følgende.   

Uteområde: Skolen har et nokså variert uteområde. Deler av uteområdet er ved 

gammel vaktmesterbolig der elevene må krysse bilvei/gangvei (bil vei til en 

bolig).   

Inneklima: Kvaliteten på inneklimaet varierer i skolebygget hva gjelder 

temperaturregulering og solskjerming.   

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger 

som er utført fungerer for læringsarealer.   

Det er meldt inn behov for oppgradering av lærerarbeidsplasser som kan kreve 

en større ombygning. Dette er foreløpig ikke utredet og kostnadsberegnet, men 

Lier eiendomsselskap KF har spilt en sjablongmessig kostnad på kr. 35 mill. inn i 

kommunens investeringsplanarbeid.  
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Nylig er ventilasjonsaggregat over administrasjonsfløy skiftet ut. Rehabilitering 

av toaletter i fløy D.   

De neste 10 år er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr 8 mill. Av 

dette kan nevnes utskifting av ventilasjonsaggregat i fløy A, utvendig maling av 

fasade, oppgradere skallsikringen, oppgradere ute området og generelt løpende 

vedlikehold av gulv-, himling- og vegg overflater.  

  

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har 14 klasserom av ulik størrelse. Åtte klasserom er 56-59 m2, ett 

klasserom er 48 m2 og fem klasserom er mellom 70-85 m2.    

 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet (A, C, D) 

14  341 elever 

 

430 elever 

 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

14  341 elever 430 elever 

 

På grunn av begrenset med grupperom eller annet tilleggsareal til klasserom, 

legges det i kapasitetsberegningen til grunn en norm på 2,5 m2 per elev. Dette 

gir en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 24 elever.   

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte læringsarealer til en 2-parallell 

barneskole.    

Kontorarbeidsplasser   

Det er seks lærerarbeidsrom på skolen, totalt areal 98 m2. Dette gir med en 

norm på 6 m2 per arbeidsplass, plass til 16 lærere. Skolen har kun ett møterom.  

Samlet vurdering  

Skolen har kapasitet til ca. 340 elever. Forutsetter flere lærerarbeidsplasser.   
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Framtidig kapasitetsbehov  

Skolens kapasitet er satt til 341 elever, og 273 elever med 80 % 

kapasitetsutnyttelse. Skolen huser i dag om lag 280 elever, og forventes å nå en 

topp i 2027 på omtrent 325 elever. Deretter synker elevtallet gradvis ned mot 

300 elever, før antall elever igjen øker mot slutten av perioden. Ifølge denne 

prognosen vil skolen kunne oppleve kapasitetsutfordringer. Dette er planlagt løst 

ved å bygge på en administrasjonsfløy for å frigjøre to klasserom.

 



  

62  
  

5.10 Sylling skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonell egnethet  

Sylling skole er en 1-10 skole med 259 elever i skoleåret 2024-25. Det er en til 

to klasser per trinn. Det er 42 ansatte på skolen, hvorav 29 er lærere.   

Sylling skole har totalt seks bygninger fra inndelt A-G som er satt opp til ulike 

tider. Bygg D og B er knyttet sammen med en innglasset bro, mens resten er 

frittstående bygninger. Dette utfordrer logistikken og flyten på skolen. For 

lærere som underviser på flere trinn er det en utfordring å forflytte seg raskt 

mellom bygningene.   

Skolen har stort sett de funksjoner som den trenger, men funksjonaliteten 

varierer fra bygg til bygg.  To av bygningene, F og G, anses som midlertidige. De 

er i dårlig stand og vurderes som lite egnet for skoledrift. A-/gamlebygget 

vurderes generelt som lite funksjonelt: trange korridorer, mangler heis og en del 

uutnyttet areal i kjeller.   

Bygg D og B kan man si utgjør selve skolebygningen, her ligger de 

spesialutstyrte læringsarealene, fellesarealene, administrasjonsarealene og 

trinnarealene for ungdomsskolen. Både D og B vurderes som relativt 

funksjonelle arealer.   

Uteområde: Stort og variert uteområde.   

Inneklima: Ok, med unntak av F, - og G -bygget når det gjelder luftforhold.   

UU (universell utforming): Tilfredsstiller ikke alle krav til UU, men tilpasninger 

som er utført fungerer.  

Gamle skolen er innvendig oppgradert på alle flater, elektro og nytt 

ventilasjonsanlegg for 1. og 2. etg. Bygget er også fått nye vinduer og utvendig 

drenering.  
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Ute arealet er også oppgradert med et lite amfi og nytt lekeområde.  

De neste 10 år er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr 12 mill. Av 

dette kan nevnes nye ventilasjonsaggregat (fløy C, D og E), fjerning av 

trær/uteområde, oppgradering av solskjerming, nødstrømsaggregat og generell 

oppgradering av gulv-, himling- og vegg overflater.   

Modulbygg F og G vil kreve en større oppgradering. Det ser ut til av tabellen 

nedenfor, at det er et varig behov for klasserom i modulbyggene. Det er også 

meldt om behov for bedre fasiliteter for helsestasjon. Dette bør sees i en 

sammenheng.  

 

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har totalt 18 klasserom, fem av disse er i midlertidige bygg. Rommene 

varierer i størrelse fra 50 m2 til 83 m2, men de fleste rommene har et areal rundt 

56 m2.   

 

Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet 

13 287 elever 

 

362 elever 

 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

5 118 elever 149 elever 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

18 405 elever 511 elever 

 

Det er begrenset tilgang på grupperom på skolen. I kapasitetsberegningen 

legges det derfor til grunn en norm på 2,5 m2 per elev i klasserom. Dette gir en 

gjennomsnittlig klasseromsstørrelse på 22 elever.  

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har tilstrekkelig kapasitet til en 2-parallell kombinert skole. Men 

funksjonaliteten på spesialrommene varierer, se kommentarer i kapitlet over.   

Kontorarbeidsplasser   

Det er seks lærerarbeidsrom på skolen, totalt areal 126 m2. Med utgangspunkt i 

en norm på 6 m2 per lærer, gir det plass til 21 lærere.    

Samlet vurdering  

Skolen har kapasitet til ca. 320 elever.   
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Framtidig kapasitetsbehov  

Skolens kapasitet er satt til 405 elever med modulbygg, og 324 elever med 80 

% kapasitetsutnyttelse. Skolen har i dag nær 300 elever, men antallet forventes 

å synke gradvis til om lag 260 elever i 2042.  
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5.11 Oddevall skole   

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonell egnethet  

Oddevall skole er en 1-7 skole med 58 elever i skoleåret 2024-25. Skolen er 

organisert fådelt. Det er trinnvis undervisning i basisfagene norsk, matematikk 

og engelsk, mens i andre fag slås to og to trinn sammen. Det er 14 ansatte på 

skolen, hvorav 8 er lærere.   

Skolen har en skolebygning fra 1923 og et tilbygg fra 1970-tallet.   

Skolen mangler enkelte funksjoner, men vurderes i hovedsak som funksjonell og 

egnet for skolevirksomheten og det elevtallet den har i dag. I tabellen under 

gjennomgås skolens arealbruk og funksjoner.   

Uteområde: Stort og variert uteområde med både grønt og asfalt, og ulike 

områder for sosial/ fysisk aktivitet. 

Inneklima: Skolen har nytt ventilasjonsanlegg.   

UU (universell utforming): Ikke tilfredsstillende for skolen. Det er nytt HC-toalett 

i “nybygget” og trappeheis mellom nytt og gammelt bygg. 

«Ny-fløyen” er oppgradert med nye vinduer, oppgraderte el-tavler (bortsett fra i 

bomberommet), nye varmekilder, utvendige dører og solskjerming.  

De neste 10 år er det planlagt vedlikehold/oppgradering for ca. kr 5,4 mill. Av 

dette kan nevnes, solskjerming på gammel del, isolering av loft og generell 

oppgradering av gulv-, himling- og veggoverflater.  

Dagens kapasitet  

Generelle læringsarealer   

Skolen har seks klasserom av ulik størrelse. Ett rom er 68 m2, fire rom på 56 m2 

og et rom på 50 m2. Som tabellen under indikerer, har skolen et kapasitetsspenn 

på 130-165 elever avhengig av hvilken arealnorm som legges til grunn.   
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Bygning Antall 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,5 m² per elev i 

klasserom 

Kapasitet forutsatt 

2,0 m² per elev i 

klasserom 

Normal klasseroms-

kapasitet 

6 131 elever 

 

166 elever 

 

Kapasitet i 

midlertidig bygg 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kapasitet generelt  

læringsareal 

6 131 elever 166 elever 

 

Det er begrenset tilgang på grupperom eller annet tilleggsareal til 

klasserommene, og i kapasitetsberegningen legges det derfor til grunn en norm 

på 2,5 m2 per elev i klasserom. Basert på klasserommenes størrelse, gir det et 

delingstall på 28 elever per gruppe.  

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har få spesialrom.    

Kontorarbeidsplasser   

Skolens lærerarbeidsrom har et areal på ca. 40 m2. Med en norm på 6 m2 gir 

dette plass til syv lærere.   

Samlet vurdering   

Skolen har kapasitet til inntil 131 elever.   
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Framtidig kapasitetsbehov  

Dagens kapasitet er satt til 131 elever, og 105 elever med 80 % 

kapasitetsutnyttelse. Antall elever vil ligge stabilt mellom 60 og 80 elever 

gjennom hele perioden.  
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5.12 Lier voksenopplæring og Lier kulturskole  

  

Fysisk læringsmiljø, arealbruk og funksjonell egnethet  

Stoppen skole huser Lier voksenopplæringen og Lier kulturskole.   

Lier voksenopplæring har i januar 2025 totalt 242 elever. Det er inntak av nye 

elever fire ganger i året, og elevtallet varierer svært mye, både fra år til år og 

innenfor det enkelte skoleår.  Det er derfor behov for lokaler hvor man kan 

vokse raskt ved situasjoner som medfører økt elevmasse (som f. eks ved Syria-

krigen og Ukraina-krigen). Skolen har tilbud både på dagtid og på kveldstid 

kombinert med nettundervisning. Voksenopplæringen har i januar 2025 22 

ansatte, der 17 er lærere.   

Lier kulturskole har ca. 700 elevplasser, som er en dekningsgrad på ca. 12% av 

skoleelevene i Lier kommune. Målet er på 30%. Mange av kulturskolens elever 

undervises på Stoppen, men kulturskolen underviser også desentralisert på 

Gullaug, Hegg, Heia, Hennummarka, Hallingstad, Tranby, Nordal og Sylling. 

Skolen har 24 ansatte lærere i deltidsstillinger og rektor i full stilling.   

Opprinnelig skolebygning er fra 1982 og har et areal på 3352 m2. Skolen ble 

bygget som en ungdomsskole, men er tilpasset den bruken som er nå.   

Skolebygget er generelt slitt, og det er derfor risiko for skader på grunn av alder 

og mangel på vedlikehold. Sommeren 2024 var det vannlekkasje, og siden dette 

skjedde i sommerferien ble omfanget av skaden relativt stort. Det er avsatt 

midler i HP 2025 til ombygging og oppussing innvendig av den ene siden av 

bygget i andre etasje. Det er blant annet ønske om å oppgradere dagens 

skolekjøkken som er svært slitt, få en bedre utnyttelse av arealer som i dag ikke 

er funksjonelle for bruk, og ytterligere tilpasse det gamle skolekjøkkenrommet til 

et funksjonelt rom for både ordinær undervisning, gjennomføring av nasjonale 

norskprøver, øvingslokale for kor og orkester og mulighet for å avholde mindre 

konserter. 

Det er behov for å øke takhøyden og male taket i teatersalen slik at den kan 

brukes som akustisk scene og Black Box i tilknytning til skolen. Estetisk er det 
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behov for bytte av gulvflater. Det er også behov for rehabilitering av 

personalgarderober. 

Bygget fikk nye vinduer sommeren 2023. Taklamper ble byttet til led-lamper i 

2024. Det har gitt et skarpere lys, og det ha vært nødvendig å installere 

dimmere og lysskjerming for lærer og elever med synsproblemer i noen rom. 

Det er et ønske å gjøre tilpasninger av dette i flere rom med tanke på at 

voksenopplæringen har opplæringstilbud til voksne med synshemming.  

Tidligere er elevtoaletter i andre etasje rehabilitert, pauserommet for ansatte er 

oppgradert, og virksomhetene kjøpte inn nye møbler og gardiner. 

Voksenopplæringen har tatt en stor kostnad knyttet til omgjøring av det gamle 

skolekjøkkenet til et større rom for begge virksomheter da behovet for rom ble 

prekært. Noen av rommen har blitt lydisolert, men det er fremdeles behov for 

bedre lydisolering mellom rom. Dårlig lydisolering begrenser kapasiteten på 

kulturskolen fordi det ikke kan være instrumentundervisning i tilstøtende rom. 

Uteområde: Skolen har et lite uteområde med en hage som har blitt oppgradert 

det siste året ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen. Hagen brukes i 

undervisningen på voksenopplæringen og som oppholdsområde for elever på 

voksenopplæringen og venteområde for elever ved kulturskolen. Det er ønskelig 

med en ytterligere oppgradering av hagen og skolegården med tanke på kunne 

bruke den til utearrangementer for kulturskolen og voksenopplæringen, både 

hver for seg og i fellesskap, samt invitere til arrangementer for offentligheten. 

Det er dårlig parkeringskapasitet i området for elever i voksenopplæringen. På 

ettermiddagen er det mye villparkering på skolens uteområde og mye trafikk i 

veien ned til bygget. 

Inneklima: Kvaliteten på inneklimaet i skolebygget er generelt dårlig, og verst i 

tre rom i andre etasje på sydsiden. Når det er mange elever i rommene, må det 

luftes flere ganger i løpet av dagen. Det ble montert nytt ventilasjonsanlegg i 

2018, men luftekanalene i bygget er for trange til at anlegget kan gå på full 

kapasitet. Voksenopplæringen deltok i et prosjekt med Folkehelseinstituttet i 

2024, og det ble målt høye nivåer av CO2. Inneklimaet blir ekstra dårlig i 

perioder med høy utetemperatur. Hovedverneombudet er koblet på og følger 

med på utviklingen. 

Universell utforming: Skolen tilfredsstiller ikke alle krav til universell utforming. 

Oppgradering av heis bør prioriteres. Heisen står i dag avlåst etter at en elev på 

kulturskolen ble sittende fast mellom etasjene på kveldstid. Personalet må låse 

opp heisen for elever med bevegelseshemming, noe som oppleves som svært 

tungvint. HC-parkeringsplass ble i 2024 flyttet fra baksiden av bygget til 

skolegården i nærheten av inngang og heis.   

Generelle læringsarealer   

Skolen har 12 klasserom av ulik størrelse som kan brukes av begge 

virksomhetene. Sambruk er mulig fordi voksenopplæringen har hoveddelen av 

sin virksomhet på dagtid, mens kulturskolen har mest aktivitet på ettermiddag 
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og kveld. Skolen har spes.ped.rom, et lite skolekjøkken og 8 spesialrom til 

kulturskolen der noen sambrukes med voksenopplæringen. Det er også noen 

grupperom på huset. Romkapasiteten er maksimalt utnyttet med det tilbudet 

som er våren 2025. 

Spesialutstyrte læringsarealer   

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i spesialutstyrte læringsarealer til variert 

aktivitet innen individuelt tilrettelagt opplæring for voksne (ITO - tidligere 

spesialundervisning), norskopplæring og forberedende opplæring for voksne 

(FOV – tidligere grunnskole for voksne). Det er flere spesialrom for kulturskole-

undervisning i bygget: dansesal, keramikkrom, lydtette musikkstudioer, tegnesal 

og teatersal. Det er per nå det eneste bygget i kommunen som er tilrettelagt for 

kulturskoleaktivitet.  

Kontorarbeidsplasser   

Det er tre lærerarbeidsrom på skolen, hvorav to er til lærere i voksen-

opplæringen, og ett til lærere i kulturskolen.  Det er et møterom for kulturskolen 

som nå er for lite for kulturskolen grunnet utvidelse av lærerstaben, og ikke noe 

spesifikt møterom for voksenopplæringen. Men Voksenopplæringen kan benytte 

Kulturskolens møterom på forespørsel. Det er godt samarbeid mellom 

virksomhetene på huset.  

Samlet vurdering  

Lokalene er slitt og trenger en del oppgradering.  

Lokalene er godt utnyttet både på dagtid, ettermiddag og kveld.  

Framtidig kapasitetsbehov 

Kulturskolen vil i årene fremover ha behov for det arealet som er i bruk på 

Stoppen. For å oppnå målet om dekningsgrad for kulturskolen er det nødvendig å 

etablere flere tilrettelagte undervisningslokaler ulike steder i kommunen. Pr nå er 

lokalene på Stoppen utnyttet nærmest til det maksimale. Lokaler kan være i 

tilknytning til skoler, og må tas inn i planene ved nybygg eller ombygging av 

skolene. Det kan også etableres kulturskolesatelitter i tilknytning til andre 

virksomheter, for eksempel BUA, bibliotek m.m. Kulturskolen erfarer at barne-

skolene har kapasitetsutfordringer, og det er enkelte steder svært krevende å få 

tilgang til egnede undervisningsrom med plass til det utstyret som trengs på 

skolene.  

Sirkusundervisningen i kulturskolen er pr i dag lokalisert på Nordal skole. Det vil bli 

behov for nye lokaler når Nordal skole legges ned. Sirkusundervisningen krever 

ekstra takhøyde, mulighet for forankring i taket og lagerplass.  

Hos voksenopplæringen varierer elevmengden stort fra år til år og innenfor året. 

Det er derfor behov for fleksibilitet i antall og type rom. Vi forventer at 

voksenopplæringen i årene fremover vil ha behov for det arealet som er i bruk på 

Stoppen. 
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6. Boligbygging og elevtallsprognoser  

  

6.1 Grunnlaget for elevtallsprognosene  

Framskrivingene er utarbeidet ved hjelp av prognoseverktøyet Kompas. 

Forutsetningene er basert på vurderinger om hvordan fruktbarhet, dødelighet, 

flyttemønster og boligmengden vil utvikle seg over tid for den enkelte skolekrets. 

Gitt disse forutsetningene beregnes det hvordan befolkningsutviklingen vil endre 

seg over tid. Det er knyttet usikkerhet til elevtallsprognoser, og usikkerheten 

øker jo lenger ut i framskrivingsperioden man kommer.   

 

6.2 Forventet boligutbygging  

Et boligbyggeprogram er integrert i modellen for befolkningsprognosen. Tabellen 

under viser anslått boligbygging på skolekretsnivå frem til 2050.  

De første boligene i Fjordbyen og på Gullaughalvøya er planlagt fra 2035. Dette 

vil vesentlig påvirke elevtallsframskrivingen, ettersom antallet elever i disse to 

skolekretsene øker betydelig etter dette tidspunktet, spesielt i Fjordbyen. Det er 

fortsatt stor usikkerhet knyttet til disse tallene. Endret oppstart av boligbygging, 

samt type og antall boliger som faktisk bygges i de to områdene, vil i stor grad 

påvirke elevtallet.  

En utbygging på Gullaughalvøya vil trolig være avhengig av en ny barneskole. 

Hvis det tar lang tid å realisere denne skolen, kan Gullaugprosjektet bli utsatt, 

noe som vil påvirke elevtallene. 

Det forventes også betydelig ny boligbygging i skolekretsene Hegg og 

Hallingstad. Flertallet av disse boligene kommer som følge av en forventet 

sentrumsutvikling i Lierbyen og på Tranby. 

 

Boligbyggeprogram for Lier kommune 2025-2050 (antall nye boenheter) 

 

Tallene viser antall nye boenheter fordelt på barneskolekretsene i Lier kommune.  

 

 

Skolekrets 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 SUM

Høvik 3 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Fjordbyen 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 150 150 150 175 175 175 175 250 250 275 275 275 275 275 3525

Gullaug 0 0 10 0 0 0 0 0 25 25 20 20 27 20 20 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 100 867

Hegg 0 0 0 75 65 50 50 65 55 25 25 25 25 25 35 35 72 70 77 25 25 25 25 25 25 25 949

Egge 0 0 5 5 30 5 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

Oddevall 0 0 15 10 0 5 5 10 10 10 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

Sylling 0 0 15 20 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

Hallingstad 0 0 41 32 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 523

Hennummarka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

Heia 0 0 9 56 54 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144

SUM 3 0 95 218 210 115 85 220 210 180 180 180 267 245 255 250 287 285 292 315 395 420 420 420 420 420 6387

Boligbyggeprogram Lier kommune 2025-2050
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6.3 Framskrevet elevtallsutvikling  

Lier kommune har i dag over 3 500 elever i grunnskolen, og antallet forventes å 

være relativt stabilt frem til utbyggingen av Fjordbyen og Gullaughalvøya i 2032. 

Etter dette øker antall elever årlig. I perioden 2032-2050 forventes antallet 

elever å øke med om lag 600 elever, til totalt 4 100 elever.  
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Ved å bryte elevtallene ned på skolekretsnivå, som vist i figurene nedenfor, blir 

det tydelig at utbyggingsprosjektene Fjordbyen og Gullaughalvøya medfører en 

betydelig vekst i antall elever i disse skolekretsene. Elevene fra Fjordbyen er i 

figuren plassert på Høvik skole frem til 2040, hvoretter de flyttes til den nye 

Fjordbyen skole. Sett bort i fra Fjordbyelevene er elevtallet i Høvik krets 

fallende. 

Hegg skolekrets vil også oppleve en relativt stor økning, mens Hallingstad 

skolekrets vil se en mer moderat vekst. For de øvrige skolekretsene forblir 

elevtallene forholdsvis stabile. 
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Figuren nedenfor viser elevtallsprognosene for kommunens ungdomsskoler. 

Elevene fra Fjordbyen er i figuren plassert på Høvik skole frem til 2040, hvoretter 

de flyttes til den nye Fjordbyen skole. Ungdomsskoleelevene fra Gullaug, inkludert 

elever som følge av utbyggingen på Gullaughalvøya, er plassert på Høvik skole 

gjennom hele perioden. Dette medfører at elevtallet på Høvik kun får en moderat 

nedgang sett over hele perioden. For de øvrige ungdomsskolene forblir elevtallene 

forholdsvis stabile. 
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7. Utbedringstiltak i et 10-års perspektiv   
  

Alle skolene i Lier kommune er godkjente. Det vil likevel være forhold som kan 

forbedres og tilpasses bla. endrede forventninger til løsninger og generelle 

universelle tilrettelegginger.   

Det pågår for tiden prosesser på Tranby og i Fjordbyen som inkluderer forhold 

med stort potensiale for å påvirke både prioriteringer og omfang av de tiltak som 

eiendomsselskapet har i vedlikeholdsplanene.  

I tillegg til dette ligger det usikkerheter knyttet til kostnad, tidspunkt og endelig 

omfang av estimerte og planlagte tiltak frem i tid.   

For å møte et ansvarlig vedlikeholdsnivå har Lier eiendomsselskap KF en 

porteføljetilnærming til skolebyggene. Dette betyr at foretaket legger opp til at 

både internhusleien, generelle investeringsmidler (prosjekt 9303) samt avsatte 

vedlikeholdsressurser har i seg fleksibilitet til å møte de reelle behovene når- og 

der de oppstår.   

Til skolebehovsplanen og kapittel 8; utbedringstiltakene som ligger fremover, er 

det derfor kun løftet frem de vesentlige forholdene.   

 

Lier eiendomsselskap KF baserer vedlikeholdsplanleggingen på den eksisterende 

bygningsmassen som er i drift pr. 01.01.2025 og som omfatter følgende skoler:  

Skolelokaler  Definerte utbedringstiltak   Kommentar til 

løpende 

vedlikehold og 

verdibevaring  

Høvik skole  Skolen er relativt ny, og det ligger ikke 

inne vesentlige utbedringstiltak i 10 års 

perioden.  

Denne store skolen står sentralt i de 

helhetlige vurderingene knyttet til 

Fjordbyen og vil være gjenstand for 

eventuelle tilpasninger 

2033:  

Oppgradere seks ventilasjons-aggregater 

på grunn av alder og framtidig 

driftssikkerhet.  

  

Gullaug skole  Skolen vil komme til endelig vurdering i 

lys av utbygginger i Fjordbyen og 

Gullaughalvøya.   

2025:  

Behov for oppgradering av skolegård 

mot parkeringsområdet.  
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2027:  

Oppgradere takflater utvendig på nyeste 

fløyer.  

2028-2029:  

Oppgradere fem ventilasjonsaggregater 

på grunn av alder og framtidig 

driftssikkerhet.  

Store/vesentlige ombygginger anses ikke 

aktuelt på de bygningsvolumene som 

står i dag. Dette med bakgrunn i bl.a. 

grunnforhold.  

Lierbyen skole  2030:  

Oppgradere tre ventilasjonsaggregater 

på grunn av alder og fremtidig 

driftssikkerhet.  

  

Hegg skole Det settes opp modulbygg med seks 

klasserom i flere faser. Første fase er i 

2025. 

  

Ny helsestasjon for ungdom ferdigstilt og 

tatt i bruk i januar 2024. 

Nyere og «smarte» 

bygg vil kunne ha en 

større vedlikeholds-

kostnad når de 

ordinære 

vedlikeholdsbehovene 

melder seg. Årsaken 

ligger i utskifting/ 

utbedring av kostbare 

installasjoner. 

Egge skole Oppføring av nytt bygg og rehabilitering 

av eksisterende skolebygg sto ferdig til 

start skoleåret 2024/2025 

Fasade og tak på gamlebygget ble ikke 

gjort noe med i prosjektet. Dette må 

gjøres. Tilfluktsrommet ble det heller 

ikke gjort noe med. 

 

Tranby skole Skolen har over tid hatt behov for 

løpende utbedringer av bl.a. tak. Det 

er utarbeidet en mulighetsstudie som 

skal etterfølges av en områdeplan som 

er forventet å utløse betydelige 

endringer i området som omfatter 

Tranby skole.  

Det er elever fra miljøverkstedet på 

Tranby skole som har benyttet ledig 

kapasitet på Hallingstad de siste årene. 

Disse flyttes tilbake til Tranby nå som 

Hallingstad trenger rommene selv. Dette 

kan skape noen økte kostnader om 

behovet fra dagens utforming endrer 

seg. 
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Hallingstad 

skole 

2025:  

Oppgradere og tilpasse egnethet for nytt 

skolekjøkken.  

2026:  

Oppgradering uteområde Verbalpunkt 

3.5 KS vedtak 2024.  

2029:  

Oppgradere to ventilasjonsaggregater 

på grunn av alder og fremtidig 

driftssikkerhet. 

 

Hennummarka  

skole 

Det ligger inne et større 

utbedringsprosjekt knyttet til utskifting 

av ventilasjonsaggregat 

 

Heia skole Det er foreslått en bevilgning til Heia 

skole for å samlokalisere ledelse og 

lærernes arbeidsrom i 2028.  

2028:  

Utskifting til oppgraderte vinduer i fløy A 

og C på grunn av alder og ENØK.  

2028:  

Oppgradere tre ventilasjonsaggregater 

på grunn av alder og fremtidig 

driftssikkerhet.  

 

Sylling skole 2027:  

Rehabilitering av tak og fasade Sylling 

barne- og ungdomsskole  

2028:  

Oppgradere tak, fasade og innvendig 

areal på frittstående paviljong  

 

Oddevall skole Ett av klasserommene i u. etg er 

beskrevet som SFO, men brukes som 

klasserom. 

Det er mye asbest i 

bygget som burde 

saneres. 

Voksen-

opplæringen 

Kulturskolen 

2025:  

Innvendig oppgradering 2.etg 

voksenopplæring og kulturskolen. Skole-

kjøkken, personalrom, toaletter, elektro 

og overflater.  

2025-2026:  

Ombygging av teatersal. Kultur-skolen 

har meldt inn behov for å gjøre hele 

teatersalen om til blackbox. 
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8. Kapasitetsutfordringer og løsninger 

  

8.1 Høvik skole   

På Høvik skole minker elevtallet gradvis utover i perioden, men vil stige igjen når 

de første innbyggerne flytter inn i Fjordbyen. Høvik skole bør bestå som en 1-10 

skole også i fremtiden for å utnytte kapasiteten best mulig. Høvik har kapasitet, 

med modulbygget, til å være barne- og ungdomsskole for innbyggerne i Fjordbyen 

frem til skole er bygd der i ca 2040. Etter 2040 ser det ut til at det ikke lenger er 

behov for modulbygget på Høvik. Trafikksituasjonen rundt at elever fra Fjordbyen 

skal gå på Høvik er ikke utredet, men at det er nærliggende å tenke seg at flere 

elever vil bli kjørt til skolen enn om skolen hadde befunnet seg innen gangavstand.  

Det er hensiktsmessig at Velkomstklassen fortsetter å være lokalisert på Høvik 

fordi det er en kombinert barne- og ungdomsskole, noe som gjør det enkelt å 

inkludere elevene i ordinære klasser uansett trinn elevene tilhører. Dessuten er 

det opparbeidet et kompetent fagmiljø der og det er plass til denne avdelingen 

på skolen. 

 

8.2 Hegg og Lierbyen skole   

Hegg skole har kapasitetsproblemer som er vedtatt løst ved modulbygg fra 

høsten 2025. Oppvekst- kultur- og idrettsutvalget (OKI) besluttet i møtet den 

20.04.21 å endre skolekretsen for elevene som bor på Reistad og Utsikten slik at 

de skulle tilhøre Fjordbyen skolekrets. Senere ble det vedtatt at Tranby skole 

skulle prioriteres bygd først, og dermed er skole i Fjordbyen skjøvet ut i tid til ca 

2040. Det foreslås derfor at elevene fra Reistad og Utsikten vil sokne til Hegg og 

Lierbyen også i fremtiden.  

 

Lierbyen skole har fått nytt modulbygg høsten 2024 og er sikret tilstrekkelig 

kapasitet fremover.  

 

8.3 Gullaug skole 

Gullaug krets består som i dag, og ungdomsskoleelevene herfra går på Høvik skole 

på 8.-10. trinn. Ved utbygging på Gullaughalvøya er det satt av plass til en ny 

barneskole her. Planen er at denne skal erstatte nåværende Gullaug skole. Hva 

som da skjer med den gamle skolen, må utredes på sikt. 
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8.4 Skole i Fjordbyen   

  

Illustrasjonen er hentet fra en konkurranse om Ski vgs. utviklet i et samarbeid 

mellom L2 Arkitekter, HUS arkitekter og Jostein Rønsen Arkitekter.   

Elevene som flytter inn i Fjordbyen går på barne- og ungdomsskole på Høvik 

inntil det er bygget skole i Fjordbyen ca. 2040. 

Dersom Fjordbyen blir det man ser for seg per i dag, kan behovet i et 40-års 

perspektiv være tre skoler av ca. 700 elever innenfor et område på ca. 2 km. 

Lier kommune har investert i skoletomt i Fjordbyen som skal være et 

tilstrekkelig areal til å bygge to skoler. Slik kan de dra veksel på felles fasiliteter. 

Nye skoler må vurderes i et helhetlig perspektiv og i sammenheng med 

omkringliggende skolekretser.  

De første innbyggerne som flytter til Fjordbyen vil ha Høvik skole som sin barne- 

og ungdomsskole inntil det bygges skole i Fjordbyen i ca 2040. Ifølge 

elevtallsprognosene vil det være i underkant av 300 elever der det første året 

(2040) fordelt på 1.-10. trinn, økende til nærmere 500 elever i 2050. Den første 

skolen som bygges i Fjordbyen bør bygges som en ungdomsskole, men som kan 

huse både barnetrinn og ungdomstrinn inntil skole nummer to må bygges i 

området. Barnetrinnet flytter da ut og inn i ny barneskole. 

Den første skolen i Fjordbyen bygges for ca. 720 elever, dvs. en 8-parallell 

ungdomsskole.   
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Trygg skolevei med overgang over Strandveien og jernbanen er en forutsetning.     

Det er planlagt tre overganger for gående og syklende fra Fjordbyen til 

Lierestranda, tenkt etablert i følgende rekkefølge: nr. 1 ved Amtmannssvingen, nr. 

2 ved Jensvollveien og nr. 3 ved Brakerøya. Det er per nå lagt inn rekkefølgekrav 

til å opparbeide overgangen fra skoletomta i Gilhusveien til Amtmannssvingen 

senest ved etablering av Fjordbyen skole på Gilhus. 

 

Trygg skolevei på tvers av Strandveien og jernbanen er en forutsetning for at barn 

og unge i Fjordbyen kan gå midlertidig på Høvik skole. Dersom etableringen av en 

skole på Gilhus skyves ut i tid, må det derfor vurderes om rekkefølgen på 

overgangene må endres. En mulighet er å prioritere overgangen ved Jensvoll først. 

Dette er en mer kostbar overgang, men vil sikre trygg overgang mot Høvik fra 

både øst og vest i Fjordbyen. Dette må vurderes nærmere før det tas en endelig 

beslutning. 

 

8.5 Gullaugutbyggingen og Gullaug skole  

Det bør bygges ny Gullaug skole på sikt, da skolen er umoderne i tillegg til at 

den har en dårlig plassering med tanke på nye E134. Det er også dårlig 

grunnforhold der skolen er plasser i dag.    

Planen er at det bygges ny Gullaug skole i forbindelse med Gullaug-utbyggingen 

ref. vedtak i OKI-møtet 20.04.21: «Det utredes etablering av en ny Gullaug 

barneskole gjennom arbeidet med kommune-delplanen for Gullaug-halvøya».  
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8.6 Tranby skole  

Tranby skole er slitt og utdatert i forhold til fremtidsrettet skoledrift. 

Mulighetsstudiet for tranbyutviklingen gjennomført av DARK Arkitekter anbefaler 

i sin konklusjon en ny mulighetsstudie for å se på alternative løsninger for 

Tranby skole. 

  

   
Skolen har særlig behov for en samlingsarena som kan fungere både til 

arrangement og kultur, men like mye i skolehverdagen. Denne bør ideelt sett 

ikke være det samme som idrettsflatene fordi det da ikke fungerer etter 

hensikten.   

Tranbyhallen skal ikke lenger benyttes til kroppsøving, hverken for elevene ved 

Tranby eller Hallingstad skole. Det bygges nye flerbruksflater i regi av Lier IL 

som dekker skolenes behov for gymsaler. Dette åpner for at Tranbyhallen kan 

bygges om. Man kan f.eks. se for seg et innendørs torg med kantine og 

musikkrom med scene i første etasje. Pga. den høye takhøyden er det anledning 

til å lage et galleri med hensiktsmessige rom og fasiliteter i andre etasje. Torget 

bør være en egen sone, som kan benyttes til organiserte aktiviteter på kveldstid, 

men også som en sosial møteplass for ungdommene på Tranby. Kultur og fritid 

og Kulturskolen er viktige samarbeidspartnere. DARK Arkitekter anbefaler å åpne 

fasaden ut mot Tranby torg.   

 

8.7 Utredning av nytt Miljøverksted  

Miljøverksedene er organisert som avdelinger under Hennummarka barneskole 

og Tranby ungdomsskole. I tillegg åpner det et tredje miljøverksted på 

Hallingstad skole høsten 2025. Det bør utredes ulike alternativ for nye 

tilrettelagte lokaler med fasiliteter som svarer til de behovene denne 

elevgruppen vil ha i fremtiden i forbindelse med fjordby-utviklingen. Det er et 

viktig prinsipp at Miljøverkstedet er en integrert del av skolen og ikke en egen 

skole.   

Det bør utredes om man på sikt skal samlokalisere Miljøverkstedene. Fordelene 

vil være at man får samlet kompetansen på ett sted. 
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8.8 Prioriteringer og tidsperspektiv   

Nye store innvesteringer i skolebygg vil gjøres etter følgende prioritering:   

  

Tidsperspektiv  Prioritet  

10 års perspektiv  1. Utvide Hegg skole med modulbygg (2025) 

2. Bygge på administrasjonsfløy på Heia skole (2028) 

3. Rehabilitering/ombygging/nybygg av Tranby skole med 

utgangspunkt i mulighetsstudiet (2030) 

4. Elever som flytter inn i Fjordbyen går på Høvik barne- 

og ungdomsskole til det er skole i Fjordbyen  

20 års perspektiv  

2035-2045  

5. Bygge skole i Fjordbyen med plass til både barne- og 

ungdomstrinn i første omgang (2040)  

6. Vurdere om det skal være et oppvekstsenter i den første 

skolen i Fjordbyen i den første perioden  

30-40 års 

perspektiv  

2045-2065  

7. Bygge skole nr 2 i Fjordbyen (2055) 

8. Bygge ny Gullaug skole i forbindelse med Gullaug- 

utbyggingen (2060) 

9. Vurdere en felles skole for Hallingstad og Hennummarka 
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Kilder  
 

Lier kommunes planer 

Kommuneplanen 

Langsiktig arealstrategi 2040  

Handlingsprogram 2025-2028  

Oppvekstplan - Sammen om god oppvekst 2024-2032  

Lekeglede, lærelyst og livsmestring – kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 

2023-2027 

Anleggsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2022-2026  

Lier kommune Skolebehovsanalyse 2018-2040, Norconsult 2018 

 

Nasjonale planer 

Opplæringsloven  

Forskrift til opplæringsloven 

Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 

Arbeidsmiljøloven 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger - Lovdata 

Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger - Helsedirektoratet 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Uteområder i skoler og barnehager - hvordan sikre kvalitet i utformingen?  

Råd mot terrorhandlinger.pdf 

Barnekonvensjonen (artikkel 3 og 12) 

Grunnloven (§104) 

Forvaltningsloven (§17) 

Barnehageloven (§17) 

Fysisk læringsmiljø (udir.no)  

 
 
Standard kravspesifikasjon skoler 2022, oppdatering 2023, Oslo (SKOK 2022) 

Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen? 

(Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)) 

Skolen som kulturarena (veileder) 

 

https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/kommuneplanen/
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/arealstrategi/langsiktig-arealstrategi-2009-2040.pdf
https://pub.framsikt.net/2025/lier/bm-2025-hp25-28vedtatt#/
https://www.lier.kommune.no/contentassets/40a9deb26a294028ae3af28d1ce94304/oppvekstplan-for-lier-kommune-2024-2032.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/skole-og-barnehage/kvalitetsplan-for-lierbarnehagen-og-lierskolen-2023---2027.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/skole-og-barnehage/kvalitetsplan-for-lierbarnehagen-og-lierskolen-2023---2027.pdf
https://www.lier.kommune.no/contentassets/5a114756af5c4781952309b500752d58/vedtatt-anleggsplan-2022-26.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/04.-bildegalleri/aktuelt/rapport_skolebehovsanalyse-for-lier-kommune.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-09-30
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2024-06-03-900
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-03-28-449
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helse-og-miljo-i-barnehager-skoler-skolefritidsordninger
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42
https://www.nmbu.no/fakulteter/fakultet-landskap-og-samfunn/ny-rapport-slik-kan-skolegarden-gjore-barn-og-unge-mer
https://nsm.no/getfile.php/136664-1626352967/NSM/Filer/Dokumenter/Veiledere/Vedlegg/R%C3%A5d%20mot%20terrorhandlinger.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://lovdata.no/nav/lov/1814-05-17/kapE/%C2%A798
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/om-temaene-i-elevundersokelsen/fysisk-laringsmiljo/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/om-temaene-i-elevundersokelsen/fysisk-laringsmiljo/
https://einnsyn-fillager-api.api.oslo.kommune.no/fil?virksomhet=976819837&filnavn=68785c72337b45fdb7b8da515e5c93f2_52ddee735b0b375c1d4d9771bd58fcbe.pdf
https://main-bvxea6i-kdsvgmpf4iwws.eu-5.platformsh.site/sites/default/files/pdfattachments/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web_0.pdf
https://afk.no/_f/p104/i1aa8e43c-da2c-40c4-b9a0-c7a508a2000e/veileder-skolen-som-kulturarena-viken-fk-231204-universelt-utformet.pdf

